

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Weisz
technických: Ing. Miroslav Větrovský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Telefon: 730190190
E-mail: miroslav.vetrovsky@advisia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu stále probíhajícího procesu stavebního řízení, viz Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 ze dne 17. 1. 2019.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu u akce **III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 – 1,730 – část 11** tímto způsobem:

V Příloze A11 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem se zapracovaným rozpočtem do ASPE - zpracování obrub, podélné drenáže chodníku vlevo a položek k parkovišti vpravo – předat do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP
--	--------------------------------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem se zapracovaným rozpočtem do ASPE - zpracování obrub, podélné drenáže chodníku vlevo a položek k parkovišti vpravo – předat do:	60 dnů od získání nepravomocného SP
--	-------------------------------------

2.3. Ostatní lhůty plnění zůstávají beze změny.

2.4. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 2** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Žádost o posun smluvního termínu PDPS na akce dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 ze dne 17. 1. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:


V Praze dne: 21. 01. 2019

V Jihlavě dne: 23. 01. 2019




Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti





Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 562 117 111

ADVISIA s.r.o.
Projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

ADVISA
projekty a řízení dopravních staveb

Ing. Veronika Matějčková
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

Vyřizuje	Telefon	Číslo jednací	Datum
Ing. Miroslav Větrovský	730 190 190	19-003	17. 1. 2019

Věc: Žádost o posun smluvního termínu akce III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 — 1,730

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o posun smluvního termínu odevzdání PDPS k akci „III/40614 Mrákotín průtah, km 0,000 — 1,730“, číslo smlouvy objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13.

Původní termín na plnění Dokumentace PDPS byl dle SoD stanoven na 90 dní od podání žádosti o stavební povolení.

Nad rámec SoD navíc objednatel požaduje před odevzdáním PDPS odsouhlasení čistopisu PDPS na zvláštní dokumentační komisi, která má být svolána v předstihu cca 2 týdnů před jejím konáním.

V současné době probíhá proces stavebního řízení.

V současné době již lze konstatovat, že proti dokumentaci schválené v rámci TDK k Dokumentaci pro stavební povolení dochází ke změnám v řešení, které mají dopad do finálního soupisu prací.

S ohledem na požadavky vzniklé v rámci stavebního řízení a termíny pro projednání PDPS na TDK se jeví stávající termín odevzdání PDPS jako nereálné.


Před ukončením stavebního řízení není dle našeho názoru účelné svolávat technicko-dokumentační komisi k PDPS, která bude mít za cíl především kontrolu a připomínkování soupisů prací.


Žádáme proto o posun smluvního termínu odevzdání PDPS:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a po projednání a odsouhlasení na technicko-dokumentační komisi bude odevzdána do 60 dnů od získání nepravomocného stavebního povolení.

Za vyřízení žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem




Ing. Miroslav Větrovský