

## DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO

### Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

#### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: +420 567 117 158  
Fax: +420 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** DIPONT s.r.o.  
se sídlem: Libouchec 505, 403 35  
**zastoupený:** Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Marta Nováková  
technických: Ing. Petr Novák  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 43-4122780277/0100  
IČO: 28693094  
DIČ: CZ28693094  
Telefon: +420 475 201 640  
Fax: ---  
E-mail: novakova@dipont.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu získání souhlasu vlastníků, tj. Povodí Vltavy, Povodí Moravy a Lesů ČR na změně dílčích lhůt plnění u akcí:

III/12813 Velká Chyška – most ev. č. 12813-2 – část 42

III/41017 Radotice – most ev. č. 41017-3 – část 43

III/36041 Podolí – most ev. č. 36041-1 – část 49

**V Příloze A (42, 43, 49) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:**

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 120 dnů od předání DÚR

Podání žádosti o vydání SP do: 15 dnů od předání DSP

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 3. 2019

Podání žádosti o vydání SP do: 15 dnů od vydání pravomocného ÚR

Ostatní lhůty plnění zůstávají beze změny.

**2.2.** V návaznosti na žádost zhotovitele dochází tímto způsobem k navýšení ceny za **zpracování dokumentace DÚR** u akce:

III/12813 Velká Chyška – most ev. č. 12813-2 – část 42

a za **návrh nové nosné konstrukce oproti uvažované tzv. velké rekonstrukci** u akce:

III/41017 Radotice – most ev. č. 41017-3 – část 43

a) Kalkulace projekčních prací

**V Příloze D42 – Kalkulace projekčních prací**

Č.	Popis prací	Cena bez DPH
1.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu	23 000,00 Kč
2.	Geotechnický průzkum mostu v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	74 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	126 000,00 Kč

<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	223 000,00 Kč
----------------------------	---------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Č.	Popis prací	Cena bez DPH
1.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu	23 000,00 Kč
2.	Geotechnický průzkum mostu v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	74 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace DÚR	66 000,00 Kč
4.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	126 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>		289 000,00 Kč

#### V Příloze D43 – Kalkulace projekčních prací

Č.	Popis prací	Cena bez DPH
1.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu	24 000,00 Kč
2.	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí.	78 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	127 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>		229 000,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Č.	Popis prací	Cena bez DPH
1.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu	24 000,00 Kč
2.	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí.	78 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	127 000,00 Kč
4.	Zpracování projektové dokumentace – nová nosná konstrukce	45 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>		274 000,00 Kč

### Článek 3 Ostatní ujednání

**3.1.** Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12, pro akce:

III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2 – část 41

II/388 Zvole – most ev. č. 388-009 – část 47

III/36041 Podolí – most ev. č. 36041-1 – část 49

jsou tímto **Dodatkem č. 3** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

**3.3.** Dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 výtisků obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**3.4.** Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

**3.5.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.6.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost ze dne 28. 11. 2018


Přílohy: Žádost ze dne 28. 11. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Ústí nad Labem dne: 28. 11. 2019


V Jihlavě dne: .....05...07...2019...



Ing. Marta Nováková  
jednatelka společnosti

**dipont**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
403 35 Libouchec č.p. 505  
IČ: 28693094 DIČ: C228693094



Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 117 110



---

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 JIHLAVA

---

ÚSTÍ NAD LABEM, 28.11.2018

**Věc: ŽÁDOST**

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 (D18003) ze dne 7.2. 2018 a dodatků č. 1 a 2 zpracovává projektovou dokumentaci na akce:

**III/12813 Velká Chyška - most ev. č. 12813-2 – část 42**  
**III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 – část 43**  
**III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 – část 49**

V současné době bylo na tyto stavby přerušeno územní řízení a je nutné doplnit souhlasy vlastníků se stavbou. Je nutné získat souhlasy vlastníků: Povodí Vltavy, Povodí Moravy a Lesy ČR. Zástupci vlastníků však podmiňují svůj souhlas uzavřením smlouvy na zábor. Smluvní vztahy s těmito vlastníky v souladu se zadávacími podmínkami řeší zadavatel. Až po oboustranném podpisu smluv bude možné získat souhlasy se stavbou, které budou následně doplněny k žádosti o ÚR na výše uvedené stavby.

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím se žádostí o změnu termínů u výše uvedených staveb a s ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji:

<b>získání pravomocného ÚR do:</b>	<b>31.3.2019</b>
<b>podání žádosti o vydání SP do:</b>	<b>15 dnů od vydání pravomocného ÚR</b>

Zároveň Vás žádám o navýšení ceny za zpracování dokumentace DÚR u stavby **III/12813 Velká Chyška - most ev. č. 12813-2 – část 42**. V příloze D42 (kalkulace projekčních prací) smlouvy nebyla částka za vypracování projektové dokumentace kalkulována. Projektovou dokumentaci jsme zpracovali a řádně odevzdali.

Na stavbu **III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 – část 43** jsme v souladu s dohodami na výrobním výboru navrhli novou nosnou konstrukci oproti uvažované tzv. velké rekonstrukci. S tím souvisí vícepráce na této stavbě.

<b>Cena za projektovou dokumentaci DÚR (část 42)</b>	<b>66 000,- Kč</b>
<b>Zpracování PD - nová nosná konstrukce (část 43)</b>	<b>45 000,- Kč</b>

pozdravem

  
**Ing. Marta Nováková**  
jednatelka společnosti

 **dipont**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
403 35 Liboucheč č.p. 505  
IČ: 28693094 DIČ: C228693094

**Společnost:**  
DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost  
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640  
E: dipont@dipont.cz

**Bankovní spojení:**  
KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

**Identifikace společnosti:**  
IČ: 28693094  
DIČ: C228693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 27153.

**www.dipont.cz**

