

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/34610 Jiříkov - most ev. č. 34610-2“ – část 37


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 022/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
technických: Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu: 95008514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
Telefon: 547 212 053
E-mail: martin.rehulka@pris.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu rozšíření rozsahu prací spočívajících v prodloužení rekonstrukce navazující silnice III/34610 o cca 220 m ke křižovatce směr Miřátky.

- a) V této souvislosti se pro tuto akci upravuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2 – část 37, na základě Cenové nabídky – varianta 1, takto:

Původní cena díla	295.000,00 Kč
Vícepráce	59.380,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	354.380,00 Kč
DPH 21%	74.420,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	428.800,00 Kč

- b) V návaznosti na tyto vícepráce dochází ke změně posloupnosti a úpravě termínů tímto způsobem:

Dokumentaci DÚR předat do:	45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do:	120 dnů od předání DÚR
Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	105 dnů od předání DÚR
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatel – předat do:	75 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentaci DÚR + DSP vč. projednání s DOSS předat do:	31. 5. 2019
Podání žádosti o ÚR + SP do:	15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatel
Získání pravomocného SP do:	31. 8. 2019
Dokumentace PDPS vč. soupisu prací do:	31. 8. 2019

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2 – část 37 jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2 – část 37 uzavřené dne 27. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.3.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.5.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.6.** Nedílnou přílohou dodatku je Nabídka – rozšíření zakázky ze dne 29. 1. 2019 a Záznam z výrobního výboru ze dne 27. 10. 2018.

Přílohy: Nabídka – rozšíření zakázky ze dne 29. 1. 2019
Záznam z výrobního výboru ze dne 27. 10. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 13.2.2018

21. 02. 2019
V Jihlavě dne:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



projektovní kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR , vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Ing. Marta Smereková
Kosovská 16
586 01 JIHLAVA

Naše značka
D/S-0185/2019- Řeh

Zakázka č.
18029

Vyřizuje
Martin Řehulka

Datum
29.1.2019

Akce: **III-34610 Jiříkov - most ev.č. 34610-2**

Věc: **Nabídka – rozšíření zakázky**

Na základě našich předchozích jednání a Vašeho emailu Vám zasílám nabídku na rozšíření zakázky o objekt opravy silnice v délce 220 m, který navazuje na námi řešenou stavbu. Nabídka je vypracována ve dvou variantách, v první je pouze oprava vozovky ve stávající šířce, v druhé variantě potom rozšíření silnice na kategorii S6,5. V obou případech předpokládáme dodání kopaných sond (diagnostika vozovky).

Varianta 1 (cena bez DPH)

59.380,-Kč 20 %

Varianta 2 (cena bez DPH)

97.080,-Kč 32 %

V příloze je podrobná kalkulace. Termíny zpracování budou závislé na termínu provedení diagnostiky

Děkujeme za projevenou důvěru.

S pozdravem

Projektovní kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Ing. Martin Řehulka
Jednatel společnosti

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz


Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806

III/34610 Jiřkov - most ev.č. 34610-2

Silnice od mostu směrem ke křižovatce Miřátky - celkem 220 m

Varianta 1 - oprava ve stávající šířce

Podklady	Jedn.	Cena/jedn.	Cena
Inženýrsko-geologický průzkum	1	0 Kč	0 Kč
Doměření silnice	1	7 000 Kč	7 000 Kč
Katastr nemovitostí	1	0 Kč	0 Kč
Diagnostický silnice	1	0 Kč	0 Kč
Prohlídka silnice	1	4 500 Kč	4 500 Kč
Ověření existence inženýrských sítí	12	450 Kč	5 400 Kč
Pedologie	1	0 Kč	0 Kč
Dendrologie	1	0 Kč	0 Kč
Podklady celkem:			16 900 Kč
Projekt DSP			29 580 Kč
So 102 - silnice	32	500 Kč	16 000 Kč
Planografie	6	150 Kč	900 Kč
Projednání kancelář	16	500 Kč	8 000 Kč
Projednání stavba	6	500 Kč	3 000 Kč
Projednání cestovné	240	7 Kč	1 680 Kč
Projekt PDPS			12 900 Kč
So 102 - silnice	16	500 Kč	8 000 Kč
Soupis prací+rozpočet	8	500 Kč	4 000 Kč
Planografie	6	150 Kč	900 Kč
Celkem (bez DPH):			59 380 Kč
DPH (21%):			12 470 Kč
Celkem (s DPH):			71 850 Kč



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

III/34610 Jiříkov - most ev.č. 34610-2

Silnice od mostu směrem ke křižovatce Miřátky - celkem 220 m

Varianta 2 - rozšíření na S 6,5

Podklady	Jedn.	Cena/jedn.	Cena	
Inženýrsko-geologický průzkum	1	0 Kč	0 Kč	
Doměření silnice	1	9 000 Kč	9 000 Kč	
Katastr nemovitostí	1	500 Kč	500 Kč	
Diagnostický silnice	1	0 Kč	0 Kč	
Prohlídka silnice	1	5 500 Kč	5 500 Kč	
Ověření existence inženýrských sítí	12	450 Kč	5 400 Kč	
Pedologie	1	0 Kč	0 Kč	
Dendrologie	1	8 000 Kč	8 000 Kč	
Podklady celkem:				28 400 Kč
Projekt DÚR				26 280 Kč
So 102 - silnice	24	500 Kč	12 000 Kč	
Planografie	6	100 Kč	600 Kč	
Projednání kancelář	16	500 Kč	8 000 Kč	
Projednání stavba	8	500 Kč	4 000 Kč	
Projednání cestovné	240	7 Kč	1 680 Kč	
Projekt DSP				25 200 Kč
So 102 - silnice	40	500 Kč	20 000 Kč	
Planografie	6	200 Kč	1 200 Kč	
Projednání kancelář	8	500 Kč	4 000 Kč	
Projekt PDPS				17 200 Kč
So 102 - silnice	16	500 Kč	8 000 Kč	
Soupis prací+rozpočet	16	500 Kč	8 000 Kč	
Planografie	6	200 Kč	1 200 Kč	
Celkem (bez DPH):				97 080 Kč
DPH (21%):				20 387 Kč
Celkem (s DPH):				117 467 Kč



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Záznam z výrobního výboru
konaného dne 27. října 2018 na KSÚSV v Havlíčkově Brodě, v 11:00
na akci

III-34610 Jiříkov - most ev.č. 34610-2
Projekt DÚR, DSP, PDPS, IČ

Přítomni: Viz. příložená prezenční listina

Bylo projednáno:

- 1.) Projektant předložil návrh rekonstrukce mostu s navrženou šířkou vozovky na mostě 5,0 m. Nově prověří možnost zvětšení šířky vozovky na 5,5 m, pokud toto nebude s ohledem na okolní vazby možné, bude navržena maximální možná volná šířka.
- 2.) Úroveň komunikace před domem č.p. 33 bude snížena o cca 10 cm.
- 3.) Základy domu č.p. 33 budou odhaleny do hlouky 80 cm a bude provedena nová hydroizolace z nopové folie doplněná drenáží.
- 4.) Součástí projektu bude osazení vodící desky před domem č.p. 33 ve směru jízdy na Jiříkov. Střecha a okapy domu jsou v těsné blízkosti nově navržené vozovky. Deska bude osazena se souhlasem TDS na pokyn policie ČR při kolaudaci stavby. Toto bude zapracováno do PDPS.
- 5.) Svislý svod u domu bude zaústěn do geigeru a obnoveno jeho zaústění do skruže.
- 6.) Za mostem (ve směru staničení) budou osazeny 2 chráničky příčně přes komunikaci. Chráničky DN 50 a DN 100 budou sloužit pro následné přeložení vedení ve stávajícím stavu zavěšené pod klenbou (vodovod + NN). Součástí projektu bude pouze osazení chrániček samotná přeložka bude v režii majitele sítí.
- 7.) Odkoupeny budou pouze části pozemků pro zpevnění mostu. Zárodek sjezdu před mostem na levé straně bude součástí dočasného záboru a po dokončení stavby zůstane součástí pozemku p.č. 625.
- 8.) Projektant prověří nutnost umístění odvodňovače na mostě, zástupce SÚS preferuje umístění odvodnění až za nosnou konstrukci.
- 9.) Revizní schodiště kolem mostu budou navržena s kamennými stupni a doplněna stupačkami v opěrné zdi na levé straně toku pro přístup do koryta. Toto bude zapracováno v PDPS v rozpočtu.
- 10.) Stavba bude prodloužena o rekonstrukci komunikace před mostem směr Miřátky. Jedná se o cca 220 m. Pro tuto část akce bude zpracován dodatek ke smlouvě a provedena sonda vozovky pro určení způsobu opravy. Sonda bude provedena v režii KSÚSV. Tuto část bude také třeba nově zaměřit a ověřit vlastnictví pozemků pod komunikací.
- 11.) Bude ověřena možnost společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Drovná 20, 625 00 Brno
IČ 46 97 48 06
IČO C046974806

Zapsal:

Ing. Adam Rusznák
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osobní 20, 625 00 Blatná
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

PREZENČNÍ LISTINA



akce:

III/34610 Jiříkov – most ev.č. 34610-2

datum : 27. 11. 2018

místo: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod

organizace	jméno-číslo	telefon /mobil	e-mail	podpis	souhlas*
KSÚS Vysočiny	Ing. Monika Vavřínková	567 117 190	vavrinkova.m@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚS Vysočiny	Rostislav Budař	605 292 416	budar.r@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚS Vysočiny	Miroslav Burian	735 197 892	burian.m@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚS Vysočiny	Josef Culka	724 240 950	culka.j@ksusv.cz		ANO / NE
Město Havlíčkův Brod	Bc. Martin Stehno	569 497 300	mstehno@muhb.cz		ANO / NE
Obec Kámen	PRIS PRIS - MARTIN	602 552 554	ou@obec-kamen.cz		ANO / NE
Projektční kancelář PRIS spol. s r. o.	Ing. Adam Russnák	774 217 607	adam.russnak@pris.cz		ANO / NE
Projektční kancelář PRIS spol. s r. o.	Ing. Magda Zdrázilová	734 248 809	magda.zdrzilova@pris.cz		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

*souhlas (nehodnotě škrtněte)

ANO - účastník jednání souhlasí s rozestáním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
NE - účastník jednání nesouhlasí s rozestáním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání