

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „II/150 Hněvkovice - Kožlí – část 2“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Weisz
technických: Ing. Miroslav Větrovský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Telefon: +420 702 155 581
Fax: ---
E-mail: robert.weisz@advisia.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu doměření cca 500m a přeměření stávajícího zaměření u akce II/150 Hněvkovice - Kožlí – část 2.

V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 takto:

Původní cena díla II/150 Hněvkovice - Kožlí – část 2 bez DPH	298.000,00 Kč
Vícepráce	58.500,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	356.500,00 Kč
DPH 21%	74.865,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	431.365,00 Kč

V návaznosti na doměření cca 500m a přeměření stávajícího zaměření dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze A (2) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Návrhy řešení předat do: 45 dnů od podpisu smlouvy

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do: 90 dnů od podpisu smlouvy

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Návrhy řešení předat do: 110 dnů od podpisu smlouvy

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do: 155 dnů od podpisu smlouvy

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost o navýšení ze dne 12. 4. 2018 a Žádost o prodloužení termínu ze dne 30. 4. 2018.

Přílohy: Žádost o navýšení ze dne 12. 4. 2018
Žádost o prodloužení ze dne 30. 4. 2018


Zhotovitel:

Objednatel:

V PRAZE dne: 14. 5. 2018

21. 05. 2018

V Jihlavě dne:



Ing. Robert Weisz

Ing. Jan Míka, MBA

jednatel společnosti

ředitel

ADVISIA

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
 příspěvková organizace
Kotovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

From: Tereza Skorpilova [mailto:terez.skorpilova@advisia.cz]
Sent: Thursday, April 12, 2018 2:09 PM
To: Bernad Josef
Subject: II/150 Hněvkovice – Kožlí


Dobrý den.

Dle dnešní telefonické domluvy zasílám nabídku na zaměření (doměření) k akci: **II/150 Hněvkovice – Kožlí**


Musím v první řadě upozornit na kvalitu zaměření, které jsme dostali jako podklad. Vzhledem k četnosti zaměřených bodů a chybným zaměřením bodů, model který jsme zpracovali v některých místech vůbec neodpovídá současnému stavu.

Např.:

Staničení 0,5 km (vrstevnice po 5 cm)



Staničení 1,0 km (vrstevnice po 5 cm) – zde mi vychází výškový rozdíl hran cca 3 m



From: Tereza Skorpilova [mailto:terez.skorpilova@advisia.cz]
Sent: Monday, April 30, 2018 3:11 PM
To: Matějčková Veronika
Cc: Robert Weisz
Subject: II/150 Hněvkovice - Kožlí, dodatek ke smlouvě

Dobrý den.

Do dodatku ke smlouvě o dílo na akci: **II/150 Hněvkovice - Kožlí** dle domluvy prosím zahrnout:

- **Vícepráce způsobené nutností doměření cca 500 m + přeměření stávajícího úseku**
Cena: 58.500,-Kč bez DPH

- **Změnu termínu, kterou vyvolalo výše uvedené doměření/přeměření**
Návrh řešení předat do: 110 dnů od podpisu smlouvy
Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do: 155 dnů od podpisu smlouvy

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Tereza Škorpilová