

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/38815 Vír – most ev.č. 38815-3 – část 46“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.**
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno
zastoupený: **Ing. Vítém Rybákem, jednatelem**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Vít Rybák
technických: Ing. Jiří Bednařík, Ing. Vojtěch Hanák
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Č. účtu: 4060025929/6800
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Telefon: 605 946 363, 543 236 081
Fax: 543 236 081
E-mail: rybak@rybak.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu dosud nevyjasněného rozsahu opravy spodní stavby, která je částečně v majetku Povodí Moravy, s. p. a částečně v majetku společnosti Decci, a. s., provozující náhon pod mostem, viz Žádost o dodatek č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a Zápis z jednání ze dne 12. 2. 2019.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází tímto způsobem ke změně termínů plnění:

V Příloze A46 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

| | |
|--|---------------------------|
| Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do: | nejpozději do 20. 2. 2019 |
| Podání žádosti o vydání SP do: | nejpozději do 7. 3. 2019 |
| Získání pravomocného SP do: | nejpozději do 15. 4. 2019 |
| Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do: | nejpozději do 7. 3. 2019 |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

| | |
|--|--|
| Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do: | nejpozději do 31. 3. 2019 |
| Podání žádosti o vydání SP do: | do 15 dnů od potvrzení situace v dokumentaci statutárním zástupcem Povodí Moravy, s.p. |
| Získání pravomocného SP do: | do 90 dnů od podání žádosti o vydání SP |
| Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do: | nejpozději do 31. 3. 2019 |

2.3. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 3** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2 uzavřené dne 19. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou jsou Žádost o dodatek č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a Zápis z jednání ze dne 12. 2. 2019.


Přílohy: Žádost o dodatek č. 3 ze dne 6. 3. 2019
Zápis z jednání ze dne 12. 2. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 7. 3. 2019

V Jihlavě dne:12. 03. 2019.....



Ing. Vít Rybák
jednatel

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčkova 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 117 111



RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace

Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

Vaše značka

Naše značka 297/2019

V Brně 6. 3. 2019

Žádost o dodatek č. 3

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/38815 Vír – most ev. č. 38815-3 – část 46“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Žádám Vás zdvořile o termínový dodatek č. 3 k uvedené smlouvě z důvodu stále nevyjasněného rozsahu opravy spodní stavby, která je částečně v majetku Povodí Moravy, s. p. a částečně v majetku společnosti Decci, a. s., provozující náhon pod mostem.

Povodí Moravy, s. p. obdrželo odhad stavebních nákladů začátkem listopadu 2018 a v době termínu odevzdání projektu DSP projektant neobdržel žádnou odpověď. Dále byla svolána dvě jednání přímo na Vírské přehradě – 19. 1. 2019 a 12. 2. 2019.

Na jednání 12. 2. 2019 byl dohodnut termín odevzdání DSP + PDPS na 31. 3. 2019 – bez dokladové části. Povodí Moravy podle posledních informací od p. Hirsche zadává diagnostický průzkum spodní stavby mostu.

Navrhujeme posun termínu odevzdání DSP + PDPS na 31. 3. 2019 včetně soupisu prací. Inženýrská činnost bude limitována stanoviskem Povodí Moravy, s. p. a uzavřením nájemní smlouvy. Podání žádosti o stavební povolení (eventuálně o ohlášení stavby) v dodatku č. 3 navrhujeme do 15 dnů od potvrzení situace v dokumentaci statutárním zástupcem Povodím Moravy, s. p.

Děkujeme za vyřízení dalšího dodatku.

S přáním pěkného dne

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80

Ing. Vít Rybák

V příloze: zápis z jednání dne 12. 2. 2019.

PRÍLOHA 2 JEDNANÍ

ZPRACOVANÉ PD MOST III/38815 - 3

DATUM 12.2.2019

PRÍTOHNI : VIZ. PŘEŽ. LISTINA

- ZÁSTUPCE POUODI INFORMOVAČ O PŘÍPRAVĚ ZADÁNÍ DIAGNOSTIKY SPODNI STAUBY - PO 1 MES BUDE ZKÁŤ DODAVATEL.
- ZÁSTUPCE F. ROTTER (DECCI) ŽE SĎELIL, ŽE NEDOKLEDAC DOKLADY O VLASTNÍETVÍ SPODNI STAUBY V PROSTORU NÁHONU - PRUNI EROR BUDE JEDNANÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNU POUODI MORAVY A F. ROTTER-VÍR S.V.O.
- POUODI BU PŘEPPOČÍVANĚ NA SPODNI STAUBĚ POUZE PRAVEDENÍ NEJNUTNĚJŠÍCH SANACÍ VĚ DOPLNĚNÍ ZADĚŽNĚHO SYSTĚMU (ZÁBRADÍ) NA PRAVOBŘEŽNÍ ZDI
- OPRAVA MOSTU ~~BUDE PRAVEDĚNA~~ SE PŘEDPOKLADÁ PO POLOVINÁCH PŘZ ZACHOVÁNÍ PRAVOZU (OMEZENÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY), ROZSAH PRACÍ OPRAVY MOSTU BUDE NOSNĚ KONSTRUKCE VĚ ZÁV. ŽÍDEK A ULOŽNĚHO PRAHU. PROJEKTANT PŘOVERÍ MOŽNOST REALIZACE PO POLOVINÁCH S OHLEDEM NA REALIZACI ZÁVĚŤ
- BYLO DOHODNUTO ŽE STAVEBNÍ OBJEKT MOSTU BUDE ODEUZDÁNÁ BEZ STANOVISKA POUODI DO 31.3.2019. BUDE UZÁVĚŤN DODATEK SOĎ NA PŘEDLOUŽĚNÍ TERMÍNU.
- PO UYJASNĚNÍ ROZSAHU PRACÍ (A NÁKLADŮ) NA SPODNI STAUBĚ A ZÁŘOVĚŤN UYJASNĚNÍ VLASTNÍETVÍ ČÁSTI SPODNI STAUBY BUDE DOHODNUTO ZPŮSOB ZADÁNÍ OPRAVY MOSTU - BUDĚ SPOLEČNĚ PŮSTUP ZADAVATELŮ, NEBO KAŽDÝ SAMOSTATNĚ. KSŮV PŘEDPOKLADÁ REALIZACI V ROCE 2020.

[Handwritten signatures and initials]

Průběžná listina - apríl měsíc
 38815 - 3 VÍR DNE 12.2 2019

| JMÉNO, PŘÍJÍMĚ | ORGANIZACE | STOJENÍ |
|--------------------|---------------------|--|
| ŠTĚPÁNKA | KSUSV - ZR | 723 862 507 STEPANKA.MOKRUSV.CZ |
| MATEL | KSUSV | 724 761 459 - 734 171 501 motr.t@ksusv.cz |
| MÁŠEK J. | KSUSV - BU | 723 862 523 MASEK.J@KSUSV.CZ |
| RYBÁK | projektant | 605 946 363 rybak@rybak.q |
| JURÍČKOVÁ MICHAELA | POVOŘÍ MORAVY, S.P. | JURICKOVA@PMO.CZ |
| JAVAS | — " — | javas@pmo.cz |
| HÁJEK Antonín | Povodí Olavay, s.p. | prehuvin@pmo.cz |
| HIRŠUA | — " — | HIRSOVA@PMO.CZ 602 768 261 |
| MAČEK | POVŘÍ - ÚP | macet.j@pmo.cz |
| STRACH | POVOŘÍ MORAVY, S.P. | STRACH@PMO.CZ, 606 044 898 |

