

64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/35429 Pavlov průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200165

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

### Článek 1

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednáním jménem objednatele ve věcech

**Technických:** Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek  
Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb

**Technický dozor:** Ing. Jan Felkl

**Koordinátor BOZP:** Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**Číslo účtu:** 18330681/0100

**IČO:** 00090450

**DIČ:** CZ00090450

**Telefon:** 567 117 158

**Fax:** 567 117 198

**E-mail:** ksusv@ksusv.cz

**Zřizovatel:** Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika

**zastoupený:** Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě pověření

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Osoby pověřené jednáním jménem zhotovitele ve věcech

**smluvních:** Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě pověření

**technických:** Ing. Vladimír Zlatník, manažer výroby

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

**Č. účtu:** 8010-503087443

**IČO:** 46372796

**DIČ:** CZ46342796

**Telefon:** +420 541 571 111

**Fax:** +420 541 216 166

**E-mail:** ohlzs@ohlzs.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## Článek 2

### Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **10. 07. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají víceprací a méně prací souvisejících s navýšením množství položek, oproti původnímu předpokladu, na základě opravy souřadnic OZ, navýšení množství recyklace vč. pokládky živičných vrstev a změna technologie podkladní vrstvy.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méně práce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

**navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **124.476,11 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **157.602,00 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **117.936,00 Kč bez DPH**

**a snížena o cenu méně prací** na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 3 o **107.438,94 Kč bez DPH**

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Původní cena díla bez DPH</b>                   | <b>8.280.079,91 Kč</b>  |
| <b>Vícepráce</b>                                   | <b>400.014,11 Kč</b>    |
| <b>Méně práce</b>                                  | <b>- 107.438,94 Kč</b>  |
| <b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH</b> | <b>8.572.655,08 Kč</b>  |
| <b>DPH 21%</b>                                     | <b>1.800.257,57 Kč</b>  |
| <b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>               | <b>10.372.912,65 Kč</b> |

2.4.

## Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S** ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S** uzavřené dne **10. 07. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. soupisu prací ze dne 22. 08. 2018  
Změnový list č. 2 vč. soupisu prací ze dne 01. 08. 2018  
Změnový list č. 3 vč. soupisu prací ze dne 01. 10. 2018


Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně, dne: .....

V Jihlavě, dne: .....**27.11.2018**

  
-----  
**Ing. Karol Bozán**  
specialista marketingu  
na základě pověření

  
-----  
**Ing. Jan Míka, MBA**  
ředitel organizace

**OHL ŽS**

079

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Název akce:

**III/35429 Pavlov průtah**

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| <b>ZMĚNA</b> | <b>1.</b> | <b>SCHVÁLENO:</b> |
|--------------|-----------|-------------------|

**SO 201 - Opěrná zeď**

**Vícepráce:**

- 1) OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
- 2) DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
- 3) OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
- 4.) VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
- 5.) VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B
- 6.) VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ
- 7.) CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM
- 8.) TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK
- 9.) TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM

**OBJEDNATEL:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**  
Se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**  
Zastoupení: **Ing. Jan Míka – ředitel organizace**  
IČ: **00090450**

**ZHOTOVITEL:** **OHL ŽS a.s**  
Se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí**  
Zastoupení: **Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní**  
IČ: **46342796**

**STRUČNÝ POPIS:****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:****Vícepráce:**

Po vytyčení OZ dle opravených souřadnic bylo zjištěno, že OZ je v kolizi se stávajícím vedením kanalizace. Projektant přepracoval projekt OZ dle požadavků investora. Po úpravě tvaru zdi se polohopisně vedle stávající kanalizace vejde a průjezdný profil komunikace nebude nikterak dotčen oproti původní PD. Změna projektu vyvolala navýšení množství jednotlivých položek.

- OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ – stáv.položka navýšena o množství 32,00 m<sup>3</sup>
- DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE – stáv.položka navýšena o množství 44,50 m<sup>2</sup>
- VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B – stáv.položka navýšena o množství 0,99t
- OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE – stáv.položka navýšena o množství 213,32 m<sup>2</sup>
- VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B – stáv.položka navýšena o množství 0,25t
- VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ – nová položka v objemu 1,14t
- CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM – stáv.položka navýšena o množství 4,0m
- TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK – stáv.položka navýšena o množství 0,08 m<sup>3</sup>
- TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM – stáv.položka navýšena o množství 54,00 m

**DOPAD NA CENU SO 201:****+ 124 476,11 Kč bez DPH****+ 124 476,11 Kč****SEZNAM PŘÍLOH:**

Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:****PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum:

22.8.2018

Jméno: Ing. Vladimír Zlatník

Podpis:

Břichová 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veřejný  
Č. 463 43 796, PIC: CE10347796**SOUHLAS INVESTORA:****PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum:

29.8.2018

Jméno: Zdeněk Smažil

Podpis:



|                                                     |                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 5.9.2018                                     | Jméno: Ing. Tomáš Mátl    | Podpis:  |
| Datum: 5.9.2018                                     | Jméno: Ing. Jan Mika, MBA | Podpis:  |
| <b>SOUHLAS TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b> |                           |                                                                                            |
| Datum: 24.9.2018                                    | Jméno: Oldřich Havlíček   | Podpis:  |
| <b>SOUHLAS AD: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>  |                           |                                                                                            |
| Datum: 28.8.2018                                    | Jméno: Ing. Jan Blažek    | Podpis:  |

Název akce:

**III/35429 Pavlov průtah**

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| <b>ZMĚNA</b> | <b>2.</b> | <b>SCHVÁLENO:</b> |
|--------------|-----------|-------------------|

**Křižovatka**

**Vícepráce:**

- 1) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
- 2) INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
- 3) SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
- 4.) ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
- 5.) ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

**OBJEDNATEL:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**  
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
Zastoupení: Ing. Jan Míka – ředitel organizace  
IČ: 00090450

**ZHOTOVITEL:** **OHL ŽS a.s**  
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
Zastoupení: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní  
IČ: 46342796

**STRUČNÝ POPIS:****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:****Vicepráce:**

Během pochůzky bylo dohodnuto, že v křižovatce se silnicí III/34826 bude oproti PD provedeno 200 m<sup>2</sup> navíc recyklace za studena, vč. následné pokládky živičných vrstev. Změna projektu vyvolala navýšení množství jednotlivých položek. Křižovatka byla realizována ve stejné skladbě vrstev jako navazující vozovka (SO 101).

- VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ – položka z SO 101 v množství 40,00 m<sup>3</sup>
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M<sup>2</sup> – položka z SO 101 v množství 200,00 m<sup>2</sup>
- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M<sup>2</sup> – položka z SO 101 v množství 200,00 m<sup>2</sup>
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM – položka z SO 101 v množství 200,00 m<sup>2</sup>
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM – položka z SO 101 v množství 200,00 m<sup>2</sup>

**DOPAD NA CENU SO 201:****+ 157 602,00 Kč bez DPH****+ 157 602,00 Kč****SEZNAM PŘÍLOH:**

- Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změny



**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:****PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

|                  |                              |                                                                                              |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 28.2.2018 | Jméno: Ing. Vladimír Zlatník | Podpis:  |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

362

**SOUHLAS INVESTORA:****PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

|                  |                      |                                                                                              |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 28.2.2018 | Jméno: Zdeněk Smažil | Podpis:  |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                           |                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 15.8.2018                             | Jméno: Ing. Tomáš Mál     | Podpis:  |
| Datum: 15.8.2018                             | Jméno: Ing. Jan Mika, MBA | Podpis:  |
| SOUHLAS TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |                           |                                                                                            |
| Datum: 8.8.2018                              | Jméno: Oldřich Havlíček   | Podpis:  |
| SOUHLAS AD: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM  |                           |                                                                                            |
| Datum: 8.8.2018                              | Jméno: Ing. Jan Blažek    | Podpis:  |

|                                              |                           |                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 28. 2018                              | Jméno: Ing. Tomáš Mátl    | Podpis:  |
| Datum: 28. 2018                              | Jméno: Ing. Jan Mika, MBA | Podpis:  |
| SOUHLAS TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |                           |                                                                                            |
| Datum: 8.8.2018                              | Jméno: Oldřich Havlíček   | Podpis:  |
| SOUHLAS AD: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM  |                           |                                                                                            |
| Datum: 8.8.2018                              | Jméno: Ing. Jan Blažek    | Podpis:  |

Název akce:

**III/35429 Pavlov průtah**

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| <b>ZMĚNA</b> | <b>3.</b> | <b>SCHVÁLENO:</b> |
|--------------|-----------|-------------------|

**SO 101**

**Vícepráce:**

1) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM

**Méněpráce:**

1) VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ

**OBJEDNATEL:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**  
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
Zastoupení: Ing. Jan Míka – ředitel organizace  
IČ: 00090450

**ZHOTOVITEL:** **OHL ŽS a.s**  
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí  
Zastoupení: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní  
IČ: 46342796

**STRUČNÝ POPIS:****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

V trase komunikace byl ve středové části v podkladu nalezen štět, z toho důvodu se neprováděla recyklace za studena a místo toho byla jako podkladní vrstva zvolena nová technologie - kamenivo zpevněné cementem.

**Vícepráce:**

- VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM - nová položka  
v množství 75,60 m3

**Méněpráce:**

- VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ - stávající  
položka snížena o množství 75,60 m3

**DOPAD NA CENU SO 101:****+ 10 497,10 Kč bez DPH****+ 117 936,00 Kč****- 107 438,94 Kč****SEZNAM PŘÍLOH:**

Příloha č. 1 - Geodetické zaměření ploch sanací vozovky  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změny


**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:****PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum:

*10.10.2018*

Jméno: Ing. Vladimír Zlatník

Podpis:



362

**SOUHLAS INVESTORA:****PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum:

*1.10.2018*

Jméno:

Zdeněk Smažil

Podpis:



|                                              |                           |                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 10.12.2018                            | Jméno: Ing. Tomáš Mátl    | Podpis:  |
| Datum: 10.12.2018                            | Jméno: Ing. Jan Míka, MBA | Podpis:  |
| SOUHLAS TDS: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM |                           |                                                                                            |
| Datum: 5.12.2018                             | Jméno: Oldřich Havlíček   | Podpis:  |
| SOUHLAS AD: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM  |                           |                                                                                            |
| Datum: 5.12.2018                             | Jméno: Ing. Jan Blažek    | Podpis:  |