

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace „III/34713 Okrouhlice, most ev. č. 34713-1“


Číslo smlouvy objednatele: 131/2018/VZMR/D2/HB/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
technických: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: **Ing. Milan Sedlák**
se sídlem: Na Násvi 18/4, 620 00 Brno - Holásky
zastoupený: **Ing. Milan Sedlák**
zapsán v obchodním rejstříku Živnostenský rejstřík č.j.: MMB/0055815/2012
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Sedlák
technických: Ing. Milan Sedlák
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2122155093
IČO: 88134253
DIČ: CZ8310254040
Telefon: 777 989 895
Fax: --
E-mail: milansedlakk@seznam.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na základě „vyjádření o počtu vrtů IGP“ týkající se méněprací spočívající ve snížení počtu vrtů ze dvou na jeden v části 2., tj. „Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí“.

2.2. V této souvislosti se pro tuto akci snižuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 131/2018/VZMR/D2/HB/sl takto:

Původní cena díla	330.000,00 Kč
Méněpráce (snížení počtu vrtů)	3.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	327.000,00 Kč
DPH 21%	68.670,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	395.670,00 Kč

2.3. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 131/2018/VZMR/D2/HB/sl uzavřené dne 28. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je „vyjádření o počtu vrtů IGP“ ze dne 8. 3. 2019

Přílohy: „vyjádření o počtu vrtů IGP“ ze dne 8. 3. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V BRNĚ dne: 11.3.2019


V Jihlavě dne: 15. 03. 2019



Ing. Milan Sedlák



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace


Katastrální správa a údržba
státní Vysociny
právníková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 000904541 tel. 56 511 111

PRO:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Od:

Ing. Milan Sedlák
Na Návsi 18/4
620 00 Brno
milansedlakk@seznam.cz

Věc: vyjádření o počtu vrtů IGP

Dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo s číslem 131/2018/VZMR/DZ/HB/sl je pro návrh mostu ev.č. 34713-1 nutno provést inženýrskogeologický průzkum o rozsahu 2 ks jádrových vrtů.

Při obhlídce terénu a zjištění výskytu inženýrských sítí v této lokalitě bylo zjištěné, že vrt č. 1 u opěry směrem na Okrouhlice je možné bezpečně realizovat mimo plochu vozovky z pozemku kraje Vysočina.

Situace u druhé opěry mostu je však odlišná, protože pod svahem tělesa komunikace se nachází inženýrské sítě, proto by bylo nutné vrt č. 2 provádět za omezení provozu na pozemní komunikaci III/34713 v krajnici vozovky.

Vzhledem ke skutečnosti, že v dané lokalitě máme historický vrt vzdálený cca 65,0 m z Geofondu České geologické služby, budeme provádět jádrový vrt č.1 v místě návrhu rekonstrukce mostu a vzhledem k velikosti mostního objektu (rám o světlosti otvoru 4,0 m), je dle mého názoru možné od provedení vrtu č.2 upustit.


Pokud by se vrt č. 2 neprováděl, navrhuji slevu z ceny díla popsaného výše zmíněnou smlouvou o 3000,- Kč bez DPH za část 2. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

V Brně dne: 08.03.2019



Ing. Milan Sedlák
tel: +420 777 98 98 95
e-mail: milansedlakk@seznam.cz

BYLO PROJEDNÁNO NA JEDNÁNÍ 4.3.2019 NA KSUSV
BYLO ODSOUHLASENO PROVEDENÍ 1 KS JÁDROVÝCH VRTŮ
A SNÍŽENÍ CENY DÍLA O 3000,- Kč



SMERKOVSKÝ

