

DODATEK Č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12

Číslo smlouvy zhotovitele: D18003

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
se sídlem: Libouchec 505, 403 35
zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Marta Nováková
technických: Ing. Petr Novák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-4122780277/0100
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
Telefon: +420 475 201 640
Fax: ---
E-mail: novakova@dipont.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu čekání na získání pravomocného územního rozhodnutí na změně dílčích lhůt plnění u akcí:

III/41017 Radotice – most ev. č. 41017-3 – část 43

III/36041 Podolí – most ev. č. 36041-1 – část 49

V Příloze A (43) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 3. 2019

Podání žádosti o vydání SP do: 15 dnů od vydání pravomocného ÚR

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 15. 5. 2019

Podání žádosti o vydání SP do: 15 dnů od vydání pravomocného ÚR

V Příloze A (49) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 3. 2019

Podání žádosti o vydání SP do: 15 dnů od vydání pravomocného ÚR

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 5. 2019

Podání žádosti o vydání SP do: 15 dnů od vydání pravomocného ÚR

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12, pro akce:

III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2 – část 41

III/12813 Velká Chyška – most ev. č. 12813-2 – část 42

II/388 Zvole – most ev. č. 388-009 – část 47

jsou tímto **Dodatkem č. 4** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 výtisků obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost ze dne 25. 3. 2019

Přílohy: Žádost ze dne 25. 3. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V Ústí nad Labem dne: 29.3.2019

V Jihlavě dne: 08. 04. 2019



Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Liboucheň, IČ: 28693094

Státní ústřední úřad
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090480, tel: 512 617 11

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LABEM, 25.3.2019
Č.j.: 122/2019

Věc: ŽÁDOST

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 (D18003) ze dne 7.2. 2018 a dodatků č. 1, 2 a 3 zpracovává projektovou dokumentaci na akce:

III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 – část 43
III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 – část 49

Přehled rozpracovanosti na jednotlivé stavby:
III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 – část 43

Dne 7.2. 2019 jsme obdrželi smlouvu s Povodím Moravy (řešil zadavatel) a souhlas se stavbou, 5.3. bylo zahájeno pokračování ÚR a k 20.3.2019 byla ukončena lhůta na připomínky a čekáme na vydání ÚR (30 dní) + 15 dní lhůta na odvolání. Předpoklad, že získáme ÚR s nabytím právní moci je 15.5.2019

III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 – část 49

Dne 21.3.2019 jsme získali smlouvu s Povodím Moravy (řešil zadavatel) a souhlas se stavbou. Dne 20.3.2019 jsme obdrželi smlouvu s CETINem (řešil zadavatel). Zítra (26.3.2019) bude vše odesláno na stavební úřad, aby mohlo být zahájeno pokračování ÚR. Předpoklad, že získáme pravomocné ÚR je 31.5.2019.

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím se žádosti o změnu termínů u výše uvedených staveb a s ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji:

získání pravomocného ÚR pro stavbu:

III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 do 15.5.2019

získání pravomocného ÚR pro stavbu:

III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 do 31.5.2019

Podání žádosti o vydání SP pro stavby: do 15 dnů od vydání pravomocného ÚR
pozdřevem

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Liboucheč č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. | číslo účtu 43 41227802770100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

