

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „II/409 Křeč průtah – část 20“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa silnic Vysočiny, příspěvková org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	14-05-2019 ✓
Č.j.:	006454 / 2019 / 14x3

a

Zhotovitel: **Ing. Robert Juřina**
se sídlem: Převrátilecká 330, 390 01 Tábor
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Robert Juřina**
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100 - 2209560737 / 6210
IČO: 880 67 483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu uvedeného v Žádosti o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019, viz příloha.

2.2 V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze A20 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do: do 15. 4. 2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do: 31. 5. 2019

2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 – část 20 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčeny a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Táboře dne: 13. 5. 2019

V Jihlavě dne: 16. 05. 2019

Ing. Robert Juřina

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Matějčková Veronika

Od: Nečas Jan
Odesláno: 9. května 2019 11:15
Komu: Rezničenko Luděk
Kopie: Matějčková Veronika
Předmět: Dodatky ke smlouvám na PD s Ing. Juřinou

Dobrý den,

ještě se na Vás obracím s prosbou o dodatek ke smlouvám s projektantem p. Ing. Juřinou. Týká se to PD II/409 Křeč, a III/12916 Hořepník, průtah. Šlo by o prodloužení termínu odevzdání do konce května 2019. Níže zasílám žádost projektanta.

From: Robert Jurina <jurina.r@gmail.com>
Sent: Tuesday, May 7, 2019 4:09 PM
To: Matějčková Veronika <veronika.matejickova@ksusv.cz>
Subject: Fwd: zasilka služby Úschovna.cz

Dobrý den paní Matějčková,

dle telefonické dohody přeposílám oznámení o uložení zásilky p. Juránkovi a p. Budařovi.
Žádám tímto o dodatek SOD k akcím II/409 Křeč průtah - termín odevzdání PDPS, III/12916 Hořepník průtah - termín odevzdání PDPS a III/11260, III/11261 Mrákotín průtah - termín podání konceptu na vyjádření dotčených orgánů z důvodu zdržení vyjádření vašeho zřizovatele.
V další zprávě pošlu ještě další zprávy pro p. Juránka.

Děkuji předem
Robert Juřina

Děkuji.

S pozdravem

Jan Nečas
referent přípravy a realizace staveb

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Technicko-správní oddělení Pelhřimov
Myslotínská 1887
Pelhřimov 393 01

tel.: 565 301 653, 606 519 249

Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že v organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.

