

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice“

Číslo smlouvy objednatele: 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	14-05-2019
ČJ:	006455 / 1619 14x3

a

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina
se sídlem: Převrátílská 330, 390 01 Tábor
zastoupený: ---
zapsán v obchodním rejstříku ---
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Juřina
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhnounová
Bankovní spojení: mBank
Č. účtu: 670100-2209560737/6210
IČO: 88067483
DIČ: ---
Telefon: 604 159 283
Fax: ---
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu uvedeného v Žádosti o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019, viz příloha.

2.2 V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze č. 1 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení: do 2 měsíců od návrhu technického řešení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení: do 31. 5. 2019

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl uzavřené dne 20. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2019

Žádost o prodloužení termínu ze dne 9. 5. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Táboře dne:13.5.2019.....

V Jihlavě dne:16.05.2019.....

Ing. Robert Juřina

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

From: Robert Jurina <jurina.r@gmail.com>
Sent: Tuesday, May 7, 2019 4:09 PM
To: Matějčková Veronika <veronika.matejickova@ksusv.cz>
Subject: Fwd: zásilka služby Úschovna.cz

Dobrý den paní Matějčková,

dle telefonické dohody přeposílám oznámení o uložení zásilky p. Juránkovi a p. Budařovi.
Žádám tímto o dodatek SOD k akcím II/409 Křeč průtah - termín odevzdání PDPS, III/12916 Hořepník průtah - termín odevzdání PDPS a III/11260, III/11261 Mrákotín průtah - termín podání konceptu na vyjádření dotčených orgánů z důvodu zdržení vyjádření vašeho zřizovatele.
V další zprávě pošlu ještě další zprávy pro p. Juránka.

Děkuji předem
Robert Jurina

From: Robert Jurina <jurina.r@gmail.com>
Sent: Thursday, May 9, 2019 7:13 PM
To: Budař Rostislav <rostislav.budar@ksusv.cz>
Subject: III/11260, III/11261 Mrákotín průtah - dodatek

Dobrý den pane Budaři,
Prosím prodloužit termín podání PD na vyjádření do 31.5.2019.
Důvody jsem psal p. Matějčkové 7.5.
Děkuji
Robert Juřina

