

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

„III/3487 Herálec – Květinov křiž. I/34“

Číslo smlouvy objednatele: 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 18-31

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	21-05-2019 /
ČJ:	003165/2019 4x3

a

Zhotovitel: Ing. Jan Lahoda
se sídlem: Bílinská 514/8, 190 00, Praha 9 - Prosek
zastoupený: Ing. Jan Lahoda
zapsán v obchodním rejstříku -
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Lahoda
technických: Ing. Jan Lahoda
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Č. účtu: 2701548473/2010
IČO: 06654720
DIČ: CZ8307260489
Telefon: 604 661 982
Fax: ---
E-mail: jan.lahoda@silprol.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu komplikované inženýrské činnosti na základě požadavku DI Policie ČR na kácení stávajících dřevin podél silnice III/3487. Zpracovatel tak na základě souhrnného stanoviska zahájí jednání s OŽP nad návrhem eventuálního řešení. Na základě výše uvedeného dojde k úpravě termínu plnění takto:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění a termíny dotčené Dodatkem č. 1:

Dokumentace DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 60 od předání konceptu DSP + PDPS
--	--------------------------------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 31. 7. 2019
--	----------------

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl ve znění platných dodatků jsou tímto **Dodatkem č. 1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl uzavřené dne 7. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o změnu dodatku ze dne 8. 5. 2019.

3.7. Přílohy: Žádost o změnu dodatku ze dne 8. 5. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne: 19. 5. 2019

V Jihlavě dne: 23. 05. 2019



Ing. Jan Lahoda



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Kosovská 16
586 01 Jihlava

Ing. Jan Lahoda

Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 06654720
Tel.: 604 661 982
Email.: jan.lahoda@silprol.cz

Č. zakázky: 18-31
Vyřizuje/linka: Lahoda/ 604 661 982
Datum: 8. 5. 2019

**Věc: „Žádost o změnu termínu plnění na projednání projektové dokumentace
III/3487 Herálec – Květinov kříž. I/34“ (č. sml. 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl ze dne 7.11.2018)**

Důvodem žádosti o změnu dílčího termínu plnění díla je komplikovaná inženýrská činnost na základě požadavku DI Police ČR na kácení stávajících dřevin podél silnice III/3487. Zpracovatel tak na podkladu souhrnného stanoviska OŽP zahájí následně jednání s OŽP nad návrhem eventuálního řešení. Není tak možné dokončit projednání projektové dokumentace DSP + PDPS s DOSS a samosprávy v dílčím termínu od schválení konceptu DSP, tj. do 19.5.2019.

Vzhledem ke správním lhůtám lze očekávat dokončení projednání projektové dokumentace do 31.7. 2019.

Na základě výše uvedeného žádám o změnu dílčí lhůty plnění na projednání DSP+PDPS do 31.7.2019.

S poděkováním



Ing. Jan Lahoda

