

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

II/360 Oplechování a oprava částí protihlukové stěny

Číslo smlouvy objednatele: 58/2019/D1/VZMR/TR/PHS

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“)

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoba pověřena jednat ve věcech
technických: František Šeda, vedoucí cestmistrovství Třebíč, tel.: 568 839 821
Technický dozor: Vojtěch Novák, referent přípravy a realizace staveb, tel.: 568 839 844
Koordinátor BOZP: ---
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „objednatel“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	28-05-2019
CJ.: 004551 / 1619 / 4x3	

a

Zhotovitel: PRETOL s.r.o.
se sídlem: Radimova 36, 169 00 Praha
zastoupený: Václav Jakeš, jednatel
zapsán Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 169330
Kontaktní osoba: Václav Jakeš
Doručovací adresa: Vystrkov 99, 396 01 Humpolec
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Václav Jakeš
technických: Ing. Jan Uchýtil
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2775460247/0100
IČO: 25923501
DIČ: CZ25923501
Telefon: 775 866 685
Fax: 565 383 512
E-mail: pretol@pretol.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 6. 5. 2019, spočívající v stanovení konečné ceny na základě většího rozsahu poškození protihlukové stěny zjištěného při předání staveniště tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 140 608,00 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	419 741,00 Kč
Vícepráce	<u>140 608,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	560 349,00 Kč
DPH 21 %	117 673,29 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	678 022,29 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **58/2019/D1/VZMR/TR/PHS** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **58/2019/D1/VZMR/TR/PHS** uzavřené dne **6. 5. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Evidenční list Změny stavby včetně soupisu provedených víceprací.

Přílohy: Změnový list č. 1-Evidenční list Změny stavby
Soupis prací pro Evidenční list Změny stavby

Zhotovitel:

Objednatel:

V PRAZE dne: 28. 5. 19

V Jihlavě dne: 29. 05. 2019

PRETOL s.r.o.

Radimova 36, 169 00 Praha 6
provoz.: Vystrkov 396 01 Humpolec
IČ: 25923501, DIČ: CZ25923501 (B)

VÁCLAV JAKŠ - JEDNATEL

*Titul, jméno, příjmení a funkce osoby
oprávněné jednat za zhotovitele*

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 117 111

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : č. 58/2019/DI/VZMR/TR/PHS
II/360 Oplechování a oprava částí protihlukové stěny
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): oprava PHS

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS: I

Číslo ZBV:
001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.5.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zhotovitel: PRETOL s.r.o., Radimova 2342/36 169 00 Praha 8

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek- počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☒ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V souvislosti s požadavkem objednatele byla odsouhlasena oprava PHS na silnici II/360 ve větším rozsahu, než předpokládá zadání zakázky. Skutečná výměra provedených úprav vychází z osobní prohlídky zástupců objednatele a zhotovitele při příležitosti přejímky staveniště.

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování zadání objednatel vycházel ze skutečného stavu. Tento stav se však vlivem času a povětrnostních vlivů dále zhoršoval. Aby bylo zajištěno, že PHS bude 100% funkční a nebude nebezpečná svému okolí, je nutná výměna dřevěných profilů ve větším rozsahu a na více místech PHS (položka 2 výkazu víceprací - VP).

Dále je nutné opravit 3x lokální poškození ze zadní strany PHS (položka 1 VP); dva kusy dřevěných panelů jsou v havarijním stavu a je nutné je vyměnit celé (položka 4-7 VP). Tyto práce byly vynuceny stavem při prohlídce a původní zadání s nimi vůbec nepočítalo.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
—	140 608,-	140 608,-

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	Vojtěch Novák	datum	10.5.19	podpis	
Zhotovitel	jméno	Václav Jakeš - PRETOL s.r.o.	datum	10.5.2019	podpis	
Technický dozor	jméno	Vojtěch Novák	datum	10.5.19	podpis	
Asistent Správce stavby	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	27.5.19	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Míka, MBA, ředitel	datum	27.5.19	podpis	
			datum		podpis	

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	919/02 Oplechování a oprava částí protihň stěny	JKSO	
Objekt		SKP	
9192	II / 360	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
919/02	Oplechování a oprava částí protihň stěny	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	140 608	Oborová přírůžka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	140 608	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	140 608	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostat.náklady+HZS	140 608	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	PAVEL ŠEVČÍK	Jméno : VACLAV JAKŠ	Jméno : NOVÁK VOTĚCH
Datum :	28.3.19	Datum : 10.5.19	Datum : 10.5.19
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		PRETOL s.r.o. Radimova 36, 169 00 Praha 6 provoz.: Vysrkova 396 01 Humpolec IČ: 25923501, DIČ: CZ25923501	
Základ pro DPH	21,0 %		140 608 Kč
DPH	21,0 %		29 528 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			170 136 Kč

Poznámka :

Stavba :	919/02 II/360	Rozpočet :	919/02
Objekt :	Oplechování a oprava částí protihl stěny	KSÚSV p.o. - Třebíč	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	140 608	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	140 608	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Presun stavebních kapacit	0	3,0	0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

PRETOL s.r.o.

Radimova 36, 162 00 Praha 6
 provoz.: Vystřelova, 396 01 Humpolec
 IČ: 25923501, DIČ: CZ25923501 (3)

Stavba :	919/02 II/360	Rozpočet: 919/02
Objekt :	Více práce	KSÚSV p.o. - Třebíč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764 - 5	Oprava panelu PHS - 3 díry ze zadní strany	ks	3,00	1 265,00	3 795,00
2	764 - 2	Dodávka a montáž dřevěných profilů 60*40*1000 vč impregnace a podkl. síťoviny/lepenky	bm	262,00	354,00	92 748,00
3	764 - 3	Spojovací prostředky	ks	1,00	4 140,00	4 140,00
4	764262403R01	výměna trámu včetně montáže	ks	2,00	2 415,00	4 830,00
5	764259211R02	Panely PHS dodávka + doprava	ks	2,00	9 890,00	19 780,00
6	998764101R03	jeřáb - přeskládání výplní	hod	6,00	1 000,00	6 000,00
7	764 - 6	montáž výplní + skládka poškozených výplní	kpl	1,00	9 315,00	9 315,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				140 608,00

PRETOL s.r.o.

Radimova 36, 169 00 Praha 6
 provoz.: Vysoký 49, 396 01 Humpolec
 IČ: 25923501 DIČ: CZ25923501