

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054“

Číslo smlouvy objednatele: 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	
Jihlava	
Datum:	24-06-2019
CJ:	009231/1019
Příloha:	4x4

a

Zhotovitel: Mostní projekce s.r.o.
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Františkem Pokorným, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v brně, spisová značka C 104090
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. František Pokorný, jednatel
technických: Ing. František Pokorný
Bankovní spojení: Fio banka
Č. účtu: 2401376059/2010
IČO: 06754449
DIČ: CZ06754449
Telefon: 776 583 906
Fax: ---
E-mail: pokorny@mostniprojekce.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.

V této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl upraven tímto způsobem:

- 6.1.1.** Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
- 6.1.2.** Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 6.1.1.** Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 **Smluvní pokuty odst. 7.2** upraven tímto způsobem:

- 7.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.3.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 7.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DÚSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí

Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (koncept)	do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace pro stavební povolení (koncept)	do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 30 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) do	do 45 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚSP (koncept)	do 8. 9. 2019
Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 30 dnů od předání konceptu DÚSP
Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení	do 10 dnů od předání čistopisu DÚSP
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) do	do 45 dnů od podání žádosti o sloučené ÚR+SP

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 26. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o sdělení – sloučení dokumentace pro vydání společného povolení ze dne 28. 5. 2019.

Přílohy: Žádost o sdělení – sloučení dokumentace pro vydání společného povolení ze dne 28. 5. 2019.


Zhotovitel:


Objednatel:

01. 07. 2019

V Brně dne: 21. 6. 2019

V Jihlavě dne:


Ing. František Pokorný
jednatel


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
www.mostniprojekce.cz
IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel : 557 117 111



Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

IČ: 067 54 449, DIČ: CZ 067 54 449

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2401376059/2010

**Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. František Pokorný

Tel: +420 776 583 906

email: pokorny@mostniprojekce.cz

datová schránka: d9hy9rp

V Brně dne 28. 5. 2019

Akce: II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

**Věc: Žádost o sdělení – sloučení dokumentace pro vydání společného
povolení**

na základě SoD č. 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl zpracováváme projektovou dokumentaci na přestavbu výše uvedeného mostu. Dle sdělení Stavebního úřadu v Pelhřimově bude stavba vyžadovat územní rozhodnutí. Stavební úřad dále sdělil, že záleží na investorovi, zda se rozhodne pro cestu dvoustupňového řízení, tedy územní řízení a následně stavební řízení nebo zvolí cestu sloučeného řízení vedeného speciálním stavebním úřadem. Celou situaci jsem konzultoval s panem inženýrem Krupkou ze speciálního stavebního úřadu a ten potvrdil výše uvedené.

Jsou možné tyto dvě varianty zpracování PD:

A/ DÚR, DSP a následně PDPS v souladu se SoD

B/ DUSP a následně PDPS

Raději bychom řešili variantu B. Vypracovali bychom a projednali dokumentaci DUSP pro vydání společného povolení.

Sdělte nám prosím:

1. Zda byste chtěli pokračovat variantou A nebo B
2. Pokud var. B, tak jaké by byly lhůty pro plnění dílčích částí

Vaši odpověď zašlete prosím na naši adresu (nejlépe emailem nebo datovou schránkou) uvedenou v hlavičce tohoto dopisu. Případné dotazy Vám rád zodpoví Ing. Pokorný na telefonním čísle +420 776 583 906. Předem děkuji za odpověď.

Děkuji za vstřícnost a přeji hezký den.

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
www.mostniprojekce.cz
IČ. 06754449, DIČ: CZ06754449

.....
Ing. František Pokorný

From: Jirků Jaroslav

Sent: Thursday, May 30, 2019 1:37 PM

To: 'Mostní projekce s.r.o.'

Cc: Ptáčková Dana; Voldřichová Marcela; Kovář Radoslav; Vavřínková Monika; Rezničenko Luděk

Subject: RE: II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054

Dobrý den,

přikláním se k variantě B/ DUSP a následně PDPS.

Bude to znamenat změnu SOD a uzavření dodatku č. 1:

- dílčí termíny DUSP (koncept, čistopis) budou stejné jako DSP
- cena díla se nemění
- konkrétní dílčí termíny DSP zatím nelze určit, odvíjí se od termínu dokončení majetkoprávní přípravy KSÚSV, p.o. v rámci stupně DÚR
- kromě vlastníka pozemků v trvalém a dočasném záboru Kraj Vysočina je ještě jeden vlastník Město Pelhřimov (dále PE)
- prosím o zaslání grafické a tabulkové části ZE trvalých a dočasných záborů zpracovaných s připomínkami z VV konaného dne 7. 5. 2019 v krátké době ing. Ptáčkové, KSÚSV, p.o. PE
- nevíme v jakém rozsahu bude požadovat PE majetkoprávní přípravu - Smlouvy o výpůjčce, Smlouvy zakládající právo provést stavbu, Smlouvy o smlouvách budoucích.....
- Souhlas vlastníka pozemků Město Pelhřimov se stavbou zajišťuje na Koordinační situaci zpracovatel PD

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Jaroslav Jirků

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace

koordinátor BOZP, technický dozor

Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava

tel. 567 117 177

e-mail: jirku.j@ksusv.cz

www.ksusv.cz