

Krajská správa silnic Vysočiny, příspěvková org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	17-06-2019 4x5,26
Čj.:	00 8649/2019

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace

„III/40611 Horní Myslová – most ev.č. 40611-1“

Číslo smlouvy objednatele: 28/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Lukáš Beránek, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Vít Rybákem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Vít Rybák, jednatel
technických: Ing. Jiří Bednařík
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Č. účtu: 4060025929/6800
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Telefon: 605 946 363
Fax: 543 236 081
E-mail: rybak@rybak.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 spočívajícím ve sloučení územního a stavebního řízení. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP bude zpracována v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 28/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR (koncept)	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP (koncept)	do 45 dnů od podání žádosti o ÚŘ
Dokumentace DSP (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 45 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚR + DSP (koncept)	do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR + DSP (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DÚR + DSP
Podání žádosti o společné stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ + SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 15 dnů od podání žádosti o společné stavební povolení

2.3. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.2 a 7.3 smlouvy o dílo tímto způsobem:

- 7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR + DSP, dokumentace **DÚR + DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2.4. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 28/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl uzavřené dne 22. 2. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 11. 6. 2019
Záznam z výrobního výboru ze dne 29. 5. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne: 13. 6. 2019

V Jihlavě dne: 01. 07. 2019

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80

Ing. Vít Rybák
jednatel

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 000901450, tel.: 567 117 111



RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava

Vaše značka

28/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

V Brně 11. 6. 2019

Vypracování projektové dokumentace „III/40611 Horní Myslová – most ev.č. 40611-1“

žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

Žádáme Vás zdvořile o úpravu termínů pro sloučení územního a stavebního řízení dle následujících tabulek v souladu s Technickými podmínkami.

Smluvní termíny dle smlouvy o dílo, podepsané 22. 2. 2019

<u>Lhůty plnění</u>	
Zahájení realizace	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení	do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (koncept)	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP (koncept)	do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace DSP (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 45 dnů od podání žádosti o SP

Navržené smluvní termíny po 2. výrobního výboru – po upřesnění plánovaných úprav rybníka a po předběžných dohodách o záborech pozemků.


<u>Lhůty plnění</u>	
Zahájení realizace	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení	do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (koncept)	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP (koncept)	do 180 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DSP (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 15 dnů od podání žádosti o SP

S přáním příjemného dne

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.

Havlíčková 25a, 602 00 Brno

IČO: 25 32 56 80



.....
Ing. Vít Rybák

Záznam z výrobního výboru dne 29. 5. 2019.

Záznam z výrobního výboru dne 29. 5. 2019

Vypracování projektové dokumentace **„III/40611 Horní Myslová – most ev.č. 40611-1“**

Přítomni: podle přiložené prezenční listiny

Projektant pozval kromě zástupců investora KSÚSV a obce také majitele přilehlých pozemků. Úvodu jednání na místě samém se účastnila také paní Světluška Nováková, která vlastní pozemek vlevo za mostem, na němž bude zřízen provizorní chodník s lávkou. Paní Nováková s dočasným zábořem souhlasila s podmínkou, že pozemek bude uveden do původního stavu.

Dále se jednání zúčastnil p. Radim Neuman a jeho společník p. Jiří Palan – majitel rybníka a přilehlých nemovitostí včetně náhonu do mlýna (propustek ev. č. 40611-7P). P. Ing. Tomáš Dvořák byl přizván jako projektant úpravy rybníka.

Na jednání bylo dohodnuto

- snížení koryta pod mostem cca o 1 m tak, aby bylo možné rybník vypouštět,
- napojení nového přelivu na líce opěr a křídel nového mostu, přeliv bude samostatná konstrukce, od mostu oddílovaná, křídla budou šikmá svahová,
- vozovka bude mít šířku mezi obrubami 6,50 m + 0,50 m odrazný proužek vlevo + chodník š. 1,50 m vpravo,
- odvodnění vozovky silnice III/40611 s jednostranným sklonem ve směrovém oblouku bude zajištěno vpustí vlevo před mostem s odpadem do potoka,
- převedení vody z rybníka pod mostem během výstavby budou zajišťovat dvě trouby, propustek 40611-7P nemá potřebnou kapacitu pro převedení vody,
- návrh nového mostu vychází Diagnostického průzkumu mostu ev. č. 40611-1 přes potok Myslůvku HORNÍ MYSLOVÁ – zprávy č. 61/18, zpracované společností Diagnostika stavebních konstrukcí s. r. o., Liberec,
- nosná konstrukce bude monolitický železobetonový rám.

Projektant mostu předal p. Ing. Dvořákovi hydrologické údaje a dále předá potřebné podklady s navrženým mostem digitálně, jakmile bude návrh připraven.

Projektant připraví dodatek na sloučení územního a stavebního řízení.

Zapsal: Vít Rybák

