

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„II/360 Pocoucov průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace“

Číslo smlouvy objednatele: 95/2019/DI/VZMR/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Alena Strnadová, vedoucí TSO Třebíč, tel. 606 151 118

Technický dozor stavebníka:

Ing. Luděk Kotrba, Polní 305, 674 01 Třebíč, IČ: 60405236 DIČ: 6701060311;
tel. 603 447 452

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 000 90 450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: MOBIKO plus a.s.

se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2634

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Petr Zima

technických: Ing. Dominik Zima

Korespondenční adresa: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 94-2644980277/0100

IČO: 267 88 675


DIČ: CZ 267 88 675

Telefon: 573 034 401

Fax: 573 034 402

E-mail: mobiko@mobikoplus.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)



(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- 2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **30. 5. 2019**, spočívající ve změně termínu dokončení plnění a ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1**.
- 2.2.** Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o nerealizované práce (dále jen méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. **1**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.3.** V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění v **Článku 4** písm. b) následovně:
- b) Dokončení plnění: 30. 6. 2019
- se ruší a nahrazuje se
- b) Dokončení plnění: 31. 7. 2019
- 2.4.** Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
- a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:
- a) dle Změnového listu č. **1** o **214.157,00 Kč bez DPH**.

Původní cena díla bez DPH	911.755,54 Kč
Méněpráce	- 214.157,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	697.598,54 Kč
DPH 21%	146.495,69 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	844.094,23 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2019/D1/VZMR/TR/S jsou tímto Dodatkem č. **1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2019/D1/VZMR/TR/S uzavřené dne **30. 5. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
- 3.3.** Dodatek č. **1** je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4.** Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.


Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Val Meziříčí dne: 25.6.2019

V Jihlavě dne: 27. 06. 2019




MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 401 -4-

Ing. Petr Zima
předseda představenstva



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



NÁZEV STAVBY:	II/360 POCOUCOV PRŮTAH, OPRAVA KANALIZACÍ NEZASAŽENÉ PLOCHY KOMUNIKACE
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:	ZMĚNA ROZSAHU PRACÍ v KM 122,9 – 122,95
ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU:	1
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
OBJEDNATEL:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍLOHY ZMĚNOVÉHO LISTU:

1. Textová část
2. Celková rekapitulace
3. Rozpočet změn

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL:	1
Stavba:	II/360 Pocoucov průtah, oprava kanalizací nezasazené plochy komunikace		
Zhotovitel:	MOBIKO plus a.s., IČ: 26788675		
Investor:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace	Datum:	10.6.2019

NÁZEV ZL – ZMĚNA ROZSAHU PRACÍ v KM 122,9 – 122,95

Předmětem změnového listu 1 je změna rozsahu prací na zakázce, týkající se neprovedení opravy silničního krytu na začátku úseku v km 122,9 – 122,95 kde byla původně pro KSÚSV v délce 50m naplánovaná celoplošná pokládka ACL+ACO na odfrézovaný povrch. Lokalizace předmětného neprovádění úseku v terénu je od SDZ IZ4a po první zásah do silnice výkopem kanalizace u RD č.p. 65. Rozsah neprováděných prací je 313 m2. Uvedené práce tvoří méněpráce a jejich vyčíslení je uvedeno v příloze k tomuto změnovému listu.

Cena méněprací bez DPH: - 214 157,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Změna nemá vliv na termín dokončení díla
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis objednatele: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1 (22116, 586 01 Jihlava) IČO: 00090450 Odběratel TSO Třebíč, tel.: 565 839 811 586 01, Kosovská 1102, 574 02 Třebíč K.Y. ING. ALENA ŠTRNADLOVÁ, VTSO TR Ing. Jan Milka, MBA, ředitel organizace Datum: 10.6.2019	Podpis zhotovitele: MOBIKO plus a.s. Hranická 293/5 752 01 Valašská Meziříčí IČO: 26788675 Město: 752 01 Valašská Meziříčí Ing. Petr Zima, předseda představenstva Datum:
Podpis TDI: Ing. Luděk Kotrba, TDI investora Datum: 10.6.2019	

CELKOVÁ REKAPITULACE

II/360 Pocoucov průtah - položkový rozpočet

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH	Kč
DPH	Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH	Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH	Kč
DPH	Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH	Kč

Krajská správa a údržba
silnic Vysočina, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Odběratel TSO Trebíč, tel.: 566 839 811
Hodovická 1102, 574 62 Trebíč

10.6.2019

Tal. Kule

II/360 Pocoucov průtah - položkový rozpočet

35 039,54[illegible]876 716,00

-313,00		-18 154,00
-313,00		-15 024,00
-313,00		-2 504,00
-313,00		-88 266,00
-313,00		-2 504,00
-313,00		-76 685,00
-551,00		-11 020,00

-214 157,00 0.00
Krajanské správa a údržba
silnic vč. výč. výh., príslušenstva organizácie
Kosovská 1122/15, 586 01 Mladá
ČČO: 00090450
Oddelení TSP Trnava, tel.: 1566 839 811
Hrobovská 1502, 574 02 Trnava
40 8 1099