


DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/3469 Vepříkov – průtah a III/34610 Miřátky – průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 125/2018/VZMR/D1/HB/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 235 / GAJJ / 2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mikou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Koordinátor BOZP: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Zhotovitel: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
se sídlem: odštěpný závod Morava, PJ Pelhřimov, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov
stavbu provede: Ing. Jan Hýzl, prokurista
zastoupený: Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih
technických: Ing. Milan Macura, stavbyvedoucí
Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Č. účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: 602 576 721

Fax: -
E-mail: milan.macura@strabag.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 11. 2018 spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Změny se týkají, oproti původnímu předpokladu, odsouhlasených víceprací a méněprací z důvodu nerealizace sanačních prací spočívajících v odfrézování živičného krytu a položení ložní vrstvy ACL 16 v tl. 6 cm a montáže výztužné geomříže včetně spojovacího postřiku v množsví 1,5 kg/m² a dále ve zpřesnění výměr na základě skutečného zaměření.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Evidenčním listem změny stavby č. 002, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o **139.202,28 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o **112.513,51 Kč bez DPH**

Cena díla bez DPH	3.078.507,08 Kč
Vícepráce	139.202,28 Kč
Méněpráce	-112.513,51 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	3.105.195,85 Kč
DPH 21%	652.091,13 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	3.757.286,98 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 125/2018/VZMR/D1/HB/S ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 125/2018/VZMR/D1/HB/S uzavřené dne 15. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Evidenční list změny stavby č. 002 vč. nabídkového rozpočtu ze dne 6. 6. 2019
Zápis o projednání soupisu prací a ceny SO ze dne 6. 6. 2019

Zhotovitel:


V Brně dne: 25.6.2019


Dodatek č.3 prověřil: Ing. Václav Opiol


Objednatel:

03. 07. 2019

V Jihlavě dne:


Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti Jih


Ing. Ondřej Vošek
ekonom oblasti Jih


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

STRABAG
STRABAG a.s.
poděpřpy závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

ústejská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Aspe
3.6.17.2

Firma: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Příloha č.2

Strana: 1

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :
III/3469 Vepřkov-průtah a III/34610 Mířátky-průtah

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
VCP KSUSV

Číslo ZS:
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCP KSUSV

Síraný smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zdůvodnění změny od projektanta (AD)

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel (včetně elektronické verze)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Vícepráci v ZS:

1). Po odfrézování živitných vrstev komunikace byla investorem po prohlídce staveniště odsouhlasena nerealizace sanačních prací, spočívajících v odfrézování živitného krytu tl.6 cm, položení ložní vrstvy ACL 16 tl.6 cm a montáže výztužné geomítě včetně spojovacího postřiku v množství 1,5 kg/m².

2). Výměry byly upraveny na základě zpřesnění výměr.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-112 513,51	139 202,28	26 688,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis	Jméno	Datum	Podpis
	Projektant (autorský dozor)		
	Objednatel - ředitel	Ing. Jan Míka MBA	06. 2019
	Objednatel - TSN	Ing. Tomáš Mátl	6. 6. 19
	Objednatel	Ing. Josef Bernad	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny. Jež jsou podobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Technický dozor objednatele	Jméno	Václav Švona	Datum	8. 6. 19	Podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Ondřej Chrást	Datum	5. 6. 19	Podpis

Změna během výstavby (ZS) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS2

Název Stavby: III/3469 Vepřkov-průtah a III/34610 Mířátky-průtah
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VCP KSUSV

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy
1 - zadat
3 101 577,73

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena stavby po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 121 994,08	1 098 923,43	3 078 507,08	-23 070,65


Číslo Změny stavby: 002

	Cena navrhovaných Měněprací na stavbě	Cena navrhovaných Víceprací na stavbě	Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-112 513,51	139 202,28	1 238 125,71	39,92

Nová cena SO/PS po této Změně:

	Cena všech Měněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena stavby po této Změně	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-1 234 507,59	3 105 195,85	3 618,12	0,12

Vyjádření (soubhlasím x nesoubhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jméno: Ing. Milan Macura Souhlas: Ano Datum: 6.6. 2019 Podpis: 

Projektant (autorský dozor):

Technický dozor objednatele: Václav Švoma ANO 5.6.19 

Objednatel- TSN: Ing. Tomáš Mátl TNO 6.6.19 

Objednatel: Ing. Josef Bernad ANO -5. 06. 2019 

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

VWB-1-2

Nabídkový rozpočet

Stavba: 841-GAJJ - III/3469 Vepřřikov- průtah a III/34610 Mláčky - průtah		Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Mlýnská 313 Pelná	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	Objednatel: KSUS Vysociny KSUS Vysociny Kosovská 1122/16 Jihlava	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
39301	Peněžní ústav: číslo účtu:	58601	e-mail: Tel.:
Za zhotovitele: Ing. Milan Macura		Za objednatele:	
Tel.: +420 54543711 / 602576721		e-mail: milan.macura@strabag.com	

OBJEKT - SP: 4 - Oprava komunikace III/3469 ksusv-2018						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
2.		SO 02 Vepřřikov				
2.1.		Komunikace				
2.1.1.		Frézování živého krytu (2m) v tl. 8cm včetně naložení a zaimentování	m2	1.515,000	45,58	69.053,70
2.1.2.		Vodorovné přemísťování živ. materiálů včetně uložení, bez poplatku za skladiště	t	285,000	173,38	49.413,30
2.1.3.		Odbourání kanálu po frézování včetně odvozu	ks	15,000	880,49	13.207,35
2.1.4.		Recyklace za studena tl. 20cm	m2	2.078,000	203,36	422.582,08
2.1.5.		Infiltrační postřik kationtovými emulzemi v množství 1kg/m2 dávkování	m2	2.078,000	15,68	32.583,04
2.1.6.		Obrusná vrstva z ACO16 tl. 7cm	m2	1.515,000	407,73	617.710,95
2.1.11.		Montáž výztužné geometrie včetně materiálů	m2	95,000	111,82	10.622,90
2.1.12.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 1,5 kg/m2 dávkování	m2	95,000	21,31	2.024,45
2.1.13.		Výšková úprava šachet zvýšením poklopu	ks	15,000	3.592,21	53.883,15
2.1.14.		Řezání stávajícího živého krytu tl. do 150 mm	m	107,000	105,47	11.285,29
2.1.15.		Zarovnání stávající plochy podkladu nebo krytu živého tl. do 150 mm	m	107,000	116,47	12.462,29
2.1.16.		Vypínání spár mezi silničními dílci živoucími závlukou	m	107,000	95,32	10.199,24
2.1.	Celkem	Komunikace				1.305.027,74 CZK
2.	Celkem	SO 02 Vepřřikov				1.305.027,74 CZK

3.		SO 03 Dopravně inženýrská patření				
3.1.						

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 4 - Oprava komunikace III/3469 ksuv-2018

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	JM	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.1.1.		Trvalé dopravní značení	m	875,000	31,36	27.440,00
3.1.2.		DIO	ZJ	0,500	81.527,22	40.763,61
3.1.		Celkem				68.203,61 CZK
3.		Celkem				68.203,61 CZK
4.		ZBV				68.203,61 CZK
4.1.		Vícepráce				
4.1.1.		Frézování živočného krytu (2m) v tl. 11cm včetně naložení a zametání	m2	1.495,000	55,62	83.151,90
4.1.2.		Vodorovné přemístění živič. matričkových uložení, bez poplatku za skládku	t	73,800	173,38	12.795,44
4.1.3.		Infiltrační postřik kationaktivní emulze v množství 1kg/m2 dávkování	m2	255,000	15,68	3.998,40
4.1.4.		Ložní vrstva ACL 16 tl. 5cm	m2	2.333,000	229,53	535.493,49
4.1.5.		Obrusná vrstva ACO 11 tl. 5cm	m2	1.495,000	282,94	393.095,30
4.1.6.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,7 kg/m2 dávkování	m2	1.495,000	12,22	18.288,90
4.1.7.	91912223	NP- Řezání spár pro vytvoření komůrky š. 15mm hl 30mm pro těsnící zalívku v živičném krytu	m	400,000	70,70	28.280,00
4.1.8.	919122122	NP- Těsnění spár zalívkou za tepla pro komůrky š. 15mm hl 30mm s těsněním profilem	m	400,000	59,60	23.840,00
4.1.		Celkem				1.098.923,43 CZK
4.2.		Méněpráce				
4.2.1.		Frézování živičného krytu (2m) v tl. 8cm včetně naložení a zametání	m2	-1.515,000	45,58	-69.053,70
4.2.4.		Recyklace za studena hl. 20cm	m2	-2.078,000	203,36	-422.582,08
4.2.6.		Obrusná vrstva z ACO16 tl. 7cm	m2	-1.515,000	407,73	-617.710,95
4.2.11.		Montáž výtlačné geometrie včetně materiálu	m2	-95,000	111,82	-10.622,90
4.2.12.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 1,5 kg/m2 dávkování	m2	-95,000	21,31	-2.024,45
4.2.		Celkem				-1.121.994,08 CZK
4.		Celkem				-23.070,65 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 12 - Oprava komunikace III/3468 krusv-2019						Celková cena v CZK	
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK		
1.		SO 01 Mířálky					
1.1.		Komunikace					
1.1.1.		Frézování živičného krytu (2m) v tl.11cm včetně naložení a zametání	m2	1,916,000	55,52		106,567,92
1.1.3.		Frézování živičného krytu (1m) sanace v tl.6cm včetně naložení a zametání	m2	200,000	179,99		35,998,00
1.1.4.		Vodorovné přemístění živič. materiálu včetně uložení, bez poplatku za skládku	t	528,000	173,38		91,544,64
1.1.5.		Odbourání kanálu po frézování včetně odvozu	ks	12,000	733,74		8,804,88
1.1.6.		Ložní vrstva z ACL16 tl.6cm sanace	m2	200,000	279,99		55,998,00
1.1.7.		Montáž výztužné geometrie včetně materiálu	m2	145,000	111,82		16,213,90
1.1.8.		Spojovací posítk z asfaltové emulze v množství 1,5 kg/m2 dávkování	m2	145,000	21,31		3,089,95
1.1.9.		Infiltrační posítk kationaktivní emulzí v množství 1kg/m2 dávkování	m2	2,360,000	15,68		37,004,80
1.1.10.		Spojovací posítk z asfaltové emulze v množství 0,7 kg/m2 dávkování	m2	1,916,000	12,22		23,413,52
1.1.11.		Ložní vrstva z ACL16 tl.6cm	m2	2,360,000	279,99		660,776,40
1.1.12.		Obusná vrstva z ACOT11 tl.5cm	m2	1,916,000	297,50		570,010,00
1.1.13.		Výškové úprava šachet zvýšením poklopu	ks	12,000	3,592,21		43,106,52
1.1.14.		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	24,000	105,47		2,531,28
1.1.15.		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 150 mm	m	24,000	116,47		2,795,28
1.1.16.		Vypínání spár mezi silničními díly živičnou zalivkou	m	24,000	95,32		2,287,68
1.1.		Komunikace					1,660,142,77 CZK
1.1.		Celkem					1,660,142,77 CZK
3.		SO 03 Dopravné inženýrská opatření					
3.1.		Dopravné inženýrská opatření					
3.1.1.		Trvalé dopravní značení	m	875,000	31,36		27,440,00
3.1.2.		DIO	ZJ	0,500	81,527,22		40,763,61
3.1.		Dopravné inženýrská opatření					68,203,61 CZK
3.1.		Celkem					

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: 12 - Oprava komunikace III/3469 ksuvs-2019						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
3.		Celkem				68.203,61 CZK
4.		ZBV				
4.1.		Měněpráce				
4.1.3.		Frézování živčného krytu (1m) sanace v tl.6cm včetně naložení a zamezení	m2	-200,000	179,99	-35.998,00
4.1.4.		Vodorovné přemístění žvič. materiálu včetně uložení, bez poplatku za skládku	t	-7,000	173,38	-1.213,66
4.1.6.		Ložní vrstva z ACL16 tl.6cm sanace	m2	-200,000	279,99	-55.998,00
4.1.7.		Montáž výztužné geometrie včetně materiálu	m2	-145,000	111,82	-16.213,90
4.1.8.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 1,5 kg/m2 dávkování	m2	-145,000	21,31	-3.089,95
4.1.		Celkem				-112.513,51 CZK
4.2.		Vícepráce				
4.2.1.		Frézování živčného krytu (2m) v tl.11cm včetně naložení a zamezení	m2	114,000	55,62	6.340,68
4.2.9.		Infiltrační postřik kationizační emulzí v množství 1 kg/m2 dávkování	m2	144,000	15,68	2.257,92
4.2.10.		Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,7 kg/m2 dávkování	m2	144,000	12,22	1.759,68
4.2.11.		Ložní vrstva z ACL16 tl.6cm	m2	144,000	279,99	40.316,56
4.2.12.		Obusná vrstva z ACO11 tl.5cm	m2	144,000	297,50	42.840,00
4.2.14.		Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm	m	144,000	105,47	15.187,68
4.2.15.		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčného tl do 150 mm	m	144,000	116,47	16.771,68
4.2.16.		Vyplnění spár mezi silničními dílci žvičnou závlkou	m	144,000	95,32	13.726,08
4.2.		Celkem				139.202,28 CZK
4.		Celkem				26.688,77 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu


OBJEKT:			
Čp	Název objektu		Celkem částka
1.	SO 01 Mířátky		1.660.142,77 CZK
3.	SO 03 Dopravně inženýrská patření		68.203,61 CZK
4.	ZBV		26.688,77 CZK
2.	SO 02 Vepřikov		1.305.027,74 CZK
3.	SO 03 Dopravně inženýrská patření		68.203,61 CZK
4.	ZBV		-23.070,65 CZK
Celkem rozpočet			3.105.195,85 CZK
Částka DPH 21%			652.091,13 CZK
Celkem včetně DPH 21%			3.757.286,98 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko

STRABAG
STRABAG a.s.
Krajská správa a údržba
silnic Vysočina, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450


Krajská správa a údržba
silnic Vysočina, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450
odpovědná stavebně provedeným pracím

