

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/11262 Třeštice, most ev. č. 11262-2“


Číslo smlouvy objednatele: 16/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Ing. Milan Macko
se sídlem: Pod Zámečkem 1406/28, 500 12 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Milanem Mackem
zapsán v obchodním rejstříku MMHK 104402/2014
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Macko
technických: Ing. Milan Macko, Miroslav Macko
Bankovní spojení: Moneta money bank, pob. Hradec králové
Č. účtu: 173510770/0600
IČO: 47936771
DIČ: CZ5908206700
Telefon: 602 563 245
Fax: ---
E-mail: mostar@seznam.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP a v důsledku tohoto sloučení i na méněpracích.

V této souvislosti se pro tuto akci snižuje cena za neprovedené práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 16/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl takto:

Původní cena projektové dokumentace	253.000,00 Kč
Méněpráce (pol. č. 3 Kalkulace projekčních prací)	- 9.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	244.000,00 Kč
DPH 21%	51.240,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	295.240,00 Kč

Dále je Článek 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 16/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl upraven tímto způsobem:

- 6.1.1.** Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
- 6.1.2.** Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 6.1.1.** Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 **Smluvní pokuty** odst. 7.2 upraven tímto způsobem:

- 7.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- 7.3.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu

DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DÚSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí

Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (koncept)	do 105 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace pro stavební povolení (koncept)	do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 30 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) do	do 45 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace pro DÚSP (koncept)	do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 30 dnů od předání konceptu DÚSP

Podání žádosti o společné povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ + SŘ zadavatelem
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) do	do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 16/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl uzavřené dne 18. 2. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o sloučení stupňů DÚR a DSP z 3. 6. 2019.


Přílohy: Žádost o sloučení stupňů DÚR a DSP z 3. 6. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V H. KRÁLOVÉ dne: 8. 7. 2019

V Jihlavě dne: 10. 07. 2019



Ing. Milan Macko
jedenatel
Ing. Milan MACKO
Mosty a konstrukce staveb
Projektční a konstrukční kancelář, prototypová dílna
Pod Zámečkem 1406, 500 12 Hradec Králové
IČO: 479 36 771, DIČ: CZ5908206700



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Vosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 03090450, tel.: 563 811 414

MACKO

Mosty a konstrukce staveb
Projekční a konstrukční kancelář

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Mgr. Luděk Rezníčenko

věc: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP


Na základě jednání ze dne 30. 4. 2019 ve věci vypracování projektové dokumentace na stavbu:
III/11262 Třeštice, most ev.č. 11262-2, dle SOD č. 16/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl,
Vás bychom chtěli požádat o sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP do společné PD ve stupni
Společné povolení (společné územní a stavební řízení) dle přílohy č. 11 platného znění vyhlášky
č. 499/2006 Sb. Z výše uvedeného žádáme o úpravu lhůt plnění – dle tabulky níže

Odůvodnění: S ohledem na rozsah rekonstrukce mostu je nutné řešit územní řízení a následně poté stavební povolení. Pro zkrácení jednotlivých lhůt těchto řízení je nejvýhodnější obě tyto řízení spojit a projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu pro tyto účely společného povolení. Výše uvedené bylo konzultováno na příslušném úřadu Magistrátu města Jihlavy – odborem dopravy.

<u>Lhůty plnění</u>	
Zahájení realizace	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Provedení diagnostického průzkumu mostu a návrh technického řešení	do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace pro ÚR (koncept)	do 105 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace pro ÚR (čistopis včetně IČ)	do 45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace pro SP DÚR+DSP (koncept)	do 45 180 dnů od podání žádosti o ÚR nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DSP DÚR+DSP (čistopis včetně IČ)	do 30 dnů od předání konceptu DSP-DÚR+DSP
Podání žádosti o stavební společné povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ+SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 45 dnů od podání žádosti o SP-společné povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského doz.	do 24 měsíců od vydání pravomocného SP a převz.stav

V Hradci Králové 3. 6. 2019

Ing. Milan Macko


Ing. Milan MACKO

Mosty a konstrukce staveb
Projekční a konstrukční kancelář, prototypové dílny
Pod Zámečkem 1406, 500 12 Hradec Králové
IČO: 479 36 771, DIČ: CZ5908206700