

**DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Vypracování projektové dokumentace**  
**„III/41020 Lovčovice – most ev. č. 41020-1“**


Číslo smlouvy objednatele: 21/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: +420 567 117 158  
Fax: +420 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)



**a**

**Zhotovitel:** Ing. Jan Šedivý  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním  
rejstříku  
se sídlem: Bratrská 1091/14, Lipník nad Bečvou I-Město  
751 31 Lipník nad Bečvou  
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Městský úřad Lipník n. Bečvou  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Šedivý  
technických: Ing. Jan Šedivý  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 19-959670207/0100  
IČO: 47187441  
DIČ: CZ5511221958  
Telefon: +420 606 449 611  
E-mail: sedivy.mosty@gmail.com  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.

V této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 21/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl upraven tímto způsobem:

**6.1.1.** Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

**6.1.2.** Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

**se ruší a nahrazuje novým zněním**

**6.1.1.** Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP), kterým se stavba umísťuje a povoluje, pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 **Smluvní pokuty** odst. 7.2 upraven tímto způsobem:

**7.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

**7.3.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

**se ruší a nahrazuje novým zněním**

**7.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace **DÚSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla

včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí Cena v Kč bez DPH 100 000.00 Kč

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení - Cena v Kč bez DPH 91 000.00 Kč

**se ruší a nahrazuje novým zněním**

Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje - Cena v Kč bez DPH 191 000.00 Kč

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

**V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:**

|                                                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dokumentace DÚR (koncept)                                                            | do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy                                 |
| Dokumentace DÚR (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem) | do 45 dnů od předání konceptu DÚR                                     |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí                                                   | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚR zadavatelem |
| Dokumentace DSP (koncept)                                                            | do 60 dnů od podání žádosti o ÚR                                      |
| Dokumentace DSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem) | do 60 dnů od předání konceptu DSP                                     |
| Podání žádosti o stavební povolení                                                   | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem |

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

|                                                                                       |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dokumentace DÚSP (koncept)                                                            | do 195 dnů od nabytí účinnosti smlouvy                                 |
| Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem) | do 60 dnů od předání konceptu DÚSP                                     |
| Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení                       | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚSŘ zadavatelem |

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

### **Článek 3** **Ostatní ujednání**

**3.1.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 21/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl uzavřené dne 8. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele

pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Zápis ze vstupního výrobního výboru ze dne 12. 6. 2019

Přílohy: Zápis ze vstupního výrobního výboru ze dne 12. 6. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Olomouci dne: 3. 7. 2019

11. 07. 2019  
V Jihlavě dne: .....

Ing. ŠEDIVÝ Jan  
Projektová činnost  
Bratrská 1091/14  
751 31 Lipník nad Bečvou  
IČO 47187441, DIČ CZ651P221958

Ing. Jan Šedivý  
jednatel

Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel

veřejná správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

### III/41020 Lovčovice – most ev. č. 41020-1

#### Zápis ze vstupního výrobního výboru konaného dne 12. 6. 2019

Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Přítomní: dle prezenční listiny

- stávající most bude na základě závěrů diagnostického průzkumu nahrazen novým mostním objektem. Předmětem projekčních prací je tedy návrh nového mostního objektu včetně navázání na stávající vozovku.
- projektant informoval objednatele o pracích provedených v rámci projektu
  - byl zjištěn průběh inženýrských sítí – v místě mostu se žádné nenachází (kromě betonové trouby DN 300 u lovčovické opěry, jedná se patrně o vyústění kanalizace z nejbližšího domu, při stavbě nového mostu bude zachováno, nebude kolidovat s navrhovaným řešením)
  - bylo provedeno geodetické zaměření
  - byl proveden inženýrskogeologický průzkum
  - byly zjištěny návrhové průtoky vodního toku pod mostem
  - bylo provedeno posouzení vlivu mostu na odtokové poměry (hydrotechnický výpočet) přímo správcem toku - Povodí Moravy s. p.
- projektant a objednatel si odsouhlasili řešení nového mostu:
  - otevřený monolitický železobetonový polorámový most se světlostí otvoru 5,0 m a spodní hranou mostovky v úrovni cca 482,75 m n. m. – vychází s hydrotechnického posouzení (požadavek správce toku na převedení Q100)
  - nový most bude mít nízké opěry (minimalizace výkopových prací) založeno na velkopřůměrových pilotách (průměr a počet dle statického výpočtu – předpokládaný průměr 750 mm) opřených o skalní podloží - hloubka cca 10 m pod úroveň stávajícího terénu
  - s ohledem na malou možnou stavební výšku (aby nemusela být zvedána niveleta) navržena dvojvrstvá vozovka tl. 80 mm pro TDZ IV střední dle ČSN 73 6242 – skladba:
    - obrušná vrstva ACO 11 + tl. 40 mm
    - ochranná vrstva MA IV tl. 40 mm
  - záchytné bezpečnostní zařízení – zábradlí (most na území obce)
  - šířka mezi obrubníky 6,5 m, šířka mezi zábradlím 7,5 m, plynulé šířkové navázání na přilehlou komunikaci (šířka směrem do obce cca 5,5 m mezi obrubníky, šířka zpevněného povrchu komunikace směrem z obce cca 4,3 – 4,5 m)
  - v římsách nebudou ponechány rezervní chráničky
  - odvodnění mostu – skluzy před a za mostem a 2 odvodňovače na mostě (1 na každé straně)
  - zpevnění koryta pod mostem a kolem křídel kamennou dlažbou do betonu s přesahem přes obrys mostu
  - s ohledem na výšku mostu nad terénem nebude zřízeno revizní schodiště
- stavba bude probíhat pouze na pozemcích Kraje Vysočina a obce Lovčovice

- řešení dopravy po dobu výstavby:
  - výstavba nového mostu bude probíhat při úplné uzavírci silnice III/41020 v místě mostu
  - objížděky budou navrženy po silnicích II. a III. třídy
  - projektant osloví Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti kvůli možnostem organizace autobusové dopravy po dobu uzavírky
- projektant a objednatel se dohodli na sloučení územního a stavebního řízení. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 11 (dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace). S ohledem na tuto skutečnost bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo, přičemž termíny pro odevzdání dokumentace budou odpovídat původním termínům pro odevzdání DSP (dokumentace pro stavební povolení)

# PREZENČNÍ LISTINA

12.06.2019

PD III/41020 Lovčovice – most ev. č. 41020-1, PD II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005

Krajská správa a údržba silnic Vysociny, Jihlava

[illegible]

