

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005“

Číslo smlouvy objednatele: 23/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Ing. Jan Šedivý
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku
se sídlem: Bratrská 1091/14, Lipník nad Bečvou I-Město
751 31 Lipník nad Bečvou
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Městský úřad Lipník n. Bečvou
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Šedivý
technických: Ing. Jan Šedivý
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 19-959670207/0100
IČO: 47187441
DIČ: CZ5511221958
Telefon: +420 606 449 611
E-mail: sedivy.mosty@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)



(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.

V této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 23/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl upraven tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP), kterým se stavba umísťuje a povoluje, pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 **Smluvní pokuty** odst. 7.2 upraven tímto způsobem:

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace **DÚSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla

včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí - Cena v Kč bez DPH 94 000.00 Kč

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení - Cena v Kč bez DPH 162 000.00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním

Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje - Cena v Kč bez DPH 256 000.00 Kč

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR (koncept)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP (koncept)	do 60 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace DSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚSP (koncept)	do 195 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 60 dnů od předání konceptu DÚSP
Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚSŘ zadavatelem

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl uzavřené dne 12. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele

pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Zápis ze vstupního výrobního výboru ze dne 12. 6. 2019

Přílohy: Zápis ze vstupního výrobního výboru ze dne 12. 6. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

11. 07. 2019

V Olomouci dne: 3. 7. 2019

V Jihlavě dne:

Ing. ŠEDIVÝ Jan
Projektová činnost
Bratrská 1091/14
751 31 Lipník nad Bečvou
IČO 47187441, DIČ CZ5511221958

Ing. Jan Šedivý
jednatel

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Křižovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005

Zápis ze vstupního výrobního výboru konaného dne 12. 6. 2019

Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Přítomní: dle prezenční listiny

- stávající most bude na základě požadavků objednatele s ohledem na malou zatížitelnost nosné konstrukce a nepředvídatelný stav spodní stavby a založení nahrazen novým mostním objektem. Předmětem projekčních prací je tedy návrh nového mostního objektu včetně navázání na stávající vozovku.
- projektant informoval objednatele o pracích provedených v rámci projektu
 - byl zjištěn průběh inženýrských sítí
 - přímo nad mostem nadzemní vedení NN - E.ON Distribuce
 - v komunikaci před i za mostem (kolmo na osu mostu) podzemní vedení vodovodu (obec Jasenice) a sítě elektronických komunikací (CETIN)
 - bylo provedeno geodetické zaměření
 - byly zjištěny návrhové průtoky vodního toku pod mostem
- projektant a objednatel si odsouhlasili předpokládané řešení nového mostu:
 - bude odstraněna stávající nosná konstrukce, původní kamenné opěry budou ponechány, respektive sníženy na potřebnou úroveň pro výstavbu nového mostu, zdivo bude přespárováno
 - nový mostní objekt bude železobetonový s nízkými opěrami založenými na mikropilotách a umístěnými za stávajícími kamennými opěrami
 - záchytné bezpečnostní zařízení – zábradlí (most na území obce)
 - šířka mezi obrubníky 6,5 m, šířka mezi zábradlím 7,5 m - rozšíření stávajícího mostu na každou stranu o cca 0,4 m
 - na mostě nebudou chodníky – odpovídá současnému stavu, cca 60 m od mostu je lávka pro pěší
 - v římsách budou ponechány rezervní chráničky pro převedení IS
 - odvodnění mostu – skluzy před a za mostem a odvodňovače na mostě (na obou stranách v počtu dle potřeby)
 - zpevnění svahů kolem mostu kamennou dlažbou do betonu s přesahem přes obrys mostu
 - revizní schodiště na obou stranách mostu
- výstavba nového mostu bude kolidovat s nadzemním vedením NN - E.ON Distribuce. Projektant osloví správce sítě za účelem nalezení vhodného řešení (možnost přeložení vedení do chrániček v římsách).
- stavba bude probíhat na pozemcích Kraje Vysočina, obce Jasenice a Lesů ČR (koryto pod mostem)
- řešení dopravy po dobu výstavby:
 - výstavba nového mostu bude probíhat při úplné uzavírci silnice II/392 v místě mostu
 - předpokládané vedení objížděky (oběma směry) –
 - z Jasenice po II/392 do Tasova
 - z Tasova po II/390 do Rudy, m.č. Křepťovský Dvůr
 - z Rudy, m.č. Křepťovský Dvůr po II/602 do Janovic
 - z Janovic po I/37 a dále po II/392 do Jinošova

- z Jinošova po II/392 do Jasenice
 - projektant osloví Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti kvůli možnostem organizace autobusové dopravy po dobu uzavírky
- projektant a objednatel se dohodli na sloučení územního a stavebního řízení. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 11 (dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace). S ohledem na tuto skutečnost bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo, přičemž termíny pro odevzdání dokumentace budou odpovídat původním termínům pro odevzdání DSP (dokumentace pro stavební povolení).

PREZENČNÍ LISTINA

12.06.2019

Ve věci:

PD III/41020 Lovčovice – most ev. č. 41020-1, PD II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005

Miesto konání

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava

[illegible]

