

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo
BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA

Číslo smlouvy objednatele: 89/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26448 5 18013

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Jakub Matějka; VIA ALTA a.s.
Koordinátor BOZP: Ing. Zdeněk Beníček; Arrano Group s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)


a

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
zastoupený: Františkem Kincem, oblastním manažerem a
Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem; PM/6218/2017

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: František Kinc a Ivo Zemánek
technických: František Kinc
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Č. účtu: 1000570366/3500
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Telefon: +420 737 257 340
Fax: /



E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 6. 9. 2018 spočívající v stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají odsouhlasených víceprací a méněprací spočívajících v čištění fasád domů a jednotky tepelného čerpadla znečištěných z důvodu nepevněného povrchu objízdné trasy, úpravy napojení vpustní přípojky pro odvodnění silnice, provedení obetonování kanalizace a dále nepožadovanou sanací na základě provedené kontrolní zatěžovací zkoušky s vyhovujícím výsledkem.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 vč. rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) dle Změnového listu č. 5 o | 34.109,00 Kč bez DPH |
| b) dle Změnového listu č. 6 o | 9.775,00 Kč bez DPH |
| c) dle Změnového listu č. 7 o | 54.558,63 Kč bez DPH |
| d) dle Změnového listu č. 8 o | 20.165,80 Kč bez DPH |

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| a) dle Změnového listu č. 9 o | 211.333,19 Kč bez DPH |
| b) dle Změnového listu č. 10 o | 233.665,91 Kč bez DPH |

Původní cena díla bez DPH	3.017.825,16 Kč
Vícepráce	118.608,43 Kč
Méněpráce	- 444.999,10 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.691.434,49 Kč
DPH 21%	565.201,25 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	3.256.635,74 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S uzavřené dne 6. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Změnový list č. 5 vč. rozpočtu ze dne 16. 4. 2019
Změnový list č. 6 vč. rozpočtu ze dne 16. 4. 2019
Změnový list č. 7 vč. rozpočtu ze dne 22. 5. 2019
Změnový list č. 8 vč. rozpočtu ze dne 22. 5. 2019
Změnový list č. 9 vč. rozpočtu ze dne 7. 5. 2019
Změnový list č. 10 vč. rozpočtu ze dne 7. 5. 2019

Zhotovitel: **SKANSKA Skanska a.s.**
0311 Křižkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8

Objednatel:

V *phave* dne: *16.7.2019*

11. 07. 2019
V Jihlavě dne:



František Kinc, oblastní manažer
Ivo Zemánek, vedoucí přípravář



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Okresní správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košatková 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 111

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Brtnice - Dopravní terminál na ulici 5. května

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkovo

Zhotovitel: DMO 76-0701 - Stř. HSV VYS Kinc

Místo: Brtnice


Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
20180727	Brtnice - Dopravní terminál na ulici 5. května	2 691 434,49	565 201,25	3 256 635,74
SO 000.2	SO 000.2 Ostatní a vedlejší náklady (investor KSÚSV)	207 170,20	43 505,75	250 675,95
5	ZL 5 - Očštění fasády	34 109,00	7 162,89	41 271,89
6	ZL 6 - Vyčištění jednotky tepelného čerpadla	9 775,00	2 052,75	11 827,75
SO 101	SO 101 Silnice II/405	1 147 374,33	240 948,61	1 388 322,94
1	ZL 1 - Provizorní komunikace	154 890,36	32 526,98	187 417,34
2	ZL 2 - VDZ plast 101	2 029,50	426,20	2 455,70
10	ZL 10 - Odpočet sanací	-233 665,91	-49 069,85	-282 735,76
SO 102	SO 102 Silnice II/405 1	1 047 907,56	220 060,59	1 267 968,15
3	ZL 3 - VDZ plast 102	7 279,50	1 528,70	8 808,20
7	ZL 7 - Nová uliční vpušť na ZÚ vč. připojení	54 558,63	11 457,32	66 015,95
8	ZL 8 - Obetonování a obnova přípojek v komunikaci	20 165,80	4 234,82	24 400,62
9	ZL 9 - Odpočet sanací	-211 333,19	-44 379,97	-255 713,16
SO 901	SO 901 Dopravně inženýrská opatření	288 982,40	60 686,31	349 668,71
4	ZL 4 - DIO	135 107,40	28 372,56	163 479,96

Stavba:

Brtnice - dopravní terminál na ul. 5. května

kalkulace čištění tepelného čerpadla

nabídka firmy Neosolar	8 500,00 Kč
režie 10%	850,00 Kč
zisk 5%	425,00 Kč
Celkem bez DPH	9 775,00 Kč



Objednatel:	Skanska a.s.	IČ: 262 71 303	Datum: 7.12.2018
	Ing. Stanislav Štáva		Technik: Galia
Sídlo:	Křížkova 682/34a, Praha 8		
Realizace:	Brtnice 371, 350		
Tel.	737 257 472	e-mail: stanislav.stava@skanska.cz	

Cenová nabídka Mytí fasády dvou domů bez převedení + mytí okenních skel.
 Předmětem je odstranění organických a atmosférických nečistot z povrchu ☒ fasády ☐ dlažby ☐ střechy

Mytí vysokotlakovým strojem a použití čistících prostředků, odstraníme 100% všechny plísně, mechy, řasy.

- ☐ Základní mytí a odmaštění všech podkladů před nátěrem – Smogové nečistoty a prachový nálet.
- ☒ **Důkladné čištění – fasády – střešy – střešy (typ:)**
- Smogové nečistoty a prachový nálet odstraníme dle stáří fasády, do 5 let z 80% až 90%, čím starší fasádní probarvená omítkovina nebo fasádní nátěr je, tím více ztrácí svou viskozitu a čištěná plocha může mít rozdílné odstíny barevnosti.
- Vlastní čištění fasády bude provedeno z našich žebříků s dosahem max. 10 metrů. Extra žebřík 36" ☐
- Práce budou prováděny z pracovní plošiny za příplatek 3 900,- Kč/den 18 m ☐ 4 900,- Kč/den 29 m ☐
- Čištění střešy bude provedeno za pomoci horolezecké techniky.

1.	☐ Základní mytí fasády (před nátěrem)	69,- Kč m²	plocha cca	m²	Cena celkem	,-Kč	
2.	☒ Důkladné čištění fasád č.p.350 a 371	od 79,- Kč m²	79,- Kč m²	plocha 320 m²	Cena celkem	25 280,- Kč	
3.	☐ Prevence proti plísní záruka 2 roky	49,- Kč m²	plocha cca	m²	Cena celkem	,-Kč	
4.	☐ Hydrofob. imp. záruka 2 roky / 5 let	od 59,- Kč/m²	,- Kč/m²	plocha cca	m²	Cena celkem	,-Kč
5.	☒ Čištění dlažby balkónu č.p 371	od 79,- Kč m²	79,- Kč m²	plocha 20m²	Cena celkem	1 580,- Kč	
6.	☐ Čištění střechy	od 95,- Kč m²	,- Kč m²	plocha cca	m²	Cena celkem	,-Kč
7.	☐ Hydrofob. imp. na střechu – účinnost až 5 let	59,-Kč m²	plocha cca	m²	Cena celkem	,-Kč	
8.	☒ Čištění oken + stažení stěrkou bez doleštění.	200,-Kč okno	celkem oken 14ks		Cena celkem	2 800,-Kč	

Plocha byla změněna přesně ☐ ANO ☒ NE (měří se plocha řasady vč. plochy oken do 2 m²)

- ☒ Přesná plocha bude změněna při realizaci.

☒ Přesná plocha bude změněna při realizaci.
Používáme čisticí prostředky bez obsahu uhlovodíků a fosfátů. Veškeré potřeby pro výše uvedené práce zajistí zhotovitel.

Objednatel zajistí - zdroj el. Energie 220V, 16A ☐ ANO ☒ NE, potřebná izolace elektrické sítě ☐ ANO ☐ NE

zdroj čisté vody o vydatnosti min. 20 l/min. vodovod ☒ studn. ☐ dovězt vlastní zdroj vody ☐
 Úseček 144 m² denní výkon je: 200 m³ / den pro odstranění organických a prachových částic.

Cena za m² je neměnná, mění se pouze cena za rozsah provedených prací.

Součet všech výše uvedených úkonů včetně materiálu činí 29 600,- Kč bez DPH

Platební podmínky: platba oproti faktuře se splatností ihned v hotovosti po skončení výše uvedených úkonů.

Platební podmínky: platba oproti faktuře se splatností ihned v hotovosti po skončení vyše uvedených akcí.
Upozornění: Siemovaci poplatek bude účtován v případě odstoupení od podepsané smluvní dohody ve výši 10% z cenové nabídky.

Termín plnění bude stanoven po vzájemné dohodě obou smluvních stran s ohledem na vhodné klimatické podmínky 2019.

4 HousePro.cz

Daniel Menik, 707-80-169-715

Date: 7.11.2018

S cenovou nabídkou souhlasí objednatel

Datum:

Změnový list č. 5

Stavba: BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č. 1,2,3,4	vícepráce ZL č. 5	méněpráce ZL č. 5	cena celkem SOD + ZL č. 1,2,3,4,5
SO 000.2	163 286,20	163 286,20	34 109,00	0,00	197 395,20
SO 101	1 224 120,38	1 381 040,24	0,00	0,00	1 381 040,24
SO 102	1 177 236,82	1 184 516,32	0,00	0,00	1 184 516,32
SO 901	153 875,00	288 982,40	0,00	0,00	288 982,40
	2 718 618,40	3 017 825,16	34 109,00	0,00	3 051 934,16

Technický popis předmětu změny:

Z důvodu vedení objížděné trasy okolo nemovitostí č.p. 371 a 471 po nebezpečném povrchu došlo k znečištění nemovitostí a vlastníci požadují očištění fasád.

Za technický dozor: Jakub Matějka, Jiří Špeta

Datum: 16.4.2013

VIAALTA
VIAALTA a.s., Okružní 953, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

Za autorský dozor: Ing. Roman Kotas

Datum: 16.4.2013

OP
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykova náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
®

Za zhotovitele: František Klnc, Ing. Stanislav Štáva

Datum: 16.4.2013

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0810 Karlín, 180 00 Praha 8

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA, Ing. Tomáš Mátl, Rostislav Budař

Datum: 16.4.2013

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksuv.cz

[Signature]

[Handwritten mark]

Stavba:

Brtnice - dopravní terminál na ul. 5. května

kalkulace čištění fasády

nabídka firmy HousePro	29 660,00 Kč
režie 10%	2 966,00 Kč
zisk 5%	1 483,00 Kč
Celkem bez DPH	34 109,00 Kč

Změnový list č. 6

Stavba: BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2,3,4,5	vícepráce ZL č.6	méněpráce ZL č.6	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3,4,5,6
SO 000.2	163 286,20	197 395,20	9 775,00	0,00	207 170,20
SO 101	1 224 120,38	1 381 040,24	0,00	0,00	1 381 040,24
SO 102	1 177 236,82	1 184 516,32	0,00	0,00	1 184 516,32
SO 901	153 875,00	288 982,40	0,00	0,00	288 982,40
	2 718 518,40	3 061 934,16	9 775,00	0,00	3 061 709,16

Technický popis předmětu změny:

Z důvodu vedení objížděné trasy okolo nemovitosti č.p. 371 po nebezpečném povrchu došlo k znečištění venkovní jednotky tepelného čerpadla na této nemovitosti. Vlastník požaduje vyčištění jednotky.

Za technický dozor: Jakub Matějka, Jiří Špeta

Datum: 16.4.2019


VIAALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 606H

Za autorský dozor: Ing. Roman Kotas

Datum: 16.4.2019


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykova nábřeží 5/5,
Mořavská Ostrava, 702 00 Ostrava


Za zhotovitele: František Kinc, Ing. Stanislav Štáva

Datum: 16.4.2019


SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 662/34a
Karlin, 100 00 Praha 8

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA, Ing. Tomáš Mátl, Rostislav Budař

Datum: 16.4.2019


Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksuv.cz

u

Stavba:

Brtnice - dopravní terminál na ul. 5. května

kalkulace čištění tepelného čerpadla

nabídka firmy Neosolar	8 500,00 Kč
režie 10%	850,00 Kč
zisk 5%	425,00 Kč
Celkem bez DPH	9 775,00 Kč

Změnový list č. 7

Stavba: **BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA**

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2,3,4,5,6	vícepráce ZL č.7	méněpráce ZL č.7	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3,4,5,6,7
SO 000.2	163 286,20	207 170,20	0,00	0,00	207 170,20
SO 101	1 224 120,38	1 381 040,24	0,00	0,00	1 381 040,24
SO 102	1 177 236,82	1 184 516,32	54 558,63	0,00	1 239 074,95
SO 901	153 875,00	288 982,40	0,00	0,00	288 982,40
	2 718 618,40	3 061 709,16	64 568,63	0,00	3 118 267,79

Technický popis předmětu změny:

PD předpokládá napojení vpuští přípojky UV9 do stávající stoky splaškové kanalizace. Na základě upozornění zástupce města Brtnice na nevhodnost tohoto řešení bude přípojka zaústěna do stoky dešťové kanalizace v rámci parkovacích ploch. Toto řešení si vyžadá prodloužení trasy přípojky. V zájmu řádného odvodnění bylo na základě posouzení sklonových poměrů v úseku napojení stávající vozovky na ZÚ rozhodnuto o dodatečném umístění uliční vpuští při pravém okraji vozovky na ZÚ. Přípojka nové UV bude zaústěna do navržené UV9.

Za technický dozor: **Jakub Matějka, Jiří Špeta**

Datum: **22.5.2019**

VIAALTA
VIAALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 9068

Za autorský dozor: **Ing. Roman Kotas**

Datum: **22.5.2019**

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykova náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(6)

Za zhotovitele: **František Klnc, Ing. Stanislav Štáva**

Datum: **22.5.2019**

SKANSKA Skanska a.o.
0810
Křižkova 682/84a
Karlín, 188 00 Praha 8

Za objednatele: **Ing. Jan Míka, MBA, Ing. Tomáš Mátl, Rostislav Budař**

Datum: **22.5.2019**

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

[Signature]

ROZPOČET

Stavba: Nová uliční vpust' na ZÚ vč. připojení

Objekt: Kanalizační přípojka parkoviště

Část: Nová uliční vpust' na ZÚ vč. připojení

Objednatel: KSÚSV

Zhotovitel: Skanska a.s.

JKSO: 822 55 31

EČO:

Zpracoval: Ing. Stanislav Štáva

Datum: 20.5.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

6	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³ $0,8*1*(16+1,8+11,6-5,5)=19,12m^3$	m ³	20,420	222,30	4 539,37
7	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m ³	20,420	32,20	657,52
8	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	20,420	111,00	2 266,62
9	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	20,420	57,70	1 178,23
10	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	367,560	18,50	6 799,86
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	20,420	13,50	275,67
16	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	36,756	99,00	3 638,84
17	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	12,428	127,50	1 584,57
18	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m ³	4,780	224,30	1 072,15
19	583376000	šterkopsek frakce 0-45 (kačrek)	t	8,413	374,800	3 153,19
23	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopsku do 63 mm	m ³	1,912	738,50	1 412,01
39	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	23,900	164,00	3 919,60
40	28617142R	Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER trubky kanalizační hladké PP MASTER SN 12 dle ONR 20 513, třívrstvé délka 3 m DN 150	kus	8,000	1 717,00	13 736,00
42	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 469,60	1 469,60
43	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s vytokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	1,000	768,20	768,20
44	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	445,30	445,30
46	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	1,000	515,80	515,80
48	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 045,00	1 045,00
49	592238750	koš nízký pro uliční vpustí, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	1,000	539,30	539,30
47	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	5 541,80	5 541,80
Celkem						54 558,63

Změnový list č. 8

Stavba: **BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA**

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č. 1,2,3,4,5,6,7	vícepráce ZL č. 8	méněpráce ZL č. 8	cena celkem SOD + ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8
					207 170,20
SO 000.2	163 286,20	207 170,20	0,00	0,00	1 381 040,24
SO 101	1 224 120,38	1 381 040,24	0,00	0,00	1 259 240,75
SO 102	1 177 236,82	1 239 074,95	20 165,80	0,00	288 982,40
SO 901	153 875,00	288 982,40	0,00	0,00	3 136 433,89
	2 718 518,40	3 116 267,79	20 165,80	0,00	

Technický popis předmětu změny:

Při odkopu stávajících konstrukčních vrstev vozovky byly zastiženy splašková a dešťová kanalizace z betonových trub DN 150. Tyto kanalizace nejsou v PD uvažovány. Horní lic kanalizace vystupuje nad nivoletu zemní pláň nové vozovky. Splašková kanalizace v profilu vozovky nejeví známky porušení. Zhotovitel provede obetonování kanalizace s výztužnou KARI sítí v délce 6,9m. Betonové roury dešťové kanalizace jsou částečně degradované. Zhotovitel provede náhradu degradovaných betonových trub potrubím KGEM DN 150 SN 12 a následně bude provedena ochrana potrubí obetonování s výztužnou KARI sítí v délce 11,3m.

Za technický dozor: Jakub Matějka, Jiří Špeta

Datum: 22.5.2019

VIAALTA
VIAALTA a.s., Okružní 953, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

Za autorský dozor: Ing. Roman Kotas

Datum: 22.5.2019

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/3,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(B)

Za zhotovitele: František Klinc, Ing. Stanislav Štáva

Datum: 22.5.2019

SKANSKA Skanska a.s.
Křetílkova 882/34a
0310 Karlín, 100 00 Praha 3

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA, Ing. Tomáš Mátl, Rostislav Budař

Datum: 22.5.2019

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Změnový list č. 9

Stavba: BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2,3,4,5,6, 7,8	vícepráce ZL č.9	méněpráce ZL č.9	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9
					207 170,20
SO 000.2	163 286,20	207 170,20	0,00	0,00	1 381 040,24
SO 101	1 224 120,38	1 981 040,24	0,00	0,00	1 047 907,56
SO 102	1 177 236,82	1 259 240,75	0,00	-211 333,19	288 982,40
SO 901	153 875,00	288 982,40	0,00	0,00	2 926 100,40
	2 718 518,40	3 136 433,69	0,00	-211 333,19	

Technický popis předmětu změny:

Po odtěžení konstrukce vozovky byly provedeny kontrolní zatěžovací zkoušky na zemní pláň s vyhovujícím výsledkem. Sanace proto nebyly investorem vyžadovány.

Za technický dozor: Jakub Matějka, Jiří Špeta

Datum: 7.5.2013

VIAALTA
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl 8, vl. 6068

Za autorský dozor: Ing. Roman Kotas

Datum: 7.5.2013

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(6)

Za zhotovitele: František Klinc, Ing. Stanislav Štáva

Datum: 7.5.2013

SKANSKA Skanska a.s.
Křižkova 662/34a
0810 Karlín, 188 00 Praha 8

Za objednatele: Ing. Jan Míka, MBA, Ing. Tomáš Mátl, Rostislav Budař

Datum: 7.5.2013

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

[Signature]

[Signature]

Stavba : Brtnice - dopravní terminál na ul.5.května

Sanace - méněpráce

Objednatel : KSÚSV

Zhotovitel: Skanska a.s.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
SO 102						
5	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-198,300	94,50	- 18 739,35
9	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-198,300	57,70	- 11 441,91
10	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	-3 569,400	18,50	- 66 033,90
11	171102111	Uložení sypání do zhuštěných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypání ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	-211,400	129,70	- 27 418,58
12	5833120R2	Kamenivo přírodní ležané pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkoplsky)	t	-401,660	123,70	- 49 685,34
15	171201201	Kamenivo mimo normu šterkoplskeq nefříděný (stabilizační zemina)	m3	-198,300	13,50	- 2 677,05
16	171201211	Uložení sypání na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameníva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-356,940	99,00	- 35 337,06
celkem						- 211 333,19

Změnový list č. 10

Stavba: BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA


objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1-9	vícepráce ZL č.10	méněpráce ZL č.10	cena celkem SOD + ZL č.1-10
SO 000.2	163 286,20	207 170,20	0,00	0,00	207 170,20
SO 101	1 224 120,38	1 381 040,24	0,00	-233 665,91	1 147 374,33
SO 102	1 177 236,82	1 047 907,56	0,00	0,00	1 047 907,56
SO 901	153 875,00	288 982,40	0,00	0,00	288 982,40
	2 718 518,40	2 925 100,40	0,00	-233 665,91	2 691 434,49

Technický popis předmětu změny:

Po odtěžení konstrukce vozovky byly provedeny kontrolní zatěžovací zkoušky na zemní pláni s vyhovujícím výsledkem. Sanace proto nebyly investorem vyžadovány.


Za technický dozor: Jakub Matějka, Jiří Špeta

Datum: 7.5.2019


VIAALTA
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

Za autorský dozor: Ing. Roman Kotas

Datum: 7.5.2019



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/9,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
(b)

Za zhotovitele: František Kinc, Ing. Stanislav Štáva

Datum: 7.5.2019



SKANSKA Skanska a.s.
KŘEČKova 802/34a
0810 Karlín, 108 00 Praha 8

Za objednatele: Ing. Jan Mlka, MBA, Ing. Tomáš Mátl, Rostislav Budař

Datum: 7.5.2019



**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksuv.cz

Stavba : Brtnice - dopravní terminál na ul.5.května

Sanace - méněpráce

Objednatel : KSÚSV

Zhotovitel: Skanska a.s.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
SO 101						
4	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-232,200	94,50	- 21 942,90
8	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-232,200	57,70	- 13 397,94
9	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	-4 179,600	18,50	- 77 322,60
10	171102111	Uložení sypaniny do ztuhlých násypů pro dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	-200,800	129,70	- 26 043,76
11	5833120R2	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopíský) kamenivo mimo normu štěrkopísek nefředný (stabilizační zemina)	t	-407,809	123,70	- 50 445,97
14	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	-232,200	13,50	- 3 134,70
16	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-417,960	99,00	- 41 378,04
celkem						- 233 665,91