

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“


Číslo smlouvy objednatele: 77/2018/VZMR/D2/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
se sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
zastoupený: Ing. et Ing. Filipem Brtnou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8412
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. et Ing. Filip Brtna, jednatel
technických: Ing. et Ing. Filip Brtna, Milan Hubl
Bankovní spojení: ČS a.s.
Č. účtu: 1904840349/0800
IČO: 63320819
DIČ: CZ63320819
Telefon: +420 737 965 366
Fax: ---
E-mail: brtna@terra-pu.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, jehož obsah vyplývá z jednání vzešlých na základě požadavku Obce Lipník souvisejícím s přeložkou vodovodu, veřejným osvětlením (přechod pro chodce) a novými chodníky a tím vzniklou potřebou vyřízení územního rozhodnutí.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem se smluvní strany dohodly na sloučení územního a stavebního řízení a na změně termínů plnění tímto způsobem:

V Příloze 3 – Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Zahájení realizace	ihned od nabytí účinnosti smlouvy
Diagnostický průzkum a návrh technického řešení	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DSP (koncept)	do 165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DSP (čistopis včetně IČ)	do 60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 75 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zahájení realizace	ihned od nabytí účinnosti smlouvy
Diagnostický průzkum a návrh technického řešení	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚSP (koncept)	do 225 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚSP (čistopis včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 60 dnů od předání konceptu DÚSP
Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚSŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasené objednatelem)	do 75 dnů od podání žádosti o ÚSP

2.3. V souvislosti se změnou termínů dále dochází ke změně znění Placení a fakturace v odst. 6.1.1. a 6.1.2. a Smluvní pokuty v odst. 7.2, 7.3, 7.5 a 7.6 tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech

požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

- 7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, **v případě prodlení za 31. a každý následující den**, ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, **v případě prodlení za 31. a každý následující den**, ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- 6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro společné řízení **DÚSP (DÚR + DSP)**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚSP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
- 7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu dokumentace **DÚSP (DÚR + DSP)**, dokumentace **DÚSP (DÚR + DSP)** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to

za každý započatý den prodlení.

- 7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu dokumentace DÚSP (DÚR + DSP), dokumentace **DÚSP (DÚR + DSP)** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této v **případě prodlení za 31. a každý následující den**, ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- 2.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2018/VZMR/D2/TR/sl ve znění platných dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 13. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 1. 7. 2019
Zápis z jednání výrobního výboru ze dne 2. 5. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Šumperku dne: 12. 07. 2019

17. 07. 2019
V Jihlavě dne:

Ing. et Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 547 447 111
Stránka 4 z 4



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel. 58321 43 60, E – mail: terra-ppu@iol.cz
vedeno Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Ing. Jan Míka, MBA

Kosovská 1122/16,

586 01 Jihlava

V Šumperku, 01. 07. 2019


Věc: Žádost o dodatek k SOD na akci II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky:

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace pro DSP (čistopis včetně IČ) viz Technické podmínky (příloha č.3) pro vypracování projektové dokumentace na akci: **"II/401, III/36063, III/36066 LIPNÍK, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY"**.

- vlivem požadavků obce Lipník nelze PD řešit pouze pro DSP, ale je nutné PD řešit pro sloučené povolení stavby (územní řízení, stavební povolení)
- územní řízení je třeba vyřídit pro přeložku vodovodu (kolize s dešťovou kanalizací), veřejné osvětlení (přechod pro chodce) a nové chodníky požadované obcí Lipník.

Prosíme tedy o prodloužení termínu pro odevzdání DSP (čistopis včetně IČ), tak aby mohla být zajištěna kompletní IČ pro společné povolení stavby.

S pozdravem



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: 583 214 360

Ing. Filip Brtna

Příloha: zápis z VV

Zápis z jednání

z výrobního výboru akce „Vypracování projektové dokumentace „II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“ konaného dne 02. 05. 2019.

Zápis:

- 1) Vjezd u rybníka bude posunut co nejvíce směrem k autobusové zastávce.
- 2) Chodník podél MK vedoucí ke hřišti bude zrušen - bude v SOD mezi Obcí a proj. kanceláří včetně následné realizace odstranění chodníku a řešeno ve Smlouvě o spol. postupu pro jednoho zhotovitele
- 3) Plocha před KD bude zvýšená (+12 cm od vozovky), na délku max. 6 m bude provedena sklopená obruba (možnost vjezdu zásobování objektu) - bude v SOD mezi Obcí a proj. kanceláří včetně následné realizace a řešeno ve Smlouvě o spol. postupu pro jednoho zhotovitele
- 4) Šířku chodníku podél p. č. 764 a 342/9 stanoví zastupitelstvo obce. Sloupy se nebudou překládat.
(Projektant upozorňuje, že uvažovaná šířka chodníku 2,5 m je nadbytečná a vzhledem k navazujícím plochám postrádá význam. Vzhledem k ponechání volného prostoru podél obou stran chodníku doporučuji 1,5 m, tak aby byla šířka jednotná s ostatními chodníky v obci. Nevidím důvod mít jinou šířku chodníku na 40 m.)
- bude v SOD mezi Obcí a proj. kanceláří včetně následné realizace a řešeno ve Smlouvě o spol. postupu pro jednoho zhotovitele a též souhlasím s návrhem projektanta ohledně zachování jednotné šířky chodníku, tedy 1,5 m, která je s ohledem na četnost pohybu pěších dostačující
- 5) Zastávku navrhnout jako jednosměrnou.
- 6) MK na p. č. 680/2 zachovat pouze pro pěší, plochu využít pro zemní těleso III/36063 sever. - bude v SOD mezi Obcí a proj. kanceláří včetně následné realizace a řešeno ve Smlouvě o spol. postupu pro jednoho zhotovitele s tím, že zemní těleso bude řešeno oddělovacím geometrickým plánem, kdy na základě dohody se bude jednat buď o stavbu na cizím pozemku, tedy chodník nebo zemní těleso. V případě využití některého z dotačních titulů na výstavbu chodníku by mohlo být podmínkou vlastnictví pozemku, pak bychom stavbu zemního tělesa samozřejmě hradili jako investor my, tedy KSÚSV a stavbu chodníku obec Lipník
- 7) Projektant prodlouží návrh chodníku u KD - bude v SOD mezi Obcí a proj. kanceláří včetně následné realizace chodníku a řešeno ve Smlouvě o spol. postupu pro jednoho zhotovitele
- 8) Projektant podá nabídku obci Lipník na vypracování chodníku, místa pro přecházení (k obchodu), podélných stání a veřejného osvětlení - bude tedy v SOD mezi Obcí a proj. kanceláří, viz i předešlé body, včetně následné realizace a řešeno ve Smlouvě o spol. postupu pro jednoho zhotovitele.

