

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/348 Arnolec – most ev. č. 348-017“

Číslo smlouvy objednatele: 22/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Mostní projekce s.r.o.
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Františkem Pokorným, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v brně, spisová značka C 104090
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. František Pokorný, jednatel
technických: Ing. František Pokorný
Bankovní spojení: Fio banka
Č. účtu: 2401376059/2010
IČO: 06754449
DIČ: CZ06754449
Telefon: 776 583 906
Fax: ---
E-mail: pokorny@mostniprojekce.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.

V této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 22/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl upraven tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 **Smluvní pokuty odst. 7.2** upraven tímto způsobem:

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DÚSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním

Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR (koncept)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace pro stavební povolení (koncept)	do 60 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚSP (koncept)	do 31. 7. 2019
Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 60 dnů od předání konceptu DÚSP
Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k DUSP zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) do	do 60 dnů od podání žádosti o sloučené ÚR+SP

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 15. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele

pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o sdělení – sloučení dokumentace pro vydání společného povolení ze dne 26. 6. 2019.

Přílohy: Žádost o sdělení – sloučení dokumentace pro vydání společného povolení ze dne 26. 6. 2019.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 12. 7. 2019

V Jihlavě dne: 17. 07. 2019

Ing. František Pokorný
jednatel

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
www.mostniprojekce.cz
IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 117 111



Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
IČ: 067 54 449, DIČ: CZ 067 54 449
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2401376059/2010

**Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace**
Ing. Jan Matoušek
Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Naše značka:
Vyřizuje: Ing. František Pokorný
Tel: +420 776 583 906
email: pokorny@mostniprojekce.cz
datová schránka: d9hy9rp

V Brně dne 26. 6. 2019

Akce: II/348 Arnolec – most ev. č. 348-017

Věc: Žádost o sdělení – sloučení dokumentace pro vydání společného povolení

Dobrý den,

na základě SoD č. 22/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl zpracováváme projektovou dokumentaci na přestavbu výše uvedeného mostu. Dle názoru Stavebního úřadu v Polné stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, ale společnost CETIN a. s., jejíž kabel bude v rámci stavby překládán pod koryto Balinky, požaduje, aby byla přeložka územně ošetřena.


Z následné komunikace s MÚ Polná, Odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy (speciální stavební úřad) a společností CETIN a. s. vyplynulo, že se jako nejvhodnější jeví, aby speciální stavební úřad vydával Společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) jehož podkladem bude závazné stanovisko MÚ v Polné ke zmiňované přeložce. Předběžně jsme se na tomto postupu domluvili.

Žádáme Vás tímto o možnost sloučit dokumentace ve stupních DÚR a DSP do jedné dokumentace pro vydání společného povolení DUSP a tím i zároveň žádáme o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování PD.

Vaši odpověď zašlete prosím na naši adresu (nejlépe emailem nebo datovou schránkou) uvedenou v hlavičce tohoto dopisu. Případné dotazy Vám rád zodpoví Ing. Pokorný na telefonním čísle +420 776 583 906. Předem děkuji za odpověď.

Děkuji za vstřícnost a přeji hezký den.

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
www.mostniprojekce.cz
IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449


Ing. František Pokorný