

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/410, III/11271 Krasonice, průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 36/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Jaroslav Jirků, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: APC SILNICE s.r.o.
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Rambousekem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Rambousek
technických: Ing. Martin Rambousek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7243290227/0100
IČO: 60705981
DIČ: CZ60705981
Telefon: 541 212 423, 605 204 421
Fax: -
E-mail: martin.rambousek@apcsilnice.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)



(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu prováděného průzkumu stavebně-technického stavu kanalizace v obci Krasonice, kterou prověřením kamerovou zkouškou provádí Obec Krasonice. Na základě výsledků průzkumu bude vypracováno konečné řešení realizace průtahu.

a) V této souvislosti dochází ke změně posloupnosti a úpravě termínů tímto způsobem:

Dokumentace DSP	do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS	do 35 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS	do 35 dnů od podání žádosti o SP

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 36/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 36/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl uzavřené dne 15. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 28. 6. 2019
Zápis z jednání ze dne 27.6.2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: 16. 7. 2019

V Jihlavě dne: 2. 8. 2019


APC SILNICE S.r.o.
projektční a inženýrská společnost
Jana Bobáka 11, 612 00 Brno budova I
IČ: 60705981 tel. +420 541 212 423

Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti


**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.
Ing. Monika Vavřínková,
Ing. Jaroslav Jirků
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Náš značka 105/2019-Ra

Vyřizuje: Ing. Rambousek

Brno dne 28.6. 2019

Žádost o prodloužení termínu odevzdání DSP II/410, III/11271 Krasonice průtah

Kanalizace v obci Krasonice je ze 60. let a obec nezná její stavebně-technický stav. V rámci obhlídky v Krasonicích bylo zjištěno, že jsou viditelné prvky (vpusti, šachty, vtokové prvky) rozbité nebo zanesené. Zastupitelstvo připravuje prověření kamerovou zkouškou, výsledky by měly být k dispozici koncem července. Na základě výsledku průzkumu bude obec řešit případný projekt nové dešťové kanalizace. Množství dešťových vod z vozovky bude ve stávajícím množství. Pro návrh odvodňovacích prvků je třeba znát hloubku stoky. Dle vyjádření p. starosty obec souhlasí s napojením uličních vpustí do kanalizace

Dne 27.6. proběhlo jednání na obci, ze kterého nevyplynuly jednoznačné podklady pro zpracování projektové dokumentace. Technologie opravy jsou předběžně stanoveny na RS CA (na místě) s dvouvrstvým asfaltovým krytem a kompletní výměna vozovkového souvrství. Použití jednotlivých technologií bude prověřeno na základě rozsahu reprofilace a změny nivelety vozovky, souhlasu obce Krasonice s výškovou úpravou stávajících silničních obrubníků a přilehlých chodníků. Po zpracování kamerového průzkumu kanalizace a určení úseků výškových úprav chodníků bude svoláno další jednání. Na něm bude upřesněn rozsah souvisejících přeložek a potřebné stupně dokumentace. Přesné podklady budou k dispozici až po smluvním termínu odevzdání DSP. Projektant požádá o prodloužení doby plnění.

Z těchto výše uvedených důvodů bych Vás chtěl požádat o posun termínu pro odevzdání dokumentace DSP na 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Zápis z výrobního výboru ze dne 27.6.2019 je přílohou této žádosti.

Přejeme pěkný den

Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti

 **APC SILNICE s.r.o.**
projekční a inženýrská společnost

Jana Babáka 11, 612 00 Brno budova I
IČ: 60705981 tel. +420 541 212 423

Přílohy

Zápis z výrobního výboru ze dne 29.3.2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zakázka: II/410, III/11271 Krasonice, průtah
Č. zakázky: 769/2019
Místo konání: budova OÚ Krasonice
Datum: 27.6.2019
Přítomni: dle prezenční listiny

Dnešního dne bylo na výše uvedeném projektu projednáno:

- podle výsledků diagnostiky vozovky přichází v úvahu 3 možné varianty opravy:
 - kompletní rekonstrukce
 - zesílení vozovky (zvýšení nivelety)
 - recyklace za studena na místě a dvouvrstvý kryt z AC
- v úvahu připadají kombinace recyklace za studena a výměny celé konstrukce
- podél cca $\frac{3}{4}$ délky silnice II/410 vede chodník, část byla realizována v loňském roce. U chodníku není dostatečná výška obrub a je tedy třeba snížit výšku nivelety
- projektant určí z geodetického zaměření úseky, kde dojde buď k úpravě výšky obrubníku u chodníku nebo bude snížena niveleta vozovky pro dosažení normové výšky odrazového proužku a zakreslí do situace a charakteristických řezů
- dle diagnostiky těsně vyhoví únosnost vozovky při snížení o 5 cm. Při snížení o 10 cm už únosnost nevyhoví
- možným řešením je zachování stávající úrovně vozovky a přizvednutí chodníků
- p. starosta prověří způsob financování chodníků a možnost jejich dotčení kvůli udržitelnosti stavby
- kanalizace v obci je ze 60. let, stavěná byla v akci Z. Původně byly v obci vedeny 2 kanalizace – splašková dešťová. S největší pravděpodobností došlo k částečnému sloučení funkcí a do obou stok jsou zapojeny odpadní vody z nemovitostí
- obec nezná stav kanalizace. Zastupitelstvo připravuje prověření kamerovou zkouškou, výsledky by měly být k dispozici koncem července. Lze ale očekávat špatný stavebně-technický stav kanalizace
- na základě výsledku průzkumu bude obec řešit případný projekt nové dešťové kanalizace
- množství dešťových vod z vozovky bude ve stávajícím množství. Obec souhlasí s napojením uličních vpustí do kanalizace
- pro návrh odvodňovacích prvků je třeba znát hloubku stoky
- akce byla projednána s Oddělením dopravní obslužnosti KrÚ. Je požadováno provádění ve 4 etapách
- vozovka silnice II/410 bude dle možností rozšířena na šířku 6,50 m. V maximálně možné míře bude respektován průběh chodníku po levé straně
- dle možností budou navržena podélná stání – stavební náklad bude hrazen obcí
- budou vytipovány nutné přeložky inženýrských sítí
- budou prověřeny dotyk pozemků jiných vlastníků
- projektant prověří možnost použití jednotlivých technologií a jejich rozsah vč. odhadu nákladů

Po zpracování kamerového průzkumu kanalizace bude svoláno další jednání. Na něm bude upřesněn rozsah souvisejících přeložek a potřebné stupně dokumentace. Přesné podklady budou k dispozici až po smluvním termínu odevzdání DSP. Projektant požádá o prodloužení doby plnění.

V Brně dne 28.6.2019

zapsal:

Ing. Martin Rambousek


APC SILNICE APC SILNICE s.r.o.
projektování a inženýrská společnost
Jana Babáka 11, 612 00 Brno - budova I
IČ: 60705981 tel. +420 541 212 422

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků jednání o akci: „II/410, III/11271 Krasonice, průtah“ konaného dne 27.6.2019

<u>Jméno</u>	<u>Firma</u>	<u>e-mail</u>	<u>Podpis</u>	<u>Telefon</u>
Váňhová	K. S. S. V. v. a. s.	vanhova@ksusu.cz		473243114
JIRKŮ	KSUSV, p. o.	jirku.j@ksusu.cz		604225583
Onkelt	Obec Krasonice	vanhova@obec.krasonice.cz		724512236
Rambousek	APC s. r. o.	martin.rambousek@apc.cz		601204429