

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/13112 Vyskytná nad Jihlavou - most ev. č. 13112-2“


Číslo smlouvy objednatele: 133/2018/VZMR/D2/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: S.A.W. CONSULTING s.r.o.
se sídlem: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
zastoupený: Jaroslavem Zavadilem, DiS., jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 28569
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Jaroslav Zavadil, DiS.
technických: Jaroslav Zavadil, DiS.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 3294606339/0800
IČO: 28718836
DIČ: CZ28718836
Telefon: 607 930 191
Fax: --
E-mail: zavadil@sawconsulting.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.

V této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 133/2018/VZMR/D2/JI/sl upraven tímto způsobem:

- 6.1.1.** Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
- 6.1.2.** Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 6.1.1.** Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP), kterým se stavba umísťuje a povoluje, pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 **Smluvní pokuty odst. 7.2** upraven tímto způsobem:

- 7.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení
- 7.3.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 7.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace **DÚSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. č. 2 a 3 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí - Cena 55.000,00 Kč bez DPH

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení - Cena 245.000,00 Kč bez DPH

se ruší a nahrazuje novým zněním

Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje - Cena 300.000,00 Kč bez DPH

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR (koncept)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP (koncept)	do 60 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace DSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚSP (koncept)	do 240 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 30 dnů od předání konceptu DÚSP
Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚSŘ zadavatelem

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 133/2018/VZMR/D2/JI/sl uzavřené dne 28. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o sloučení dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení ze dne 1. 8. 2019

Přílohy: Žádost o sloučení dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení ze dne 1. 8. 2019


Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Varnsdorfu dne: 06.08.2019

14. 08. 2019

V Jihlavě dne:



Jaroslav Zavadil, DiS.
jednatel a ředitel společnosti

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

S.A.W. Consulting s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby

Věc: Žádost o sloučení dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení.

Ústí nad Labem, 01. 08. 2019


Vyřizuje: Jaroslav Zavadil, DiS.

Dobrý den.

Zdvořile Vás žádám o sloučení dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení na akci „III/13112 Vyskytná nad Jihlavou - most ev. č. 13112-2“.

Děkuji

S pozdravem



Jaroslav Zavadil, DiS.
Jednatel a ředitel společnosti
S.A.W. Consulting s.r.o

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Praha 2324
407 47 Varnsdorf

Web: www.sawconsulting.cz
Email: info@sawconsulting.cz

IČ : 28718836
DIČ : CZ28718836

