

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/1296 Kuňovka – most ev.č. 1296-1“


Číslo smlouvy objednatele: 122/2018/VZMR/D2/PE/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: **Ing. Milan Macko**
se sídlem: Pod Zámečkem 1406/28, 500 12 Hradec Králové
zastoupený: **Ing. Milanem Mackem**
zapsán v obchodním rejstříku MMHK 104402/2014
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Macko
technických: Ing. Milan Macko, Miroslav Macko
Bankovní spojení: Moneta money bank, pob. Hradec Králové
Č. účtu: 173510770/0600
IČO: 47936771
DIČ: CZ5908206700
Telefon: 602 563 245
E-mail: mostar@seznam.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu rozšíření zpracovávané projektové dokumentace o stavební objekt opěrné zdi vyžadované dotčenými orgány státní správy ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu, viz Žádost o úpravu rozsahu předmětu smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2019.

2.2. V této souvislosti se upravuje **Cena díla** v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 122/2018/VZMR/D2/PE/sl takto:

Původní cena díla bez DPH	288.900,00 Kč
Vícepráce	120.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	408.900,00 Kč
DPH 21 %	85.869,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	494.769,00 Kč

2.3. Vícepráce jsou rozděleny mezi dílčí plnění takto:

Vypracování dokumentace DÚR+DSP včetně zajištění společného povolení	72.000,00 Kč
Vypracování dokumentace PDPS (čistopis)	48.000,00 Kč

2.4. Z důvodu sloučení DÚR a DSP se v Článku 6 **Placení a fakturace** upravují odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 122/2018/VZMR/D2/PE/sl tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro společného řízení DÚSP (DÚR+DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to

do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚSP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

2.5. Dále se v Článku 7 **Smluvní pokuty** upravují odst. 7.2, 7.3, 7.5 a 7.6 smlouvy o dílo č. 122/2018/VZMR/D2/PE/sl tímto způsobem:

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, **v případě prodlení za 31. a každý následující den**, ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, **v případě prodlení za 31. a každý následující den**, ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚSP (DÚR+DSP)** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚSP (DÚR+DSP)** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této **v případě prodlení za 31. a každý následující den**, ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2.6. V návaznosti na výše uvedené (rozšíření zpracovávané projektové dokumentace o stavební objekt opěrné zdi) dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR+DSP (koncept)	do 180 dnů nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR+DSP (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DÚR+DSP
Podání žádosti o společné povolení (společné územní a stavební řízení)	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ+SŘ zadavatelem

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚR+DSP (koncept)	do 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
Dokumentace DÚR+DSP (čistopis, vč. IČ)	do 60 dnů od předání konceptu DÚR+DSP
Podání žádosti o společné povolení (společné územní a stavební řízení)	do 15 dnů od předání čistopisu DÚR+DSP a předání podkladů majetkoprávní přípravy ke společnému povolení objednatelem

2.7. V Příloze č. 4 **Kalkulace projekčních prací** se upravují položky pořadové č. 2., 3. a 4. tímto způsobem:

Položka č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH
2.	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí	80 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	91 000,00 Kč
4.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	108 000,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním

Položka č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH
2.	Vypracování projektové dokumentace pro společného řízení DÚSP (DÚR+DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení	243 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	156 000,00 Kč

2.8. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 122/2018/VZMR/D2/PE/sl jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 122/2018/VZMR/D2/PE/sl uzavřené dne 4. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o úpravu rozsahu předmětu smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2019.

Přílohy: Žádost o úpravu rozsahu předmětu smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 14. 8. 2019

Ing. Milan MACKO
Mosty a konstrukce staveb
Projektování a konstrukční kancelář, prototypová dílna
Pod Zámečkem 1406, 500 12 Hradec Králové
IČO: 479 36 771, DIČ: CZ5908206700

Ing. Milan Macko
odpovědný zástupce

V Jihlavě dne: 21. 8. 2019

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Mgr. Luděk Rezníčenko

věc: Žádost o úpravu rozsahu předmětu smlouvy o dílo

Na základě závěrů z projednání dokumentace s DOSS dle požadavků z jednání ze dne 19. 3. 2019 ve věci vypracování projektové dokumentace na stavbu:

III/1296 Kuňovka – most ev.č. 1296-1, dle SOD č. 122/2018/VZMR/D2/PE/sl a v návaznosti na Dodatek č. 2 navrhujeme úpravu rozsahu předmětu SOD o navýšení o nový stavební objekt SO 251 Opěrné zdi a o potřebnou úpravu ostatních příloh dokumentace vyvolané tímto SO 251.

Odůvodnění: Dotčenými orgány státní správy je vyžadované komplexní řešení ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu a je tedy požadovaná varianta č. 3 tj. rozšíření tělesa komunikace opěrnými zdmi.

Toto řešení doporučuje také projektant a po dohodě s objednatelem dokumentace navrhujeme následující úpravu smlouvy o dílo:

Podrobný rozklad dílčích činností jednotlivých částí dokumentace:

1) Úprava společných částí PD

Z důvodu nového SO 251 je nutné upravit a doplnit všechny obecné a společné přílohy dokumentace DUR+DSP (DUSP) a PDPS. Jedná se o textové zprávy a zejména o Koordinační situaci a záborový elaborát a dále o úpravu a doplnění nákladů stavby.

Navýšení pracnosti úpravy těchto příloh je odhadovaná přibližně na 40 hod.

2) Úprava stavebního objektu SO 101 Komunikace

Bude nutné řešit nový rozsah délky komunikace, který má vliv na všechny přílohy tzn. na Technickou zprávu a přílohy výkresů situace, podélný profil, vzorové řezy, pracovní řezy, dopravní značení a vytyčovací situace. S pohledu komunikace je potřeba projektovat vše nově. Zásadní bude naprojektovat a vyřešit způsob odvodnění povrchu vozovky a pláně a to z důvodu uzavření vozovky mezi opěrné zdi. Navýšení pracnosti úpravy objektu SO 101 je odhadovaná přibližně na 80 hod.

3) Úprava stavebního objektu SO 201 Most

Bude potřeba upravit tento stavební objekt v rozsahu návaznosti na nový SO 251 Opěrné zdi a z důvodu možných změn vyvolaných novým rozsahem SO 101 Komunikace. Zejména dojde k úpravě řešení předpolí mostu, úpravu způsobu a rozsahu odláždění podél křídel (také z důvodu úpravy již řešeného způsobu přístupu a revize v zádražbě podél křídel) Změna se dotkne ve větším nebo menším rozsahu všech grafických příloh Půdorysu, řezů, pohledů, výkresu tvaru kde je možná změna v umístění krajních pilot na křídlech a další doplnění o souvislosti k navázání SO 251 Opěrné zdi.

Navýšení pracnosti úpravy objektu SO 201 je odhadovaná přibližně na 20 hod.

4) Nový stavební objekt SO 251 Opěrné zdi

Jedná se o zcela nový stavební objekt, který bude nutné zpracovat v rozsahu TZ, Půdorys, řezy, pohledy, výkres tvaru, vytyčovací situace, statický výpočet.

Situování opěrných zdí je řešeno 4 samostatnými úseky navazujícími na mostní objekt, kdy je nutné řešit u každého úseku způsob ukončení do stávajícího stavu a současně dorešit způsob a rozsah ukončení svodidel. Vícenáklady vzniknout také při tisku tohoto nového objektu.

Navýšení pracnosti úpravy objektu SO 251 je odhadovaná přibližně na 100 hodin projekčních prací.

MACKO

Mosty a konstrukce staveb
Projekční a konstrukční kancelář

návrh úpravy ceny díla:

Dodatek č.3 SO 251				
Popis	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH
Úprava společných částí PD	hod	40	500,00	20 000,00
Úprava SO 101 Komunikace	hod	80	500,00	40 000,00
Úprava SO 201 Most	hod	20	500,00	10 000,00
Nový SO 251 Opěrné zdi	hod	100	500,00	50 000,00
Dílní plnění				
za část DUR+DSP (společné povolení) 60% z ceny				72 000,00
za část PDPS 40% z ceny				48 000,00
Celkem - navýšení ceny				120 000,00

návrh úpravy lhůty plnění:

<u>Lhůty plnění</u>	
Dokumentace DUR+DSP (koncept)	do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.3
Dokumentace DUR+DSP (čistopis, vč. IČ)	do 60 dnů předání konceptu DUR+DSP
Podání žádosti o společné povolení	do 15 dnů předání čistopisu DUR+DSP a podkladů majetkoprávní přípravy ke společnému povolení
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení

V Hradci Králové 22. 7. 2019

Ing. Milan Macko

