

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích

Číslo smlouvy objednatele: 29/2018/ZPŘ/D2/HB/S


Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1318A18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: pan Zdeněk Karmazin, BUNG CZ s.r.o.
Koordinátor BOZP: paní Jitka Krupičková, tel.: 724 261 652
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený: Ing. Václav Šafář, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Václav Šafář, ředitel úseku a Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava
technických: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS
tel.: 725 752 431
David Mutl, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: 724 548 095 a
Jakub Matějka, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
tel.: 725 503 361
(každý samostatně)

57

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, david.mutl@porr.cz, jakub.matejka@porr.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **30. 1. 2019**, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku III.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. **1, č. 2 a č. 3**, které jsou přílohami tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **108.993,30 Kč bez DPH.**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **80.774,13 Kč bez DPH.**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **390.981,60 Kč bez DPH.**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **35.129,38 Kč bez DPH.**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **1.026,34 Kč bez DPH.**
- c) dle Změnového listu č. 3 o **104.949,00 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	12.951.159,68 Kč
Vícepráce	580.749,03 Kč
Méněpráce	<u>-141.104,72 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	13.390.803,99 Kč
DPH 21 %	2.812.068,84 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	16.202.872,83 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **29/2018/ZPŘ/D2/HB/S** a č. zhotovitele **9 – 1318A18** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **29/2018/ZPŘ/D2/HB/S a č. zhotovitele 9 – 1318A18** uzavřené dne **30. 1. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, č. 2 a č. 3, Soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
Soupis prací pro ZL 1, 2 a 3
Plná moc pro Ing. Václava Šafáře a Jiřího Mezera

Zhotovitel:

V Tlumačově dne: **21-08-2019**

Ing. Václav Šafář
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava
(na základě plné moci)
PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava
(na základě plné moci)

Objednatel:

V Jihlavě dne: **27. 08. 2019**

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Datum:

Změnový list č. 1

Stavba: III/34731 Světlá nad Sázavou - V Polích

objekt	cena dle SOD bez DPH	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1
SO 001	625 296,00	0,00	0,00	625 296,00
SO 101	5 568 520,89	108 993,30	-35 129,38	5 642 384,81
SO 102	3 643 380,12	0,00	0,00	3 643 380,12
SO 103	363 481,35	0,00	0,00	363 481,35
SO 104	74 957,41	0,00	0,00	74 957,41
SO 111	108 305,70	0,00	0,00	108 305,70
SO 112	78 283,19	0,00	0,00	78 283,19
SO 301	1 740 022,62	0,00	0,00	1 740 022,62
SO 501	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Etapa I.	236 352,00	0,00	0,00	236 352,00
Etapa II.	161 275,20	0,00	0,00	161 275,20
Etapa III.	142 537,20	0,00	0,00	142 537,20
Etapa IV.	158 748,00	0,00	0,00	158 748,00
Celkem	12 951 159,68	108 993,30	-35 129,38	13 025 023,60

Technický popis předmětu změny:

Byla frézována celá tl. asfaltových vrstev, které byly ve větší mocnosti než počítal projekt. Tato kubatura je geodeticky zaměřena a doložena protokolem v množství 449,8m³ a to je o 139,735m³ více než dle rozpočtu. O tuto kubaturu je sníženo odstranění podkladu z kameniva nestmeleného a jeho skládka.

Za objednatele: Ing. Marta Smerekovská

Datum:

15.4.2019

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kopovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksuav.cz

Za technický dozor: Zdeněk Karmazin

Datum:

18.4.19

Za autorský dozor: Ing. Marek Šindelář

Datum:

18.4.2019



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Za zhotovitele: David Mutl

18.4.2019

PORR a.s.
Dubčeská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Datum:

Změnový list č. 2

Stavba: III/34731 Světlá nad Sázavou - V Polích

objekt	cena dle SOD bez DPH	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1	vícepráce ZL č. 2	méněpráce ZL č. 2	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1 + ZL č.2
SO 001	625 296,00	625 296,00	0,00	0,00	625 296,00
SO 101	5 568 520,89	5 642 384,81	0,00	0,00	5 642 384,81
SO 102	3 643 380,12	3 643 380,12	0,00	0,00	3 643 380,12
SO 103	363 481,35	363 481,35	0,00	0,00	363 481,35
SO 104	74 957,41	74 957,41	0,00	0,00	74 957,41
SO 111	108 305,70	108 305,70	0,00	0,00	108 305,70
SO 112	78 283,19	78 283,19	0,00	0,00	78 283,19
SO 301	1 740 022,62	1 740 022,62	80 774,13	-1 026,34	1 819 770,41
SO 501	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Etapa I.	236 352,00	236 352,00	0,00	0,00	236 352,00
Etapa II.	161 275,20	161 275,20	0,00	0,00	161 275,20
Etapa III.	142 537,20	142 537,20	0,00	0,00	142 537,20
Etapa IV.	158 748,00	158 748,00	0,00	0,00	158 748,00
Celkem	12 951 159,68	13 025 023,60	80 774,13	-1 026,34	13 104 771,39

Technický popis předmětu změny:

Změna byla vyvolána skutečnou polohou stávajících inženýrských sítí. Provedena směrová a výšková úprava vedení dešťové kanalizace a oabetonování potrubí.

Za objednatele: Ing. Marta Smerekovská

Datum: 1.10.2019

Krajské správa a údržba
sítě Vytvořeno
Městská úřadnice
Koperníka 1122/16, 506 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksum.cz

Za technický dozor: Zdeněk Karmazin

Datum: 19.6.2019

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Opatovské 2300/75, 110 00 Praha 10
IČO: 234 11 11
DIČ: CZ27434019

Za autorský dozor: Ing. Marek Šindelář

Datum: 11.7.2019



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218 [U]

Za zhotovitele: David Mutl

Datum: 19.6.2019

Datum:

Změnový list č. 3

Stavba: III/34731 Světlá nad Sázavou - V Polích

objekt	cena dle SOD bez DPH	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1 + ZL č.2	vícepráce ZL č. 3	méněpráce ZL č. 3	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1 + ZL č.2+ZL č.3
SO 001	625.296,000	625.296,000	0,000	0,000	625.296,000
SO 101	5.568.520,890	5.642.384,810	390.981,600	-104.949,000	5.928.417,410
SO 102	3.643.380,120	3.643.380,120	0,000	0,000	3.643.380,120
SO 103	363.481,350	363.481,350	0,000	0,000	363.481,350
SO 104	74.957,410	74.957,410	0,000	0,000	74.957,410
SO 111	108.305,700	108.305,700	0,000	0,000	108.305,700
SO 112	78.283,190	78.283,190	0,000	0,000	78.283,190
SO 301	1.740.022,620	1.819.770,414	0,000	0,000	1.819.770,414
SO 501	50.000,000	50.000,000	0,000	0,000	50.000,000
Etapa I.	236.352,000	236.352,000	0,000	0,000	236.352,000
Etapa II.	161.275,200	161.275,200	0,000	0,000	161.275,200
Etapa III.	142.537,200	142.537,200	0,000	0,000	142.537,200
Etapa IV.	158.748,000	158.748,000	0,000	0,000	158.748,000
Celkem	12.951.159,680	13.104.771,394	390.981,600	-104.949,000	13.390.803,994

Technický popis předmětu změny:

Změna byla vyvolána skutečnou polohou plynovodu v úrovni zemní plně a nutnosti jeho ochrání položením silničních panelů.

Za objednatele: Ing. Marta Smereková

Datum: 18.7.2019

Za technický dozor: Zdeněk Karmazin

Datum: 18.7.2019

Za autorský dozor: Ing. Marek Šindelář

Datum: 18.7.2019



AE-CITYPLAN s.r.o.

Magistr 1275/13

140 00 Praha 4

IC: 47307218

DIČ: CZ47307218 [4]

Za zhotovitele: David Mutl

Datum: 18.7.2019

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ZL1 ZL2 ZL3

Soupis objektů s DPH

Stavba 147-181a - III/34731 Světlá nad Sázavou - V Polích

Varianty ZR

Odbytová cena: 12 951 159,88
OC+DPH: 15 676 903,25

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Všeobecné konstrukce a práce KSÚSV	825 296,00	131 312,16	756 608,16
SO 101	Oprava silnice III/34731 (ZÚ - ul. Kamenická)	5 588 520,89	1 189 389,41	6 737 910,30
SO 102	Oprava silnice III/34731 (ul. Kamenická - KÚ)	3 843 380,12	765 109,82	4 408 489,94
SO 103	Úprava napojení místní komunikace (ul.	363 481,35	76 331,08	439 812,44
SO 104	Úprava napojení místní komunikace (ul.	74 957,41	15 741,06	90 698,47
SO 111	Propustek v km 1,424 18	108 305,70	22 744,19	131 049,89
SO 112	Propustek v km 1,804 47	78 283,19	16 439,48	94 722,67
SO 301	Dešťová kanalizace	1 740 022,62	365 404,78	2 105 427,38
SO 501	Přeložka plynovodu	50 000,00	10 500,00	60 500,00
Etapa I.	Úsek ulice Panuškova a část silnice III/34731, staničení km 1,000 – 1,326	238 352,00	49 633,92	285 985,92
Etapa II.	Úsek silnice III/34731, staničení km 1,326 – 1,574	161 275,20	33 867,79	195 142,99
Etapa III.	Úsek silnice III/34731, staničení km 1,574 – 1,922	142 537,20	29 832,81	172 470,01
Etapa IV.	Křižovatka III/34731 x III/34729	158 748,00	33 337,08	192 085,08

ZL 1 VCP	ZL 1 MP	ZL 2 VCP	ZL 2 MP	ZL 3 VCP	ZL 3 MP	GENA PO ZMĚNE
						625 296,000
108 993,300	-35 129,380			390 981,600	-104 949,000	5 928 417,410
						3 843 380,120
						363 481,350
						74 957,410
						108 305,700
						78 283,190
		80 774,130	-1 026,336			1 819 770,414
						50 000,000
						238 352,000
						161 275,200
						142 537,200
						158 748,000
108 993,300	-35 129,380	80 774,130	-1 026,336	390 981,600	-104 949,000	13 390 803,994

36	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	889,736	21,80	19 412,70
37	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 310,351	13,20	43 596,530
38	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11x, 11S TL 50MM	M2	3 230,276	285,00	920 628,660
39	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AQL 16x, 16S TL 80MM	M2	2 442,673	315,00	769 410,500
40	582111	DLAŽEBNÍ KRYVY Z VÝKLADOVÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	48,240	1 080,00	52 059,200
6		Pobruki				0,000
41	689721	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MOJOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	2,274	24 000,00	54 576,000
42	689115	STUPADLA (A POD)	KUS	3,000	180,00	540,000
9		Ostatní konstrukce a práce				0,000
43	974161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 -	KUS	2,000	3 000,00	6 000,000
44	974931	SLOUPKY A STOLY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DO A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 800,00	1 800,000
45	975111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DO DAVKA A	M2	208,762	144,00	30 061,730
46	975221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLADKÉ - DOP A	M2	4,850	372,00	1 814,400
47	97551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDNÍ PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	3,000	1 560,00	4 680,000
48	97552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	600,00	7 200,000
49	977224 1	SLIČNÍČKA A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	152,354	396,00	60 332,160
50	977224 2	SLIČNÍČKA A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	11,160	396,00	4 427,280
51	971726	KO OBRUBNÍK BETONOVÉ	M	38,000	780,00	29 640,000
52	931323	TEŠNĚNÍ DLAŽE SPAR ASF ZÁKLADOU MODŘEK PRŮR DO 300MM/2	M	889,334	122,00	70 312,070
53	931323	NOVÉ POLOŽKY				0,000
54	931323	OSTATNÍ PRÁCE				0,000
55	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
56	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
57	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
58	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
59	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
60	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
61	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
62	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
63	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
64	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
65	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
66	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
67	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
68	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
69	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
70	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
71	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
72	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
73	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
74	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
75	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
76	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
77	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
78	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
79	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
80	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
81	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
82	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
83	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
84	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
85	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
86	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000
87	931323	KAMENOVÝ ZPŮSOB PŘI PRÁCI				0,000

Stavba 14-7-181a - IJ4731 Světla nad Sázkou - v Polích
číslo a název SC SO 301 - Dešťová kanalizace
číslo a název měř. SO 304 Dešťová kanalizace
číslo a název měř. SO 305 Dešťová kanalizace

ZL 2	ZL 2 VCP	ZL 2 MP	CENA PO ZMĚNĚ
115,324	891,944		4 457,172
	0,000	0,000	0,000
		183,170	0,000
-0,044	-5,336	-5,336	28 544,434
	0,000	0,000	12 817,200
	0,000	0,000	89 726,980
84,146	1 154,682	6 665,162	6 665,162
	0,000	0,000	773,970
	0,000	0,000	114 569,250
0,312	243,980	91 613,340	91 613,340
0,235	3,384	3 318,024	3 318,024
			0,000
	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	1 033,332
			0,000
		0,000	0,000
	0,000	0,000	60 981,000
			0,000
			0,000
			0,000
25,000	78 000,000		122 859,200
	0,000	0,000	1 465,850
	0,000	0,000	3 247,340
			0,000
	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000
			0,000
0,530	640,000		13 860,000
-0,150	0,000	475,000	778 025,000
	0,000	0,000	30 312,000
	0,000	0,000	35 000,000
	0,000	0,000	40 800,000
	0,000	0,000	138 000,000
	0,000	0,000	132 600,000
	0,000	0,000	1 920,000
	0,000	0,000	1 920,000
	0,000	0,000	1 440,000
0,350	5 460		3 562,560
0,500	49,000		8 187,200
-0,150		45,000	33 585,000
0,350	27,300		16 812,900



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Václav Šafář

28-01-2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **605233_000832**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA MARHOLTOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

Česká pošta, s.p. dne **28.01.2019**



115363489-9680-190128130648



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.9/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Jiřímu Mezerovi, vedoucímu provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, dat. nar. 27. prosince 1971, bytem č.p. 117, 741 01 Hostašovice, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

01-02-2019

Jiří Mezera

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **605233_000843**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **RENATA ŠKRABALOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

Česká pošta, s.p. dne **07.02.2019**



115731683-117085-190207111602