



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/3913 Heřmanov - průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 131/2019/D1/VZMR/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: AQS/14/0219

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „OZ“) na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Miloš Štěpánek, vedoucí TSO Žďár nad Sázavou

Technický dozor stavebníka:

Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,

Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 000 90 450

DIČ: CZ00090450


Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **objednatel**)



a

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 26547

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Jiří Peřina, jednatel

technických: Radek Líbal, výrobní ředitel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 176725996/0300

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

Telefon: : +420 725 268 019

Fax: ---

E-mail: aquasys@aquasys.cz

(dále jen **zhotovitel**)

41.

92

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 27. 6. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě změny tak, jak je ujednána ve Změnovém listu č. 1 a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o realizované vícepráce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **61.095,36 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	1.157.693,14 Kč
Vícepráce	<u>61.095,36 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.218.788,50 Kč
DPH 21%	255.945,59 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	1.474.734,09 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 131/2019/D1/VZMR/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 131/2019/D1/VZMR/ZR/S uzavřené dne **27. 6. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

51.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě dne: 28. 08. 2019

v Žďáře n/S. dne: 23. 8. 2019

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Jiří Peřina
jednatel

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby (43)
Jamská 2488/65
591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Název akce:

III/3913 Heřmanov - průtah

ZMĚNA

1.

SCHVÁLENO:

III/3913 Heřmanov - průtah

Vícepráce: Větší plocha ohrusné vrstvy a s tím spojené práce (spojovací postřik, ohrusná vrstva)

Méněpráce: -

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zastoupení: Ing. Jan Mika, MBA – ředitel organizace

IČO: 00090450

ZHOTOVITEL:

AQUASYS spol.s.r.o.

Se sídlem: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65 591 01

Zastoupení: Jiří Peřina – jednatel

IČO: 25344447

STRUČNÝ POPIS

POPIS A ZDUVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce: Větší plocha ohrusné vrstvy a s tím spojené práce (spojovací postřik, ohrusná vrstva)

Méněpráce:

+ 61 095,36 Kč bez DPH

DOPAD NA CENU

4 Spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m ²	2 714,00 m ² + 2 965,36 m ² ... 13,00 Kč/m ² ... 2877,68 Kč
6 Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11, TIS tl. 50 mm	2 714,00 m ² + 2 965,36 m ² ... 263,00 Kč/m ² ... 58217,68 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:

Rozpočet soupis prací vč. vícepráci

vyjádření zhotovitele:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum

24.7.2019

Podpis

AQUASYS spol. s r.o.
vodo hospodářské stavby
Jamská 2488/65 (43)
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax. 566 652 520
DIČ: CZ25344447

vyjádření investora:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum

30.8.2019

Podpis

vyjádření TDI:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum

30.7.2019

Podpis

ROZPOČET

Stavba: Heřmanov-komunikace - KSÚS

Objekt:

Objednatel: KSÚS

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Místo: Heřmanov

Zpracoval:

Datum: 31.5.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 218 788,50

1 Zemní práce

34 140,00

1	221	113154000	Frézování živичného podkladu nebo krytu s na ozeem na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v base pruhu šířky do 0,5 m tloušťky vrstvy 50 mm	m3	19,000	1 795,00	32 580,00
2	221	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	30,000	52,00	1 560,00

5 Komunikace pozemní

1 128 600,80

3	221	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	400,000	55,00	22 000,00
4	221	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem a směsí v tloušťce v množství 0,50 kg/m2	m2	2 965,360	11,00	38 545,68
5	221	919721201	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu	m2	200,000	122,00	24 400,00
6	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A15) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhuštění tl. 50 mm	m2	2 965,360	293,00	89 889,68
7	R	577144111R.0	Vrstvy pro obnovu a opravy z asfaltu betonu ACO 11 + 50%0 vyrovnávka a velkoplošné vyspravy	m3	50,890	5 138,00	2 614 21,44
8	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakoukoliv tloušťky živичnou zalivkou	m	30,000	78,00	2 340,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 047,70

9	221	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou pro chodce šipky, symboly bílé základní	m2	104,250	300,00	31 900,50
10	221	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu asfaltového nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždicového	m2	2 744,000	5,50	15 092,00
11	221	938909311	Čištění vozovek metlami bílými, prachu nebo hmotného nosiče s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 744,000	3,30	9 055,20

Celkem bez DPH

1 218 788,50

DPH

255 945,59

Celkem vč. DPH

1 474 734,09

AQUASYS spol. s r.o.
vodo hospodářské stavby (43)
Jamská 2488/65
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447

Handwritten signature