

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

„II/392 a III/39212 Březník průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 133/2019/D1/VZMR/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 760802 26793

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „OZ“) na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Alena Strnadová, vedoucí TSO Třebíč

Technický dozor stavebníka:

Ing. Miroslav Bém

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 000 90 450

DIČ: CZ00090450


Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **objednatel**)



a

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

korespond. adresa: Skanska a.s., závod IS Morava, Středisko AT, Vinohradská 88, 618 00 Brno

zastoupený: Jiřím Vinklárkem, OM závodu IS Morava a Jiřím Peterem, vedoucím technologie závodu IS Morava oba na základě pověření PM/6629/2019

zapsán v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Vinklárek, Jiří Peter

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

Tomáš Pavol, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000570366/3500

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Telefon: 737 255 951
Fax: ---
E-mail: jan.baca@skanska.cz

(dále jen **zhotovitel**)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 11. 7. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě změny tak, jak je ujednána ve Změnovém listu č. 1 a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o realizované vícepráce a méněpráce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **127.717,06 Kč bez DPH**

snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o – **329.288,03 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	4.250.696,42 Kč
Vícepráce	127.717,06 Kč
Méněpráce	- 329.288,03 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.049.125,45 Kč
DPH 21%	850.316,35 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4.899.441,80 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 133/2019/D1/VZMR/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 133/2019/D1/VZMR/TR/S uzavřené dne **11. 7. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.


3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1

Zhotovitel:

V Bře..... dne: 10.9.2019.....


Jiří Vinklárek
OM závodu IS Morava


Jiří Peter
Vedoucí technologie závodu IS Morava

Objednatel:

V Jihlavě dne: 13. 09. 2019.....


Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
02166

Změnový list

Název stavby: II/892 a III/89212 Dřeznická přetah	Číslo SO/PS/číslo Změny: SO/PS II/892, III/89212 Dřeznická	Číslo změny: 3.									
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/892, III/89212 Dřeznická přetah											
Smlouva státní smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného Stavby uzavřená dne 11.7.2019 (dále jen Smlouva): Č. 01/133/2019/D1/VZ/MV/TN/S a Zhotovitel 760892 26791											
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 000 90 450	Zhotovitel: Skanska a.s., Křižkova 602/34a, 100 00 Praha 8, zázvot IS Mornva, Středisko AT, Vinohradská 80, 610 00 Brno, IČ 26271803										
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek - ZNV 1	Přílohy: 1. Příjemce 2. Technický dozor stavebního 3. Zhotovitel 4. Objednatel										
Investor změny: Investor - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny											
Popis změny: ZMĚNA 1 Na základě dohody s investorem (KSÚSV) vznikly náhodné práce z důvodu nedokončení výstavby kanalizace v obci Dřeznická a na ní navazující úpravy silničního koryta krajské komunikace II/892 (rozdvojení za studenou asfalt, vrstvy ACI a ACO v tloušťce 212 mm). Vícepráce uvedené v tomto změnovém listu vychází ze zjištění předložených výměr v rámci geodetického zaměření skutečného provedení stavby za r. 2019 a zápočtu zazděbní ložné vrstvy ACI 16 v na vrstvi KSÚSV. Všechny náhodné práce a vícepráce jsou sumarizovány v tomto změnovém listu, který je nedílnou součástí Dodatku č.1 výše uvedeného SO/D.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-329 200,03 Kč</td> <td>127 717,00 Kč</td> <td>-201 483,03 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-329 200,03 Kč	127 717,00 Kč	-201 483,03 Kč
Údaje v Kč bez DPH:											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem									
-329 200,03 Kč	127 717,00 Kč	-201 483,03 Kč									
Podpis vyjadřující souhlas se Změnovým listem											
Projektant (autor, dozor): Jméno:	Jméno:										
Zhotovitel: Skanska a.s. Jméno: Ing. Václav Štěpánek, Ing. Peter Datum: 5.9.2019 podpis:	podpis:										
Objednatel: KSÚSV, p.o. Jméno: Ing. Alena Strnadlová Datum: 5.9.2019 podpis:	podpis:										
Správce stavby: KSÚSV Jméno: Ing. Miroslav Pátek Datum: 5.9.2019 podpis:	podpis:										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedeného Stavby, budou provedeny Změny, jel jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy v dokumentaci této Změny, dle čl. 5. Smlouvy. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních částech Smlouvy a podmínek Objednatel a Zhotovitel sjednají ve Smlouvě nedotčené. Na základě toho připojí příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.											
Objednatel Jméno: Ing. Ondřej Necl Datum: 9. 09. 2019 podpis:	podpis:										
Zhotovitel Jméno: Ing. Václav Štěpánek, Ing. Peter Datum: 5.9.2019 podpis:	podpis:										

Krajská správa a údržba silnic
Státní výstavba, projektová organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450

Stavba II/892 a III/89212
Dřeznická přetah
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450

Krajská správa a údržba silnic
Státní výstavba, projektová organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 111

Příloha k ZL č. 1 - méněpráce, vícepráce

Stavba: Oprava silnice II392 a II39212 kanalizací nezasažených ploch akce Kanalizace Březník
Objekt: komunikace

Objednatel: KSÚS Vysočina p.o.
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo: Březník

Zpracoval: Jan Báča
Datum: 4.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem původní	Připočet množství	Odpočet množství	Nové po odpočtu	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV -201 570,97

II 392 Březnická průtah KM 26,412 - 27,200 -329 288,03

18	5675	RS 0/32 C (na místě); 200mm; TP 208	m2	3 773,000	40,000	806,000	3 007,000	278,00	-212 948,00
19	K001	Kontrolní zkoušky ve skladbě a četnosti dle TP 208 pro PK II. a III. třídy	m2	3 773,000	40,000	806,000	3 007,000	7,28	-5 576,48
21	573111113	Posítk živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	2 924,000	889,000	806,000	3 007,000	29,50	2 448,50
20	573231108	Posítk živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 410,000	40,000	513,000	1 937,000	11,50	-5 439,50
22	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 924,000	889,000	806,000	3 007,000	333,00	27 639,00
23	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ 50/70 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 410,000	40,000	513,000	1 937,000	264,00	-124 872,00
27	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	158,468	1,680	33,852	126,294	45,60	-1 487,04
28	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 584,680	16,800	338,520	1 262,940	12,20	-3 924,98
29	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	158,468	1,680	33,852	126,294	160,00	-5 147,52

III 39212 Březnická průtah KM 3,800 - 4,321 127 717,06

18	5675	RS 0/32 C (na místě); 200mm; TP 208	m2	2 054,000	180,000	0,000	2 234,000	278,00	50 040,00
19	K001	Kontrolní zkoušky ve skladbě a četnosti dle TP 208 pro PK II. a III. třídy	m2	2 054,000	180,000	0,000	2 234,000	7,28	1 310,40
21	573111113	Posítk živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 552,000	180,000	0,000	1 732,000	29,50	5 310,00
23	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ 50/70 tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 552,000	180,000	0,000	1 732,000	381,00	68 580,00
27	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	86,268	7,560	0,000	93,828	45,60	344,74
28	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	862,680	75,600	0,000	938,280	12,20	922,32
29	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	86,268	7,560	0,000	93,828	160,00	1 208,60

Celkem bez DPH -201 570,97
DPH 21% -42 329,90
Celkem vč. DPH -243 900,88

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450

odpovídá skutečně provedeným pracím

4.9.2019
(Alicia STRNADOVÁ)