

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice“


Číslo smlouvy objednatele: 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina
se sídlem: Palackého 64/9, 392 01 Soběslav
zastoupený: ---
zapsán v obchodním rejstříku ---
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Juřina
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhnounová
Bankovní spojení: mBank
Č. účtu: 670100-2209560737/6210
IČO: 88067483
DIČ: ---
Telefon: 604 159 283
Fax: ---
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 na změně dílčí lhůty z důvodu doposud nevydaných stanovisek úřadů a dále požadavku společností CETIN a innogy Česká republika a.s. na přeložky sítí a jejich zpracování do projektu.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání SP

do 15 dnů od předání DSP+PDPS

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o vydání SP

do 31. 10. 2019

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl uzavřené dne 20. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 23. 8. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Soběslavi dne: 9. 9. 2019

16. 09. 2019
V Jihlavě dne:

Ing. Robert Juřina

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 0093450, tel.: 567 117 111

Žádost o prodloužení termínu PD III/11260 a III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice

Vážený pane Budaři,

Rád bych Vás požádal o dodatek k SOD – PD III/11260 a III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice, a to prodloužení termínu podání žádosti o stavební povolení pokud možno do 31.10.2019.

Důvodem je, že k dnešnímu dni mi stále chybí 6 stanovisek, přestože žádosti o ně jsem podával 17.7., resp. 29.7.. Dále je zde požadavek Cetin a Innogy na přeložky sítí, které je třeba zapracovat do projektu, v případě Cetin se přeložka týká chodníků, řeším s Městysem Mrákotín, zda vůbec bude součástí našeho projektu, či stačí odkaz na projekt chodníků.

Předem děkuji

Robert Juřina
Palackého 64/9, 392 01 Soběslav
23.8.2019

