

právní organizace	
20-09-2019	
Číslo	014467/2019
Podpis	31.10.2019

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo

„II/390 Rozseč - Březi“

Číslo smlouvy objednatele: 132/2019/D1/VZMR/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 19033

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „OZ“) na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
 Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
 Ing. Miloš Štěpánek, vedoucí TSO Žďár nad Sázavou
 Technický dozor stavebníka:
 Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,
 Žďár nad Sázavou
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 18330681/0100
 IČO: 00090450
 DIČ: CZ00090450
 Telefon: 567 117 158
 Fax: 567 117 198
 E-mail: ksusv@ksusv.cz
 Zřizovatel: Kraj Vysočina
 (dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
 se sídlem: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
 zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem
 zapsán v: Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 27069
 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
 smluvních: Přemysl Veselý, jednatel
 technických: Ing. Jan Šťastný, hlavní stavbyvedoucí
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: 7381272/0800
 IČO: 25342100
 DIČ: CZ25342100
 Telefon: 543 428 411
 Fax: 543 428 457
 E-mail: info@premyslvesely.cz

(dále jen **zhotovitel**)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 8. 7. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě změny tak, jak je ujednána ve Změnovém listu č. 1 a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o realizované vícepráce a méněpráce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 114.779,60 Kč bez DPH

Původní cena díla bez DPH	2.861.697,40 Kč
Vícepráce	114.779,60 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.976.477,00 Kč
DPH 21%	625.060,17 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	3 601.537,17 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 132/2019/D1/VZMR/ZR/S, č. smlouvy zhotovitele 19033 jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 132/2019/D1/VZMR/ZR/S, č. smlouvy zhotovitele 19033, uzavřené dne **8. 7. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 vč. soupisu skutečně provedených prací.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. soupisu skutečně provedených prací

Zhotovitel:

V Brně dne: 24. 09. 2019

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova č.p. 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

Přemysl Veselý
jednatel společnosti

Objednatel:

V Jihlavě dne: 24. 09. 2019



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Název akce:

II/390 BŘEZÍ - ROZSEČ

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	-------------------

„ II/390 Březí – Rozseč“

Vícepráce: Větší rozsah opravované části komunikace, a s tím spojené práce (reprofilace, infiltrační a spojovací postřik, podkladní a obrusná vrstva, délka krajnic)

Méněpráce: ----

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. ~~Radovan~~ *WELŠ* – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.**
Se sídlem: Pražákova 60, Brno 619 00
Zastoupení: Přemysl Veselý – Jednatel
Ing. Jan Šťastný - stavbyvedoucí
IČO: 25342100

STRUČNÝ POPIS:**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

Vícepráce: Větší rozsah opravované části komunikace, a s tím spojené práce (reprofilace, infilteční a spojovací postřik, podkladní a ohrusná vrstva, délka krajnic).


Méněpráce: -----

DOPAD NA CENU SO 01	+ 114 779,60 Kč bez DPH
	01 Odstranění stávající krajnice svahováním s odhozem, tloušťka do 150mm a do šíře 0,6m (bez odvozu) + 65 mb ↑ ... 13 Kč/t ... + 845,00 Kč
	02 Recyklace krytu tl. 200mm s dodávkou 4% cementu včetně reprofilace a hutnění (bez doplnění frakcí kameniva a bez odvozu přebytečného materiálu) + 140,00 m ³ ↑ ... 186 Kč/m ³ ... + 26 040,00 Kč
	03 Infiltrační postřik 0,7 kg/m ² vč. předrcení 2kg/m ² + 345,64 m ² ↑ 32,50 Kč/m ² ... +11 233,30 Kč
	04 Postř. živ. spojovací bez pos. kam. z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m ² + 159,19 m ² ↑ 14,10 Kč/m ² ... + 2 244,58 Kč
	05 Beton asfaltový ACO 11, tl. 40mm + 159,19 m ² ↑ 236 Kč/m ... + 37 568,84 Kč
	06 Obalované kamenivo ACP 16+ tl.60 mm + 128,64 m ² ↑ 267 Kč/m ² ... 34 346,88 Kč
	07 Strojní pokládka silniční krajnice š.500mm a tl. 10-15 cm, včetně přistavení + 65 m ↑ 21 Kč/m ... 1365,00 Kč
	08 Dovoz frezovaného materiálu z SUS Velká Bíteš (620) bez naložení do 15,0km + 11,36 t ↑ 100,00 Kč/m ... + 1 136,00 Kč


SEZNAM PŘÍLOH:

Rozpočet - rekapitulace se soupisem prací vč.víceprací


VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum: PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25042100, DIČ: CZ25042100
Podpis: 

VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum: 11.9.2019
SOUHLAS
TONA
Krajská správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00080450, tel.: 367 117 111
Podpis: 

VYJÁDRĚNÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum: 11.9.2019
Podpis: JUDr. VOČLAV


II/ 390 - Rozseč - Březí

P.C.	Název položky	m.j.	SoD			Vícepráce			SoD + VCP		
			množství	j.c.	CELKEM	množství	j.c.	CELKEM	množství	j.c.	CELKEM
	Odstaření stavající krajnice svahování s odhozem, tlouška do 150mm a do šíře 0,6m (bez odvozu)		1 408,00	13,00	18 304,00 Kč	65,00	13,00	845,00 Kč	1 473,00	13,00	19 149,00 Kč
1.	Recyklace krytu tl. 200mm s dávkou 4% cementu včetně reprofilace a hutnění(bez doplnění frakcí kameniva a bez odvozu přebytečného materiálu)	m2	3 976,00	186,00	739 536,00 Kč	140,00	186,00	26 040,00 Kč	4 116,00	186,00	765 576,00 Kč
3.	Infiltrační postřik 0,7 kg/m2 vč.předrcení 2kg/m2	m2	3 624,00	32,50	117 780,00 Kč	345,64	32,50	11 233,30 Kč	3 969,64	32,50	129 013,30 Kč
4.	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	3 624,00	14,10	51 098,40 Kč	159,19	14,10	2 244,58 Kč	3 783,19	14,10	53 342,98 Kč
5.	Beton asfaltový ACO 11, tl. 40mm	m2	3 624,00	236,00	855 264,00 Kč	159,19	236,00	37 568,84 Kč	3 783,19	236,00	892 832,84 Kč
6.	Obalované kamenivo ACP 16+ tl.60 mm	m2	3 841,00	267,00	1 025 547,00 Kč	128,64	267,00	34 346,88 Kč	3 969,64	267,00	1 059 893,88 Kč
7.	Strojní pokládka silniční krajnice š.500mm a tl. 10-15 cm, včetně přístavení	bm	1 408,00	21,00	29 568,00 Kč	65,00	21,00	1 365,00 Kč	1 473,00	21,00	30 933,00 Kč
8.	Dovoz frezovaného materiálu z SUS Velká Bíteš (620) bez naložení do 15,0km	t	246,00	100,00	24 600,00 Kč	11,36	100,00	1 136,00 Kč	257,36	100,00	25 736,00 Kč
Celkem bez DPH					2 861 697,40 Kč			114 779,60 Kč			2 976 477,00 Kč