

DODATEK Č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina
na akci: „II/409 Křeč průtah – část 20“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necedem, ředitelem organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Kraj Vysočina Silnic Vysočiny Kosovská
Datum: 1-10-2019
Č.j.: 014988/1019

4x3

a

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina
se sídlem: Palackého 64/9, 392 01 Soběslav
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Juřina
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100 - 2209560737 / 6210
IČO: 88067483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu průtahu prací ze strany objednatele způsobeného požadavkem zástupce Kraje Vysočina při TDK na financování stavebního objektu obrubníků Obcí Křeč a následného projednání a schválení projektu a rozpočtu obcí (viz příloha).

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze A20 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do: do 31. 5. 2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do: 30. 11. 2019

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 – část 20 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek ze dne 16. 9. 2019.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 16. 9. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Soběslavi dne: 23. 9. 2019

V Jihlavě dne: 08. 10. 2019



Ing. Robert Juřina



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 000 804 50, tel.: 567 117 111

From: Robert Jurina <jurina.r@gmail.com>

Sent: Monday, September 16, 2019 1:33 PM

To: Matějčková Veronika <veronika.matejickova@ksusv.cz>; Nečas Jan <Jan.Necas@ksusv.cz>

Subject: žádost o dodatek SOD

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o dodatek SOD - PD II/409 Křeč průtah.

Po vyhotovení kompletní dokumentace vč. soupisu prací proběhla TDK se zástupci Kraje Vysočina. Kraj Vysočina odmítl investici do silničních obrub, po konzultacích KSÚSV s obcí Křeč bylo rozhodnuto, že obrubníky budou přesunuty do stavebních objektů Obce Křeč, poté nechá Obec Křeč schválit projekt s rozpočtem zastupitelstvem obce a následně bude odevzdán projekt vč. soupisu prací. Nyní jsem ve fázi úpravy rozpočtu, bude upraven do konce září 2019. Vzhledem k nutnosti schválení zastupitelstvem obce žádám o prodloužení termínu odevzdání PDPS do 30.11.2019.

Děkuji

R. Juřina

