

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/39214 Kladeruby průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 140/2019/D1/VZMR/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 200181-572-19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „OZ“) na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Alena Strnadová, vedoucí technicko-správního, Třebíč

Technický dozor stavebníka:

PTK DVOŘÁK s.r.o.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

18330681/0100

IČO:

000 90 450

DIČ:

CZ00090450

Telefon:

567 117 158

Fax:

567 117 198

E-mail:

ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel:

Kraj Vysočina

(dále jen **objednatel**)

Krajská správa silnic Vysočiny, příspěvková organizace	
Datum:	27-09-2019
ČJ.:	014902/2019 143

a

Zhotovitel:

se sídlem:

VHST s.r.o.

zapsán v:

Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

zastoupený:

Obchodním rejstříku vedeném KS České Budějovice, oddíl C, vložka 22294

ve věcech smluvních:

Ing. Davidem Štursou, jednatelem

ve věcech technických:

Ing. David Štursa

Bankovní spojení:

Rostislav Horký

Č. účtu:

KB a.s.

IČO:

107-7343790237/0100

DIČ:

02464471

Telefon:

CZ02464471

Datová schránka:

565323133

E-mail:

aueagat

(dále jen **zhotovitel**)

info@vhst.cz

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 12. 8. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o nerealizované práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o – **72.218,51 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	1.454.734,60 Kč
Méněpráce	-72.218,51 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.382.516,09 Kč
DPH 21%	290.328,38 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	1. 672.844,47 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 140/2019/D1/VZMR/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 140/2019/D1/VZMR/TR/S uzavřené dne 12. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1

Zhotovitel:

24. 09. 2019

V Pelhřimově dne:

 **VHST S.R.O.**
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Ing. David Štursa
jednatel

Objednatel:

08. 10. 2019

V Jihlavě dne:



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PRACÍ:

Oprava silnice III/39214 kanalizací nezasažených ploch akce: Splašková kanalizace a COV Kladeruby nad

Oslavou

	silnice	technologie	MJ	plochy	jednotková cena Kč bez DPH	celkem bez DPH Kč
III/39214 Kladeruby průtah	III 39214					
KM 1,950 - 2,400		ACO 11+ tl. 6 cm	m2	2 411,97	376,20	907 383,11
		Infil. postř. s podr. 1,5 kg/m2	m2	2 411,97	34,10	82 248,18
		Recykl. tl. do 20 cm	m2	2 500,00	154,00	385 000,00
		Dopravní značení, uzavírka	kpl	0,50	15 769,60	7 884,80
					celkem bez DPH	1 382 516,09
					DPH 21%	290 328,38
					celkem s DPH	1 672 844,47

Za zhotovitele: RŮŽICKA
Dne: 21. 8. 2019

VHST S.R.O.
Myslbátka 1430, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Technický dozor investora:
Dne: DUBČEK

Za objednatele: STŘANAJOVÁ
Dne: 21. 8. 2019
Krajská správa a údržba
silnic Vysočina, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 585 01 Jihlava
Oddělení TSU Tel: 565 839 811
Heslovská 1122, 574 82 Třebíč
MENEDŽER BUDOV
UPRAVENÝ DO
KRYTOVÉHO LSTU
VAKO SOUČAST
DODATEK č. 1 (Sd)

Název akce:

III/39214 Kladeruby průtah

ZMĚNA	01	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

**Změna výměry komunikace III/39214 Kladeruby
průtah**

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid – ředitel organizace
Ve věcech technických: Ing. Alena Strnadová – vedoucí technicko-
správního Třebíče
Technický dozor stavebníka: PTK Dvořák s.r.o.

ZHOTOVITEL: VHST s.r.o.

Se sídlem: Myslotínská 1430, Pelhřimov 393 01
Zastoupení: Ing. David Štursa – jednatel
Rostislav Horký – hlavní stavbyvedoucí
Martin Růžička - stavbyvedoucí
IČ: 02464471

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

01

STRUČNÝ POPIS:

Změna výměry komunikace III/39214 Kladeruby průtah

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Z důvodu stanovení orientačního odhadu výměry prováděné komunikace před započítáním prací vznikly po geodetickém zaměření provedené plochy komunikace méněpráce, jež jsou řešeny dodatkem č.1 SOD. Tyto méněpráce sumarizuje tento změnový list.

Dle odstavce 4) §222 zákona o veřejných zakázkách nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

DOPAD DO CENY:

Konečná cena díla bude ponížena o 72 218,51,- Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 – Rozpočet změny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.


Datum:

12.9.2019

Jméno:

MARTIN
RŮŽIČKA

Podpis:



VI-EST S.R.O.
Myslovitická 1430, 693 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

SOUHLAS OBJEDNATELE:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Číslo účtu IČO 150 15008, tel.: 566 839 811
Hradbanská 1112, 574 01 Třebíč


Datum:

12.9.2019

Jméno:

ING. ALENA
STRNADOVÁ

Podpis:



KONTROLA TDS:

ZMĚNU SCHVALUJI


Datum:

12.9.19

Jméno:

JIRÍ DOBŘÍK

Podpis:



PTK DVOŘÁK s.r.o.
675 05 Rudkov č. 191
IČ: 06938558
DIČ: CZ06938558

E-mail: ptkdvorak@protonmail.com

STRUČNÝ POPIS:
Změna výměry komunikace III/39214 Kladeruby průtah
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:


Z důvodu stanovení orientačního odhadu výměry prováděné komunikace před započítáním prací vznikly po geodetickém zaměření provedené plochy komunikace méněpráce, jež jsou řešeny dodatkem č. 1 SOD. Tyto méněpráce sumarizuje tento změnový list.

Dle odstavce 4) §222 zákona o veřejných zakázkách nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.


DOPAD DO CENY: Konečná cena díla bude ponížena o 72 218,51,- Kč bez DPH
SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 – Rozpočet změny


VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:
Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení stavby.

Datum: 12.9.2019	Jméno: MARTA RŮŽIČKA	Podpis: 	VHST S.R.O. Myslovitinská 1430, 593 01 Polhřimov ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471
------------------	----------------------	--	---

SOUHLAS OBJEDNATELE:
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Datum: 12.9.2019	Jméno: ING. ALENA STRNADOVÁ	Podpis: 	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava ICO: 00090450 Odběratel TSO Vysočiny, tel.: 566 839 811 Hrochova 1112, 574 81 Vysočiny
------------------	-----------------------------	--	--

KONTROLA TDS:
ZMĚNU SCHVALUJI

Datum: 12.9.19	Jméno: JIŘÍ DVOŘÁK	Podpis: 	PTK DVOŘÁK s.r.o. 675 05 Rudkov č. 191 IČ: 06938558 DIČ: CZ06938558 E-mail: ptkdvorak@tdmmail.com
----------------	--------------------	--	---