

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/35311 Nové Veselí průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 115/2019/D1/VZMR/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S20-045-0102

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „OZ“) na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Miloslav Štěpánek, vedoucí TSO Žďár nad Sázavou

Technický dozor stavebníka:

Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,
Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 000 90 450

DIČ: CZ00090450


Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **objednatel**)



a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

zastoupený: Zdeňkem Havlem

zapsán v: Obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Petr Seknička, Jan Půža

technických: Ing. Petr Seknička

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 430201005/2700

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Telefon: 724 219 321

Fax: 565 333 151

E-mail: j.puza@swietelsky.cz

(dále jen **zhotovitel**)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 30. 7. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o nerealizované práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o – **5.695,00 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	317.066,02 Kč
Méněpráce	- 5.695,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	311.371,02 Kč
DPH 21%	65.387,91 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	376.758,93 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 115/2019/D1/VZMR/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 115/2019/D1/VZMR/ZR/S uzavřené dne **30. 7. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis skutečně provedených prací pro ZL 1

Zhotovitel:

Objednatel:

V Pelhřimově..... dne: 2. 10. 2019...


10. 10. 2019
V Jihlavě dne:



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Název akce:

III/35311 Nové Veselí průtah

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------


III/35311 Nové Veselí průtah

Vícepráce: ----

Méněpráce: kratší dopravní vzdálenost vodorovné dopravy

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid– ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **SWIETELSKY stavební , s.r.o.**
se sídlem: **Odštěpný závod Dopravní stavby východ**
IČ: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
DIČ: 48035599
zastoupený: CZ48035599
Zástupce oprávněný jednat ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina
ing. Petr Seknička

STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:	
Vícepráce:--- Méněpráce: kratší dopravní vzdálenost dopravy suti (odpočet příplatků ZKD)	
DOPAD NA CENU SO 01	- 5 695 Kč bez DPH
	(Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti - 425 t ↓ 13,40 Kč/t ... -5 695 Kč
SEZNAM PŘÍLOH: Rozpočet - soupis prací vč. méněpráce	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum:	 SWIETELSKY [®] Stavební s. r. o. podnikový závod dopravní stavby VYELHUB ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 11. 9. 2019 Podpis: <i>Seknička</i>
VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum:	SOUHLAS TOMÁŠ KRUŠŮ  Krajská správa a... Obec Vysočina přípímková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jit. C. IČO: 00090450, tel.: 367 117
VYJÁDRĚNÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum:	11. 9. 2019 Podpis: <i>Václav Jvoř</i>

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne :
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: Oprava komunikace Nové Veselí - Na Městečku, KSUSV

101 Komunikace

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113154263 Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	681,000	m2	71,30	48 555,30
2	460030171 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	6,900	m2	91,10	628,59
3	460030191 ruční dobourání v místě napojení na okolní plochy Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 5 cm zaříznutí pro napojení na stávající komunikace	23,000	m	67,70	1 557,10
4	573231111 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	681,000	m2	12,20	8 308,20
5	577144111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	681,000	m2	313,00	213 153,00
6	919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	173,000	m	65,00	11 245,00
7	919122121 Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem příčné a podélné spáry	173,000	m	53,30	9 220,90
8	919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	23,000	m	29,00	667,00
9	938909311 Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	681,000	m2	0,60	408,60
10	997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	85,000	t	145,00	12 325,00
11	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	81,700	t	64,90	5 302,33
12	997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	425,000	t	13,40	0,00
CELKEM		Odbytová cena bez DPH :			311 371,02

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
65 387,91

Odbytová cena bez DPH :


311 371,02

Odbytová cena s DPH :

376 758,93

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .




 Krajská správa a údržba
 silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČ: 00090450
 odpovídá skutečně provedeným pracím