

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO II/353 Budeč – Nové Veselí

Číslo smlouvy objednatele: 138/2019/D1A/VZMR/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 15/2019


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou
Koordinátor BOZP: ---
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: SILKO s.r.o.
se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zastoupený: Milanem Kovářem, jednatelem společnosti
zapsán v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 19634
Kontaktní osoba: Milan Kovář
Doručovací adresa: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Milan Kovář
technických: Milan Kovář
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 1466666319/0800
IČO: 60755075
DIČ: CZ60755075



Telefon: +420 602 773 375
Fax: -
E-mail: kovar@silko-ji.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 10. 9. 2019 spočívající v dodatečných stavebních pracích (dále vícepráce) uvedených ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy se mění o vícepráce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **274.451,80 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	1.038.104,00 Kč
Vícepráce	274.451,80 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.312.555,80 Kč
DPH 21%	275.636,72 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	1.588.192,52 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 138/2019/D1A/VZMR/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 138/2019/D1A/VZMR/ZR/S uzavřené dne **10. 9. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 1.

Přílohy: Změnový list č. 1
Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

V Jihlavě


10. 10. 2019

V Jihlavě, dne 03.10. 2019



.....
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075



.....
Milan Kovář
jednatel společnosti

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Název akce:

II/353 Budeč – Nové Veselí

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------




**II/353 Budeč – Nové Veselí
technologie jednovrstvý mikrokoberec**

Vícepráce: Větší plocha realizovaných ploch a s tím související práce (spojovací
postřik,mikrokoberec)

Méněpráce :

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Nacid – ředitel organizace
IČ: 00090450

Zhotovitel: **SILKO s.r.o.**
se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
IČ: 607755075
DIČ: CZ60755075
zastoupený: Milanem Kovářem
zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Milan Kovář
zástupce ve věcech technických: Milan Kovář
tel.: 602 773 375
e-mail:kovar@silko-ji.cz

STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Vícepráce: Větší plocha realizovaných ploch a s tím související práce (spojovací postřik, mikrokoberec) NUTNOST DOPLNĚNÍ DRUHÉ VRSTVY, V MÍSTECH VYJETÝCH KOLEJÍ Méněpráce: -----	
DOPAD NA CENU	+ 274 451,8 Kč bez DPH
	3 spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 3191,3,00 m ² ↑ 11 Kč/m ² ... + 35 104,3 Kč
	4 mikrokoberec jednovrstvý frakce kameniva 0/8 3191,3 m ² ↑ ... 75 Kč/m ² ... + 2396347,5 Kč
SEZNAM PŘÍLOH: Rozpočet - soupis prací (více a méně práce)	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum: 23.9.2019	Podpis:  SILKO s.r.o. Křesovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA IČ: 00755075, DIČ: CZ0755075
VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum: 29.9.2019 TOUAS nate	Podpis: 
VYJÁDRĚNÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum: 23.9.2019	Podpis:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450

Oddělení TSU/224: nám. Sázavou, tel.: 566 692 011
 Jihlava 1. 547 00 Žďár nad Sázavou



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Rozpočet SoD + VCP

Stř 2019 II/353 Budeč - Nová Veselí
Roz - II/353 Budeč - Nová Veselí

	1 038 104,00	274 451,80	1 312 555,80
--	--------------	------------	--------------

Průř	Kód	Vari	Název položky	MJ	Množství dle SoD	Vícepráce	Jednotková 9	Cena dle SoD	Celkem 10	Cena VCP	Cena celk. SoD + VCP
1	2	3	4	5	6						

2	02720	0	Všeobecné konstrukce a práce	KPL	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
---	-------	---	------------------------------	-----	-------	-------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

3	672213	5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	M2	11 864,000	3 191,300	11,00	128 304,00	128 304,00	35 104,30	163 308,30
---	--------	---	--	----	------------	-----------	-------	------------	------------	-----------	------------

5	57327	1	Komunikace	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	------------	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	SPLOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	--	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

1	57327	1	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	11 864,000	3 191,300	75,00	874 800,00	874 800,00	239 347,50	1 114 147,50
---	-------	---	---	----	------------	-----------	-------	------------	------------	------------	--------------

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
ICO: 00090450
Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, tel.: 566 692 011
Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou