

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO II/347 Staré Bříšřě – Mysletín

Číslo smlouvy objednatele: 83/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřeny podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Veronika Matějčková, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na stavenišři, technický dozor, Žďár nad Sázavou
Koordinátor BOZP: ---
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem
zapsán OR vedený u MS v Praze, spisová značka: C 142142
Kontaktní osoba: Miroslav Mach
Doručovací adresa: Chotusická 1121, 286 22 Čáslav
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Michal Holík
technických: Ing. Alois Holík, Vojtěch Šíbl
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Č. účtu: 2801486388/2010
IČO: 28447085

DIČ: CZ28447085
Telefon: +420 327 312 351
Fax: +420 327 312 797
E-mail: kdssro@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 2. 8. 2019 spočívající v dodatečných a nerealizovaných stavebních pracích (dále vícepráce a méněpráce) uvedených ve Změnovém listě č. 1 a 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **287.977,50 Kč bez DPH,**

b) dle Změnového listu č. 2 o **106.362,50 Kč bez DPH,**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o – **386.468,25 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	5.140.000,00 Kč
Vícepráce	394.340,00 Kč
Méněpráce	- 386.468,25 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.147.871,75 Kč
DPH 21%	1.081.053,07 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	6.228.924,82 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 83/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 83/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S uzavřené dne **2. 8. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 1, Změnový list č. 2 a Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 2.

Přílohy: Změnový list č. 1
 Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 1
 Změnový list č. 2
 Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 2


Objednatel:

Zhotovitel:

V Jihlavě

V

.....
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

.....

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : TPI 11/17-II/347 Staré Bříště - Mysletín

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS101
001Číslo změny
stavby
001

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice II/347

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

☐ zhotovitel☐ objednatel☐ projektant☐

Zdůvodnění a popis změny:

Vícepráce

Po odstranění asfaltových vrstev frézováním byly objeveny poruchy v podkladních vrstvách vozovky. Z toho důvodu byly za přítomnosti zástupce objednatele a TDS navrženy sanace asfaltových vrstev, včetně frézování, spojovacího postřiku a prolití spár s prořezem.

14 STĚHOVÁNÍ MECHANIZACE

0 (SoD) + 1 KPL (ZBV č. 1) = 1 KPL

2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM

463,748 (SoD) + 36,65 (ZBV č. 1 = 733 x 0,05 = 36,65 m3) = 500,398

6 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

7464,6 (SoD) + 733 (ZBV č. 1) = 8197,6 m2

13 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM

0 (SoD) + 733 (ZBV č. 1) = 733 m2

10 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

26,4 (SoD) + 150 (ZBV č. 1) = 176,4 m

12 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

10,4 (SoD) + 150 (ZBV č. 1) = 160,4 m

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	287 977,50	287 977,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

KD jméno LUBOMÍR KULET

datum 10.9.2019 podpis

Zástupce Investora TJS

jméno MATEJ ČUBA

datum 10.9.2019 podpis

Supervize

jméno JAN NEČAS

datum 10.9.2019 podpis

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

OMAS HAYC

datum

10.9.2019

podpis

Zhotovitel

jméno

Vojtěch Šibl

datum

10.9.2019

podpis

ZBV č. ZBV č. 1 Změna č. 1 - sanace

Stavba: TP I 11/17, II/347 Staré Břístě - Mysletín

Objekt: 101, Silnice II/347

Rozpočet: 101, Silnice II/347

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 4 918 645,50 Kč

Cena - celkem: 5 206 623,00 Kč

DPH: 1 048 553,31 Kč

Cena s daní: 6 255 176,31 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 9 952,00

Náklad na měrnou jedn.: 523,17 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 287 977,50 Kč

DPH: 15 637,76 Kč

Cena s daní: 303 615,26 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 10.09.2019



Položky ZBV č. ZBV č. 1

Stavba: TPI 11/17, II/347 Staré Březí - Mýslétin
Objekt: 101, Silnice II/347
Rozpočet: 101, Silnice II/347

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
14	R - pol I	Stěhování mechanizace Stěhování frézy - související s frézováním sanací, jež jsou předmětem změnového listu č. 1 Stěhování frézaru - související s pokládkou asfaltů do sanací, jež jsou předmětem změnového listu č. 1	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
				Celkem		20 000,00
1 - Zemní práce						
2	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	36,650	850,00	31 152,50
				Celkem		31 152,50
5 - Komunikace						
6	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	733,000	11,00	8 063,00
10	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	150,000	146,00	21 900,00
13	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	733,000	264,00	193 512,00
				Celkem		223 475,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
12	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	150,000	89,00	13 350,00
				Celkem		13 350,00
				Celkem za rozpočet		287 977,50

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby : TPI 11/17-II/347 Staré Bříště - Mysletín

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
101
002

Číslo změny
stavby
002

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice II/347

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

☐ zhotovitel

☐ objednatel

☐ projektant

☐

Zdůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Po skutečném zaměření víceprací došlo k navýšení výměry sanací. Původně 733 m², nově 786,5 m² = navýšení o 53,5 m²

Navýšení frezování bez odvozu - materiál do krajnic - dle skutečně provedených prací.

Méněpráce:

Snížení frézování s odvozem - dle skutečně vyfrézované materiálu na deponii.

Odečet neprovedených geomříží - celkem položeno 1100 m²

Odečet asfaltového betonu ACO 16+ obrusné vrstvy - dle geodetického zaměření provedeno 9926 m² (odečet 26,8 m²)

1 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

$$133,42(\text{SoD}) + 141,0(\text{ZBV č. 2}) = 274,42 \text{ M3}$$

2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12 KM

$$463,748(\text{SoD}) + 36,65(\text{ZBV č. 1}) - 322,748(\text{ZBV č. 2}) + 2,675(\text{ZBV č. 2}) = 180,325 \text{ m3}$$

6 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

$$7464,6(\text{SoD}) + 733(\text{ZBV č. 1}) + 53,5(\text{ZBV č. 2}) = 8251,1 \text{ m2}$$

8 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

$$2488,2(\text{SoD}) - 1388,2(\text{ZBV č. 2}) = 1100 \text{ m2}$$

9 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM

$$9952,8(\text{SoD} - 26,8(\text{ZBV č. 2} - \text{geodet})) = 9926 \text{ m2}$$

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby :TPI 11/17-II/347 Staré Bříště - Mysletín

Číslo SO/PS /
číslo změny SO/PS
101
002

Číslo změny
stavby
002

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice II/347

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny:

☐ zhotovitel

☐ objednatel

☐ projektant

☐

Zdůvodnění a popis změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-386 468,25	106 362,50	-280 105,75

Vyjádření - souhlas se změnou:

Pojektant (autorský dozor)

AD

Jméno LUBOMÍR HLAV

datum 19.9.2019 podpis

Zástupce Investora

TDS

Jméno MATĚJKA VEROVKA

datum 19.9.2019 podpis

Supervize

Jméno JAN NEČAS

datum 19.9.2019 podpis

Správce stavby

Jméno

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

Jméno

TOUŠEK MATĚJKA

datum 19.9.2019 podpis

Zhotovitel

Jméno

Vojtěch Šíbl

datum 19.9.2019 podpis

**ZBV č. ZBV č. 2 Změna č. 2 - frézování**

Stavba: TPI 11/17, II/347 Staré Bříšě - Mysletín

Objekt: 101, Silnice II/347

Rozpočet: 101, Silnice II/347

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena:

4 918 645,50 Kč

Cena - celkem:

4 926 517,25 Kč

DPH:

986 765,06 Kč

Cena s daní:

5 913 282,31 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

M2

Počet měrných jednotek:

9 952,00

Náklad na měrnou jedn.:

495,03 Kč

Cena - celkem:

-280 105,75 Kč

DPH:

-61 788,25 Kč

Cena s daní:

-341 894,00 Kč

ZBV - celkem:

Výpracoval zadání:

ZBV vypracoval:

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 19.09.2019



Položky ZBV č. ZBV č. 2

Stavba: TP1 11/17, II/347 Staré Břísč - Mysletín
Objekt: 101, Silnice II/347
Rozpočet: 101, Silnice II/347

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	141,000	650,00	91 650,00
2 113726		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	-320,073	850,00	-272 062,05
						Celkem
						-180 412,05
5 - Komunikace						
6 572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	53,500	11,00	588,50
8 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	-1 388,200	75,00	-104 115,00
9 574B56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	-26,800	384,00	-10 291,20
13 574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	53,500	264,00	14 124,00
						Celkem
						-99 693,70
						Celkem za rozpočet
						-280 105,75

Handwritten signature