

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/12824 Mnich - most ev. č. 12824-1“


Číslo smlouvy objednatele: 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Lukáš Beránek, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Mostní projekce s.r.o.
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Františkem Pokorným, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 104090
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. František Pokorný, jednatel
technických: Ing. František Pokorný
Bankovní spojení: Fio banka
Č. účtu: 2401376059/2010
IČO: 06754449
DIČ: CZ06754449
Telefon: +420 776 583 906
Fax: --
E-mail: pokorny@mostniprojekce.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP, navýšení ceny spojené s rozšířením rozsahu projekčních prací pro rozšíření stávající vozovky a změnu termínu pro vypracování konceptu DÚSP a čistopisu DÚSP.

2.1. Celková cena díla dle **Článku 4** stávající smlouvy je

Původní cena projektové dokumentace bez DPH	350.000,00 Kč
Vícepráce	37.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	387.000,00 Kč
DPH 21 %	81.270,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	468.270,00 Kč

2.2. V této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl upravují tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP), kterým se stavba umísťuje a povoluje, pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 **Smluvní pokuty** se odst. 7.2. a 7.3. upravují tímto způsobem:

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem

bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodloužení** ve výši **0,2 %** z ceny DÚR včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodloužení.

- 7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodloužení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny DSP včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodloužení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodloužení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace **DÚSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny DÚSP včetně DPH uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodloužení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí - Cena – 50.000,00 Kč bez DPH.

Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení - Cena – 130.000,00 Kč bez DPH.

se ruší a nahrazuje novým zněním

Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje - Cena 180.000,00 Kč bez DPH + větší rozsah projekčních prací o rozšíření stávající vozovky - Cena 37.000,00 Kč bez DPH, tj. Cena celkem 217.000,00 Kč bez DPH.

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR	do 2 měsíců od předání návrhu tech. řešení
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP	do 2 měsíců od podání žádosti o ÚR
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 35 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace pro vydání společného povolení DÚSP (koncept)	do 30. 11. 2019
Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 2,5 měsíce od předání konceptu DÚSP
Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SP zadavatelem
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem)	do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení ÚR + SP

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 14. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o sdělení – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 2. 10. 2019 a Záznam z jednání III/12824 Mnich – most ev. č. 12824-1 z 30. 9. 2019.


Přílohy: Žádost o sdělení – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 2. 10. 2019
Záznam z jednání III/12824 Mnich – most ev. č. 12824-1 z 30. 9. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 16. 10. 2019

V Jihlavě dne: 25. 10. 2019



Ing. František Pokorný
jednatel



Ing. Radovan Necid
ředitel

 Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.kauv.cz

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
www.mostniprojekce.cz
IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449



Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

IČ: 067 54 449, DIČ: CZ 067 54 449

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2401376059/2010

**Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. František Pokorný

Tel: +420 776 583 906

email: pokorny@mostniprojekce.cz

datová schránka: d9hy9rp

V Brně dne 2. 10. 2019

Akce: III/12824 Mnich – most ev. č. 12824-1

Věc: Žádost o sdělení – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dobrý den,

na základě SoD č. 40/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl zpracováváme projektovou dokumentaci na přestavbu výše uvedeného mostu. Zpracovali jsme návrh technického řešení, které jsme přednesli na jednání dne 9. 9. 2019. Z jednání vyplynul požadavek na rozšíření stávající vozovky z kategorie S4,0 na S6,5. Požadované rozšíření bylo zapracováno a předneseno na jednání 30. 9. 2019. Vzhledem k požadovanému rozšíření, které nebylo uvedeno v technických podmínkách akce, bychom rádi požádali o vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který bude obsahovat následující změny:

- sloučení dokumentace DÚR a DSP -> nově vypracování dokumentace pro vydání společného povolení DUSP
- doplnění a změnu termínů pro vypracování konceptu DUSP a odevzdání čistopisu DUSP
- navýšení ceny díla o 44 770,- Kč vč. DPH (37 000,- bez DPH), jakožto náklady, které spočívají ve větším rozsahu projekčních prací pro rozšíření stávající vozovky převáděné po mostě

Vaši odpověď zašlete prosím na naši adresu (nejlépe emailem nebo datovou schránkou) uvedenou v hlavičce tohoto dopisu. Případné dotazy Vám rád zodpoví Ing. Pokorný na telefonním čísle +420 776 583 906. Předem děkuji za odpověď.

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
www.mostniprojekce.cz
IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449

Děkuji za vstřícnost a přeji hezký den.

.....
Ing. František Pokorný

III/12824 Mnich – most ev. č. 12824-1

Záznam z jednání

III/12824 Mnich – most ev. č. 12824-1

Jednání proběhlo:**30. 9. 2019, ve 12:30****v budově KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava****Přítomni:**

František Pokorný, Mostní projekce s.r.o.

Monika Vavřínková, KSÚSV

Lukáš Beránek, KSÚSV

Jednání bylo svoláno za účelem projednání technického řešení přestavby mostu ev. č. 12824-1 v obci Mnich.

Postup projekčních prací

Projektant zajistil vytýčení kabelů CETIN (proběhlo 23. 9. 2019) v místě stavby a kopanou sondou stávajícího vodovodu (proběhlo 25. 9. 2019). Projektant dle požadavku vzneseného na předchozím jednání přepracoval návrh technického řešení pro rozšíření převáděné komunikace na kategoriální šířku S6,5. Projektant dále zadal zpracování přeložky vodovodu. Dle požadavku správce bude vodovod opatřen kalníkem.

Dle sdělení starosty obce není po mostě vedena pravidelná linková autobusová doprava. Projektant ověří na ODSH KÚ Kraje Vysočina (již požádáno).

Na jednání bylo dohodnuto:

- vozovka na mostě bude navržena ve střežovitém příčném spádu
- na mostě nebude navržen mostní odvodňovač
- projektant prověří odvodnění komunikace a případně doplní uliční vpusti pod zvýšeným obrubníkem veřejného chodníku
- projektant prověří způsob vypořádání přeložky vodovodu s jeho správcem
- projektant prověří způsob vypořádání trvalých záborů s oddělením správy majetku KSÚSV Pelhřimov

Připomínky k záznamu:

- nebyly vznešeny

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
www.mostniprojekce.cz
IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449

Zaznamenal:

Ing. František Pokorný

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta (do 8. 10. 2019), jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.

Prezenční listina



III/12824 Mnich – most ev. č. 12824-1

Datum a čas jednání:

30. 9. 2019, 12.30

Místo konání:

KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Jméno	Firma	telefon / email	podpis
FRANTIŠEK PŘEKOPÝ	HOSTNÍ PROJEKCE BRNO	776 583 906 p@mostniprojekce.cz	
LUKÁŠ BERÁNEK	KSÚSV	beranek.l@ksusv.cz	
Monika Vavříňková	-11-	738 243 118 vavrinko@ksusv.cz	