

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice“


Číslo smlouvy objednatele: 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina
se sídlem: Palackého 64/9, 392 01 Soběslav
zastoupený: ---
zapsán v obchodním rejstříku ---
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Juřina
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhnounová
Bankovní spojení: mBank
Č. účtu: 670100-2209560737/6210
IČO: 88067483
DIČ: ---
Telefon: 604 159 283
Fax: ---
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 na změně dílčí lhůty z důvodu doposud nevydaného stanoviska Innogy Česká republika a.s. k navržené přeložce plynovodu. Dále z nutnosti přeložek inženýrských sítí a zapracování BUS točny je potřeba získat pravomocné územní rozhodnutí, které bude sloučené se stavebním povolením.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází k rozšíření předmětu plnění v Článku 2 smlouvy o dílo č. 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl odst. 2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí písm. a) **vypracování samostatné projektové dokumentace (PD)** dle vyhlášky č. 499/2006 v platném znění, v rozsahu; a to tímto způsobem:

- zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- zajištění pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření

doplňuje se:

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby a provádění stavby (DÚSP+PDPS)

2.3. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně smlouvy o dílo v Článku 6, odstavci 6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká; a to tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

6.1.3. Předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby a provádění stavby (DÚSP+PDPS), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že

objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚSP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

2.4. Dále se v Článku 7 **Smluvní pokuty** smlouvy o dílo č. 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl doplňují nové odstavce:

7.14 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚSP+PDPS** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.15 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚSP+PDPS** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této **v případě prodlení za 31. a každý následující den**, ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2.5. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání SP	do 31. 10. 2019
----------------------------	-----------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení	do 31. 12. 2019
Dokumentace DÚSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	do 31. 3. 2020

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl uzavřené dne 20. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 29. 10. 2019

Zhotovitel:

V Soběslavi dne: 1. 11. 2019



Ing. Robert Juřina

Objednatel:

V Jihlavě dne: 07. 11. 2019



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel.: 567 117 111

Žádost o prodloužení termínu PD III/11260 a III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o dodatek SOD - PD III/11260, III/11261 Mrákotín průtah. Důvodem je, že stále nemám stanovisko Innogy k navržené přeložce plynovodu, jejíž návrh jsem zasílal Innogy 4.9.2019. Věřím, že stanovisko bude brzy vydané, přesto prosím prodloužení termínu podání žádosti o ÚR+SP raději do 31.12.2019 a odevzdání kompletní dokumentace pro provedení stavby do 31.3.2020

Děkuji

R. Juřina

Předem děkuji

Robert Juřina

Palackého 64/9, 392 01 Soběslav

29.10.2019



