

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/3487 Herálec – Květinov křiž. I/34“

Číslo smlouvy objednatele: 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 18-31


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Ing. Jan Lahoda
se sídlem: Bílinská 514/8, 190 00, Praha 9 - Prosek
zastoupený: Ing. Jan Lahoda
zapsán v obchodním rejstříku -
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Lahoda
technických: Ing. Jan Lahoda
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Č. účtu : 2701548473/2010
IČO: 06654720
DIČ: CZ8307260489
Telefon: 604 661 982
Fax: -
E-mail: jan.lahoda@silprol.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu změny projektové dokumentace DSP+PDPS na projektovou dokumentaci PDPS z toho důvodu, že na předmětnou akci není vyžadováno stavební povolení, viz Žádost o změnu finančního plnění ze dne 16. 10. 2019.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně smlouvy o dílo č. 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl v Článku 2, odstavci 2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí písm. a) **vypracování samostatné projektové dokumentace (PD)** dle vyhlášky č. 499/2006 v platném znění, v rozsahu; a to tímto způsobem:

Původní znění

- zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření

se ruší bez náhrady.

2.3. V této souvislosti se upravuje **Cena díla** v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl takto:

Původní cena díla bez DPH	411.000,00 Kč
Měněpráce	31.000,00 Kč
Nově sjednaná cena bez DPH	380.000,00 Kč
DPH 21 %	79.800,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	459.800,00 Kč

2.4. V návaznosti na výše uvedené (na předmětnou akci není vyžadováno stavební povolení) dochází ke změně termínu plnění tímto způsobem:

V Příloze č. 1 – Technické podmínky, v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 31. 10. 2019
Podání žádosti o vydání SP:	do 15 dnů od předání DSP+PDPS

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 31. 10. 2019
--	-----------------

2.5. Součástí tohoto Dodatku č. 3 je aktualizovaná **Kalkulace projekčních prací**, ve které jsou vyčísleny méněpráce v položkách č. 5, 7 a 9. Tato nahrazuje Přílohu č. 4 Kalkulace projekčních prací stávající smlouvy.

2.6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl ve znění platných dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1.** Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl uzavřené dne 7. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3.** Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.5.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Žádost o změnu finančního plnění ze dne 16. 10. 2019
Kalkulace projekčních prací

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne: 25. 10. 2019

07. 11. 2019
V Jihlavě dne:



Ing. Jan Lahoda



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Kosovská 16
586 01 Jihlava

Ing. Jan Lahoda

Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 06654720
Tel.: 604 661 982
Email.: jan.lahoda@silprol.cz

Č. zakázky: 18-31
Vyřizuje/linka: Lahoda/ 604 661 982
Datum: 16. 10. 2019

**Věc: „Žádost o změnu finančního plnění projektové dokumentace III/3487
Herálec – Květinov kříž. I/34“ (č. sml. 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl ze dne 7.11.2018)**

Důvodem žádosti o změnu finančního plnění díla (méněpráce) je konzultace se stavebním úřadem Havlíčkův Brod, který nepožaduje stavební řízení na předmětnou akci. Stavba tak bude probíhat v režimu souvislé opravy komunikace.

Na základě výše uvedeného předkládám kalkulaci finančního plnění.

Zpracovaný záborový elaborát na základě výše uvedeného nebude součástí projektové dokumentace a bude samostatnou přílohou.

S poděkováním



Ing. Jan Lahoda

Kalkulace projekčních prací

Název akce: "III/3487 Herálec – Květinov křiž. I/34 "

Č.	Popis prací	Původní vena v Kč bez DPH		Cena v Kč bez DPH po započtení méněprací
		za 1 hodinu (60 minut)	celkem	celkem
A. Vypracování projektové dokumentace dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)				
1.	Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden v celé délce dílčího úseku silnice III/3487. Zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze v rozsahu pro řešení odvodnění a napojení vozovky. Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50m.	500	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
2.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS), která bude zahrnovat: návrh opravy konstrukce vozovky, návrh případných sanací a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme zachování stávajícího šířkového uspořádání), řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových uličních vpustí, výškové vyrovnaní stávajících povrchových znaků inženýrských sítí a včetně opravy nebo přestavby stávajících propustků). Součástí řešení bude i návrh opravy stávajícího bezpečnostního zařízení (oprava stávajících svodidel, případně doplnění nových). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a v extravilánu po 50m. Koordinační situace v intravilánu obcí bude v měřítku max. 1:500. Součástí projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr (bilance stavebních prací).	500	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
3.	DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR a doloženo souhlasným stanoviskem.	500	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
4.	Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek. Zajištění závazného stanoviska o souladu projektové dokumentace se schváleným územním plánem.	500	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
5.	V případě zatřídění stavbou dotčených pozemků do ZPF či PUPFL je součástí prací i vyřízení souhlasu s vynětím z těchto fondů, vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování Pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu.	500	10 000,00 Kč	0,00 Kč
6.	Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu	500	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
7.	Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky pro dočasný a trvalý zábor a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.	500	45 000,00 Kč	30 000,00 Kč

8.	Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb, a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c) a vyhlášky č. 405/2017. Soupis prací, bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.. Datová základna bude určena či dodána v průběhu projekčních prací (předpoklad OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny).	500	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
9.	Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SR), získání doložky nabytí právní moci SP. V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník Kraj Vysočina, na základě Dodatku č.1699 Zřizovací listiny, v zastoupení KSÚSV, p.o. Kraj Vysočina je od správního poplatku osvobozen.	500	6 000,00 Kč	0,00 Kč
A. Vypracování kompletní projektové dokumentace celkem *		x	411 000,00 Kč	380 000,00 Kč
B. Výkon autorského dozoru dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)		za 1 hodinu (60 minut) **	celkem za 10 hodin	celkem za 10 hodin
10.	Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestové **	500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
11.	Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 8 návštěv (1 návštěva = 3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně cestovného **	za 1 návštěvu á 3 hodiny (180 minut) **	celkem za 8 návštěv (24 hodin)	celkem za 8 návštěv (24 hodin)
		3 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
B. Výkon autorského dozoru celkem ***		x	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH (A+B) ****		x	440 000,00 Kč	409 000,00 Kč
DPH 21 % ****		x	92 400,00 Kč	85 890,00 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH **** (cena k hodnocení nabídek)		x	532 400,00 Kč	494 890,00 Kč

* Cena za vypracování kompletní projektové dokumentace celkem (část A) bude uvedena ve smlouvě o dílo.

** Cena výkonu autorského dozoru (část B) za 1 hodinu výkonu AD v kanceláři (položka č. 10) a cena za 1 návštěvu AD na staveništi (položka č. 11) bude uvedena ve smlouvě o dílo a bude sloužit pro fakturaci výkonu AD dle doložené skutečnosti.

*** Cena výkonu AD celkem (část B) je uvedena pouze pro rovnocenné hodnocení podaných nabídek. Ve smlouvě o dílo uvedena nebude.

**** Cena celkem (část A+B), cena vč. DPH bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve smlouvě o dílo uvedena nebude.

V Praze dne: 16.10.2019



Titul, jméno, příjmení a funkce osoby
oprávněné jednat za dodavatele