

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO
II/639 Kamenice nad Lipou, ul. Vackova
(SO 201 – Most ev. č. 639-001)

Číslo smlouvy objednatele: 94/2019/SFDI/ZPŘ/PE/M
Číslo smlouvy zhotovitele: S20-073-0016

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Technických: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor

Technický dozor: Ing. Petr Nezval

Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Michalem Beřou, ředitelem závodu MOSTY, na základě plné moci

a

Petrem Moudrým, obchodním ředitelem závodu MOSTY, na základě plné moci
zapsán Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Kontaktní osoba: Ing. Michal Beřa, ředitel závodu MOSTY

Doručovací adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod MOSTY,
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Michal Beřa, ředitel závodu MOSTY
Petr Moudrý, obchodní ředitel závodu MOSTY
technických: Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1002000025/5500
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Telefon: +420 296 177 810
Fax: ----
E-mail: ds.mosty@swietelsky.cz
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **18. 7. 2019** spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku III.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2 vč. rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) Změnový list č. 1 o 157.593,00 Kč bez DPH**
- b) Změnový list č. 2 o 8.684,90 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) Změnový list č. 1 o – 228.658,28 Kč bez DPH**
- b) Změnový list č. 2 o – 36.215,74 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	4.998.732,19 Kč
Vícepráce	166.277,90 Kč
Méněpráce	- 264.874,02 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	4.900.136,07 Kč
DPH 21%	1.029.028,58 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	5.929.164,65 Kč

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 94/2019/SFDI/ZPŘ/PE/M ve znění platných dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 94/2019/SFDI/ZPŘ/PE/M uzavřené dne **18. 7. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu ze dne 8. 11. 2019
Změnový list č. 2 vč. změnového rozpočtu ze dne 8. 11. 2019

V Jihlavě

V Praze dne 29. 11. 2019

.....
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

.....
Ing. Michal Beřa
ředitel závodu MOSTY

.....
Petr Moudrý
obchodní ředitel závodu MOSTY

Změnový list č.1

Předkladatel:
48035599

SWIETELSKY stavební, s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice, DIČ: CZ

Název zakázky : II/639 Kamenice nad Lipou ul. Vacková (SO 201 Most ev.č. 639-001)

Číslo SOD : S20-073-0016 ze dne 15.7.2019

Název změny: Oprava opěrné zdi a zídky

Forma předložení změny: Soupis prací zhotovitele

Dopad na cenu dodávky: Cena snížena o 71 065,28 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace: ne

Objekt realizace změny: SO 201 Most ev.č. 639-001

Odpočet: -228 658,28 Kč bez DPH

Přípočet: 157 593,00 Kč bez DPH

Změnu realizuje: Zhotovitel

Vliv na záruku: Ne

Přílohy: Položkový rozpočet

Vypracoval a za zhotovitele předal: Michal Blahovič
Výrobní ředitel závodu MOSTY

Podpis :

Razítko:

Datum:


Vyjádření objednatele: Ing. Petr Nezval
TDI

Podpis:

Razítko:

Datum: 27. 9. 2019

Ing. Petr Morský
Zástupce investora

Podpis : 
Razítko: 149 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Datum: příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Ing. Igor Bálik
Projektant

Podpis :

Razítko:


Datum:

Ing. Tomáš Mátl
technicko-správní náměstek

Podpis :

Razítko:

Datum: 27. 9. 2019


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Ing. Radovan Necid
Ředitel

Podpis:

Razítko: 138

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Technický popis - zdůvodnění:

Na základě požadavku TDI byl proveden diagnostický průzkum vnitřních nosníků. Při provádění prací došlo k částečnému ubourání kamenné zídky a následného dozdnění. Konstrukční provedení mostu nevyžaduje zhotovení mostních závěrů. Jádrové vrty, pro odvodňovací trubičky skrz vrcholové prvky, kamenné klenby byly vyhodnoceny jako rizikové a mohly by narušit statiku klenby. Z tohoto důvodu nebyly vrty provedeny vč. osazení odvodňovacích trubiček.

ZBV č. 001 OPRAVA opěrné zdi a zídky

Stavba: PE 2019 SFDI, II/639 Kamenice nad Lipou - průtah

Objekt: SO 201, Most ev. č. 639-001

Rozpočet: SO 201, Most ev. č. 639-001

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 4 998 732,19 Kč

Cena - celkem: 4 927 666,92 Kč

DPH: 1 034 810,05 Kč

Cena s daní: 5 962 476,97 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 4 927 666,92 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -71 065,28 Kč

DPH: -14 923,71 Kč

Cena s daní: -85 988,99 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.09.2019

Položky ZBV č. 001

Stavba: PE 2019 SFDI, II/639 Kamenice nad Lipou - průtah

Objekt: SO 201, Most ev. č. 639-001

Rozpočet: SO 201, Most ev. č. 639-001

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
89 014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za skládku kamenného zdiva předpoklad 2500 kg/m3 pol. 966138	T	26,400	254,98	6 731,47
1 00102851		<i>Ubourání zdi pod římsou (0,5*0,8)*26,4*2,5=26,400 [A]</i> PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Diagnostika vnitřních nosníků	KPL	1,000	21 000,00	21 000,00
Celkem						27 731,47
2 - Základy						
74 261916		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR Ř V A VI D DO 80MM vrtý pro odvodňovací trubičky <i>0-3,1=-3,100 [A]</i>	M	-3,100	5 668,97	-17 573,81
Celkem						-17 573,81
3 - Svislé konstrukce						
86 327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odhad 5% povrchu kamenného zdiva do hloubky 0,3 m <i>Ubourání zdi pod římsou - nové vyzdění (0,5*0,8)*26,4=10,560 [A] Dozdění čela zdi - odečet město 0,235*0,3*26,4=-1,861 [B] 10,56-1,861=8,699 [C]</i>	M3	8,699	10 629,32	92 464,45
Celkem						92 464,45

7 - Přidružená stavební výroba



3.6.2.4

Položky ZBV č. 001

Stavba: PE 2019 SFDI, II/639 Kamenice nad Lipou - průtah
Objekt: SO 201, Most ev. č. 639-001
Rozpočet: SO 201, Most ev. č. 639-001

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42 752855	R	PŘELOŽKY OPTOTRUBKY NA KONSTRUKCI Dočasná přeložka sítě O2. 2xHDPE + kabel Včetně dočasného vyvážení kabelů	M	-75,000	850,35	-63 776,25
neprováděno						
				Celkem		-63 776,25
9 - Ostatní konstrukce a práce						
59 93140		MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ Nové podpovrchové mostní závěry mezi NK a ZZ, 2 ks.	M	-17,900	7 936,56	-142 064,42
Neprovádělo se						
75 936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Odvodnění izolace ve středu rozpětí mostu, Trubka bude jednou zalomená.	KUS	-2,000	2 621,90	-5 243,80
0-2 = -2,000 [A]						
88 966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM odbourání zděných závěrných zídek	M3	10,560	3 541,39	37 397,08
Ubourání zdi pod římsou (0,5*0,8)*26,4=10,560 [A]						
				Celkem		-109 911,14
				Celkem za rozpočet		-71 065,28

Změnový list č. 2

Předkladatel: SWIETELSKY stavební, s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice, DIČ: CZ 48035599

Název zakázky : II/639 Kamenice nad Lipou ul. Vackova (SO 201 Most ev.č. 639-001)

Číslo SOD : S20-073-0016 ze dne 15.7.2019

Název změny: ODLAŽBA

Forma předložení změny: Soupis prací zhotovitele

Dopad na cenu dodávky: Cena snížena o -27 530,84 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace: ne

Objekt realizace změny: SO 201 Most ev.č. 639-001

Odpočet: -36 215,74 Kč bez DPH

Přípočet: 8 684,90 Kč bez DPH

Změnu realizuje: Zhotovitel

Vliv na záruku: Ne

Přílohy: Položkový rozpočet

Vypracoval a za zhotovitele předal: Michal Blahovič
Výrobní ředitel závodu MOSTY

Podpis :

Razítko:

Datum:

Podpis:

Razítko:

Datum:

Vyjádření objednatele: Ing. Petr Nezval
TDI

Ing. Petr Morský
Zástupce investora

Podpis : Krajská správa a údržba

Razítko: silnic Vysočiny

Datum: příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksuvyso.cz

Ing. Igor Bálik
Projektant

Podpis :

Razítko:

Datum:

Ing. Tomáš Mátl
technicko-správní náměstek

Podpis :

Razítko:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Ing. Radovan Necid

Ředitel

Podpis :

Razítko:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Technický popis - zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření došlo k navýšení obrusné vrstvy a ke snížení dlažeb z lomového kamene a obrub z betonových obrubníků.

**ZBV č. 002 ODLAŽBA****Stavba:** PE 2019 SFDI, II/639 Kamenice nad Lipou - průtah**Objekt:** SO 201, Most ev. č. 639-001**Rozpočet:** SO 201, Most ev. č. 639-001**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 4 998 732,19 Kč**Cena - celkem:** 5 007 812,33 Kč**DPH:** 1 051 640,59 Kč**Cena s daní:** 6 059 452,92 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 5 007 812,33 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -27 530,84 Kč**DPH:** -5 781,48 Kč**Cena s daní:** -33 312,32 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 8.11.2019



Položky ZBV č. 002

Stavba: PE 2019 SFDI, II/639 Kamenice nad Lipou - průtah
Objekt: SO 201, Most ev. č. 639-001
Rozpočet: SO 201, Most ev. č. 639-001

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
4 - Vodorovné konstrukce							
25 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba z lomového kamene do betonu, skluzu a přechodové oblasti, celkové tl. 350 mm včetně betonového lože. Minimální pevnost v tlaku kamene je 50 MPa, maximální nasákavost 1,5% a minimální objemová hmotnost kamene 2300 kg/m3.	M3	-3,115	7 916,31	-24 659,31	
8,75-11,865=-3,115 [A]				Celkem		-24 659,31	
5 - Komunikace							
31 574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+, tl. 50mm v celé délce komunikace + na mostě podkladní vrstva 40mm skutečnost dle geodet zaměření dopočet 0,98=0,980 [A]	M3	0,980	8 862,14	8 684,90	
				Celkem		8 684,90	
9 - Ostatní konstrukce a práce							
55 917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Chodníkové obruby tl.100mm. 35-59,1=-24,100 [A]	M	-24,100	479,52	-11 556,43	
				Celkem		-11 556,43	
					Celkem za rozpočet		-27 530,84