

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO „III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2“

Číslo smlouvy objednatele: 98/2019/D2/VZMR/PE/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0509

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „OZ“) na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Lukáš Beránek, referent investiční výstavby
Technický dozor: Ing. František Kadubec
Koordinátor BOZP: Ing. Jaroslav Jirků, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
technických: Ing. Zdeněk Roušar, technický náměstek
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Č. účtu: 8010-308211883/0300
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Telefon: 466 791 100
Fax: 466 310 362
E-mail: info@cht-pce.cz
(dále jen **zhotovitel**)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek II. Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 11. 7. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě změny tak, jak je ujednána ve Změnových listech č. 01a, 01b, 02, 03, 4a a 4b, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku III.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 01a, 01b, 02, 03, 4a a 4b, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 01a o 144.435,00 Kč bez DPH,
- b) dle Změnového listu č. 01b o 84.253,80 Kč bez DPH,
- c) dle Změnového listu č. 02 o 258.846,95 Kč bez DPH,
- d) dle Změnového listu č. 03 o 151.389,45 Kč bez DPH,
- e) dle Změnového listu č. 4a o 37.500,00 Kč bez DPH,
- f) dle Změnového listu č. 4b o 66.470,48 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	4.990.529,51 Kč
Vícepráce	742.895,68 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.733.425,19 Kč
DPH 21 %	1.204.019,29 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	6.937.444,48 Kč

Článek III. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 98/2019/D2/VZMR/PE/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 98/2019/D2/VZMR/PE/M uzavřené dne 11. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodně a vážně vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

- Změnový list č. 01a
- Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 01a
- Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 01a
- Změnový list č. 01b
- Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 01b
- Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 01b
- Technická zpráva včetně Seznamu souřadnic a Protokolu o výpočtu
- Zápisy ve stavebním deníku
- Fotodokumentace
- Zápisy ve stavebním deníku
- Změnový list č. 02
- Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 02
- Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 02
- Zdůvodnění ZBV č. 02
- Pohled na zábradlí
- Fotodokumentace
- Změnový list č. 03
- Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 03
- Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 03
- Zdůvodnění ZBV č. 03
- Situace
- Fotodokumentace
- Změnový list č. 4a
- Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 4a
- Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 4a
- Změnový list č. 4b
- Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu pro ZBV č. 4b
- Rozpis ocenění změn položek pro ZBV č. 4b
- Zdůvodnění ZBV č. 4b
- Technická zpráva včetně Protokolu o výpočtu a Seznamu souřadnic
- Zápisy ve stavebním deníku
- Protokol č. 8689/KZ1/5/2019 o kontrole zhutnění
- Fotodokumentace

Zhotovitel:

Objednatel:

V Pardubicích dne: 20. 11. 2019

V Jihlavě dne: 27. 11. 2019

(238) **chládek & Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litoňov - most ev. č. 12920-2

Číslo / Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS:
SO 101/001 ZBV 01a

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava
IČ: 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 25253361

Rekapitulace ZBV č. ZBV 01a dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.3	0,00	144 435,00	144 435,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.6	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a	0,00	144 435,00	144 435,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/001

Číslo ZBV:
ZBV 01a

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Položka 27157

Paré	Příjemce
	Investor
1	
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Po prohlídce základové spáry geotechnikem zhotovitele bylo zjištěno, v základové spáře byly zastíženy materiály charakteru jílu až písčitého jílu, šedohnědé tuhé až měkké konzistence, které nesplní požadavek projektu na únosnost na navržené základové spáře. Spára je navíc v kontaktu s hladinou spodní vody, která zaplavuje výkop a mění konsistenční stav zemín ve spáře. Pro zlepšení únosnosti homogenizaci materiálu aktivní spáře je navržena výměna neúnosných zemín vhodným materiálem charakteru šterku frakce 32-63 do mocnosti 1 m tak aby bylo dosaženo požadované únosnosti v základové spáře. Výkop sanace viz samostatný zápis geodeta. Přílohou zápisu geotechnika v stavebním deníku a přiložená fotka.

Vícepráce: Zásyp pod základy z kameniva (pol. 21)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	144 435,00	144 435,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Martin Pišek

datum

podpis

Statutární zástupce objednatele

jméno Ing. Radovan Neš

datum 25.9.2019

podpis

Statutární zástupce zhotovitele

jméno Ing. Martin Kvířec

datum 19.9.2019

podpis

Technický dozor stavby stavby

jméno Ing. František Kautubec

datum 19.9.2019

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce objednatele

jméno Lukáš Beránek

datum 20.9.2019

podpis

Zhotovitel

jméno Petr Jelínek Dis.

datum 19.9.2019

podpis



tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pee.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450 tel.: 567 117 111

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: ZBV 01a

Název Stavby: D18003 - III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

1 591 404,93

Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 591 404,93	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	144 435,00	144 435,00	9,08

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 735 839,93	144 435,00	9,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas: <i>AKO</i>	Datum:	Podpis:
Projektant (autorský dozor)	Martin Plšek	<i>19.8.2019</i>	<i>19.8.2019</i>	<i>[Podpis]</i>
Statutární zástupce Objednatele	Ing. Radovan Necid	<i>20.9.2019</i>	<i>20.9.2019</i>	<i>[Podpis]</i>
Statutární zástupce zhotovitele	Ing. Martin Kvirenc	<i>20.9.2019</i>	<i>20.9.2019</i>	<i>[Podpis]</i>
Technický dozor stavby stavby	Ing. František Kadubec	<i>20.9.2019</i>	<i>20.9.2019</i>	<i>[Podpis]</i>
Zástupce objednatel	Lukáš Beránek	<i>20.9.2019</i>	<i>20.9.2019</i>	<i>[Podpis]</i>
Zhotovitel	Petr Jelínek Dis.	<i>20.9.2019</i>	<i>20.9.2019</i>	<i>[Podpis]</i>



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ28693094



Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 117 111

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV 01a

Evidenční číslo a název stavby: D18003 - III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	27157.	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,125	98,415	96,290	1 500,00	3 187,50	0,00	144 435,00	147 622,50	144 435,00	4 531,29
Celkem													
								3 187,50	0,00	144 435,00	147 622,50	144 435,00	4 531,29
Celkem ve změně													
								1 591 404,93	0,00	144 435,00	1 735 839,93	144 435,00	9,08
Všechny změny celkem													
								1 591 404,93	0,00	144 435,00	1 735 839,93	144 435,00	9,08

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litochošť - most ev. č. 12920-2
ZBV

Číslo / Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001 ZBV 01b

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava
IČ: 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 25253361

Rekapitulace ZBV č. ZBV 01a dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.3	0,00	84 253,80	84 253,80
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01a.6	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 01b	0,00	84 253,80	84 253,80

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001

Číslo ZBV:
ZBV 01b

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
	Investor
1	
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Po prohlídce základové spáry geotechnikem zhotovitele bylo zjištěno, v základové spáře byly zastíženy materiály charakteru jílu až písčitých jílu, šedohnědé tuhé až měkké konzistence, které nesplní požadavek projektu na únosnost na navržené základové spáře. Spára je navíc v kontaktu z hladinou spodní vody, která zaplavuje výkop a mění konzistenční stav zemín ve spáře. Pro zlepšení únosnosti homogenizaci materiálu aktivní spáře je navržena výměna neúnosných zemín vhodným materiálem charakteru šterku frakce 32-63 do mocnosti 1 m tak aby bylo dosaženo požadované únosnosti v základové spáře. Výkop sanace viz samostatný zápis geodeta. Přílohou zápisu geotechnika v stavebním deníku a přiložená fotka.

Vícepráce: zemní práce (pol. 1 a 4)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn
kladných

84 253,80

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

84 253,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Martin Plšek

19.9.2019 datum

 podpis

Statutární zástupce objednatele

jméno Ing. Radovan Necid

20.9.2019 datum

tel. +420 466 791 111

IČ 25253361

DIČ CZ25253361

info@cht-pce.cz

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Kosovská 1432/18, 400 01 Jihlava
DIČ: CZ28693094

Statutární zástupce zhotovitele

jméno Ing. Martin Tintěra

20.9.2019 datum

 Chládek
& Tintěra
PARDUBICE

podpis

Technický dozor stavby stavby

jméno Ing. František Kaduše

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

19.9.2019 datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce objednatele

jméno Lukáš Beránek

20.9.2019 datum

podpis

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 111

Zhotovitel

jméno Petr Jelínek Dis.

19.9.2019 datum

podpis

 Chládek
& Tintěra
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



Aspe
3.6.18.8

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Príloha č.8
Datum: 19.08.2019

Strana 1
Čas: 10:03:54

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: ZBV 01b

Název Stavby: D18003 - III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2 ZBV

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 12920-2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

2 396 097,04

Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 396 097,04	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	84 253,80	84 253,80	3,52

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 480 350,84	84 253,80	3,52

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Projektant (autorský dozor)
Jméno: Martin Plšek

Souhlas: *AP*
19.8.2019

Datum: *19.8.2019* Podpis: *dipont*

Statutární zástupce Objednatel

Ing. Radovan Necid

Statutární zástupce zhotovitele

Ing. Martin Kvirenc

Technický dozor stavby stavby

Ing. František Kadubec

Zástupce objednatel

Lukáš Beránek

Zhotovitel

Petr Jelínek Dis.



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:ZBV 01b

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Evidenční číslo a název stavby: D18003 - III/12920 Lithošť - most ev. č. 12920-2

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 12920-2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 12920-2

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	707,242	895,008	187,766	100,00	70 724,20	0,00	18 776,60	89 500,80	18 776,60	26,55
4	131738.	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	357,322	453,612	96,290	680,00	242 978,96	0,00	65 477,20	308 456,16	65 477,20	26,95
Celkem													26,86
Celkem ve změně													3,52
Všechny změny celkem													3,52

Za Zhotovitele:

Datum:

Chládek & Tintěra
Pardubice
tel. +420 465 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cnt-pee.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Za Objednatele:

Datum:

26.08.2019
20.9.2019

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Dodavatel: Ing. František Fara, Jatecká 544, 395 01 Pacov

Předmět dodávky: Zaměření skutečné sanace podloží na stavbě mostu III/12920
Litohošť – most ev.č. 12920 - 2 v k.ú. Litohošť

Na základě objednávky bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení sanace podloží na stavbě mostu ev.č. 12920 – 2 v k.ú. Litohošť. Sanace byla zaměřena dle skutečné polohy v terénu. U dodavatele je objednávka vedená pod číslem zakázky 1035/2019.

- Měřičské práce byly provedeny dne 16. 08. 2019 totální stanicí NTS. Měření bylo polohově připojeno na hlavní body stavby 4003 a 4004. Polohopis byl zaměřen dle povrchových znaků a dle dispozic zástupce objednavatele Ing. Wawretzky.
- Kancelářské práce – naměřené hodnoty byly zpracovány ode dne 16.08.2019 až 23.08.2019 automatickým systémem, a to jak výpočetní, tak grafické práce (výpočetní práce program Groma, grafické práce program Spirit).
- Souřadnicové systémy: polohový – S - JTSK
výškový – nepožadováno
- Přesnost měření – střední souřadnicová chyba polohová je $< 0.14\text{m}$ u měřených bodů
maximální odchylka v měření délek u měřených bodů je $< 0.20\text{m}$


Závěr: Dle výpočtů jsou kubatury uvedeny v protokolu o výpočtu jenž je součástí technické zprávy. Práce byly zpracovány v souladu s ČSN 73 0275, ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. Měřičské, výpočetní a grafické práce provedl Ing. František Fara.

Objednavatel přebírá: 3x technická zpráva
3x seznam souřadnic
3x grafické zobrazení

V Pacově dne 23.08.2019

23.8.2019
Fara





GROMA v. 12.2		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 1/1
Soubor: 10352019							
Zakázka: 1035/2019					Lokalita: sanace podloží kubatura		
Souř. systém: JTSK					Výškový systém: Bpv		
Číslo	Y	X	Typ	Kv.	Popis		
601	704 453.34	1 119 813.70		3			
602	704 461.31	1 119 807.23		3			
603	704 454.88	1 119 799.38		3			
604	704 448.10	1 119 805.02		3			

[95] VÝPOČET VÝMĚR

Parcela: sanace

Bod	Y	X	Kv.	Oměrná
601	704453.34	1119813.70	3	
602	704461.31	1119807.23	3	10.27
603	704454.88	1119799.38	3	10.15
604	704448.10	1119805.02	3	8.82
601	704453.34	1119813.70	3	10.14

Výměra: 96.29 m²

Obvod : 39.37 m

96,29 * prům. výška 1,00 = 96,29 m³

23.8.2019

Tava





Objednatel s výměnou podlaží. V souladu
s Osh. podnikání bude uloženo
Dodateli, jmenovitě bude předcházet
lze i tak.

Za kš. 30: Věcně

ZÁPIS KOORDINÁTORA BOZP

15.8.2019

NA DNEŠNÍM 3. KA STAVBY PROVEDL KOORDINÁTOR
BOZP KONTROLU STAVBY. DNEŠ BUDOU DOKONČENY
PRÁCE NA KORIDORU PRO PEST. STĚNU VYKOPU
SE ZAJISTÍ PŘÍJEM DUE PD, KTERÉ BUDE
DOKONČENO DNEŠ 15.8.2019. KOORDINÁTOR BOZP
DÁVA ODSTRANIT ČIST MEZIDEPONIE ZEMINY
PŘÍJEM DO KORIDORU PRO PEST - TERMÍN
DNEŠ 15.8.2019. PO DOKONČENÍ PŘÍJMU SE VSTUPOVAT
A VÍZET DO STAVBY JINÝ.

ZÁPIS TIS: DNEŠNÍ DNE BYL PROVEDEN KONTROLA
SRUBU. NA STAVBE PROBÍHÁ MONTÁŽ PŘÍJMU
PO DOKONČENÍ PŘÍJMU A ODCERPÁNÍ VODY
JOUHOSIM S VÝMĚNOU PODLAŽÍ ZÁKLADOVÉ
SPRKY, DLE ZÁPISU GEOTECHNIKY A KD STAVBY.

Kadul

Za ch. T PCP

PER JELINEK

Poč. 9 - 19 PLOŠNÝ, PŘÍJEM

16/8/19

SPR. & THT - TMELOVÝ

PCP

ZKSV - WARRIOR

PROJEKTANT: MATEJKA, JAROSLAV, MIA, CENY
OBRÁZKY, NÁMĚR PŘÍJMU

PRÁCE SPR. 16/8/19

- DOKONČENÍ VÝKOPU PRO STĚNU
PODŠIT DO 701 HROUBU

- ZAJISTĚNÍ VÝKOPU STĚNU, HROUBU
DO VÝSTUPU

Počty: 13-24 POUKAZANO 13/8/19
 STAV: THP - KOUKLEČKA OT
 ZHUS - ROZMAROU, HEZEMYKOU, LUKOLOLETA
 ZEMNÍ PRÁCE PŘE - IVAN, ORPÍČ PŘE
 MESTNÍ ZPCE: MUKZEMUK, MATRA, LENTRA, ČERPAKO
 PRÁCE: ČERPAK, VOZY
 - PROVEDENÍ PROVEDENÍ, PŘELOŽKY BETONOVÝ
 ODPAVNÍ TROUBY
 - PRÁCE NA PŘEČNÍ STĚN VÝKOPU

Počty: 13-25 POUKAZANO 14/8/19
 STAV: THP - KOUKLEČKA OT
 ZHUS - ROZMAROU, HEZEMYKOU, LUKOLOLETA
 ZEMNÍ PRÁCE PŘE - IVAN, ORPÍČ
 MESTNÍ ZPCE: MUKZEMUK, MATRA, LENTRA, ČERPAKO
 PRÁCE: ČERPAK, VOZY
 - PŘEČNÍ STĚN VÝKOPU

Počty: 7-27 JIŠNO 15/8/19
 STAV: THP - KOUKLEČKA OT
 ZHUS - TROMOU, ROZMAROU, HEZEMYKOU, LUKOLOLETA
 ZEMNÍ PRÁCE PŘE - IVAN, ORPÍČ
 MESTNÍ ZPCE: MUKZEMUK, MATRA, LENTRA, ČERPAKO
 PRÁCE: ČERPAK, VOZY
 - PŘEČNÍ STĚN VÝKOPU
 - VÝKOP PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ
 ZPIS TDS: DĚŠNHO DNE PROBEHL 3. KD/STAV
 VIZ SOUHLASNÁ ZPIS

ZAPIS AD: VZHLÉDEM K TOMU, ŽE ZÁKLADOVÁ SPRAHA
 JE ZNÁMÉ ZODPĚLÁ BIDE PROVEDENA
 VÝMĚNA PODLOŽÍ PŘE POSUPKY GEOTECHNIK
 ZE DNE 7.8. VÝMĚNA BIDE PROVEDENA V TL.
 OS - 1,0 m. ZA AD SOUHLASIM S NAVRŽENOU
 VÝMĚNOU

Na základě dle 12 KD a ZPIS AD
 a geotechnik souhlasím s výměnou

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litochošť - most ev. č. 12920-2

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001

Číslo ZBV:

ZBV 02

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 12920-2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava
IČ: 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 25253361

Rekapitulace ZBV č. ZBV 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 02.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 02.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 02.3	0,00	258 846,95	258 846,95
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 02.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 02.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 02.6	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 02	0,00	258 846,95	258 846,95

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001

Číslo ZBV:
ZBV 02.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 12920-2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Investor
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Z Důvodu bezpečnosti provozu a dle dohody se zástupcem dopravní policie panem Mlčochem bylo dohodnuto, že po kácení stromů nemůže prostor u hráze zůstat otevřený nad volnou hladinou a proto bylo navrženo řešení těžkého silničního zábradlí podél hráze a použití silničních obrubníků jako odrazné hrany

Vícepráce Betonová patka (pol. 10) zábradlí (pol. 42) silniční obrubník (pol. 44)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn
kladných

258 846,95

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

258 846,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno Martin Plšek

datum

28.10.2019

podpis

dipont

Statutární zástupce objednatele

jméno Ing. František Kadušeček

tel. +420 466 791 111

datum

30.10.2019

podpis

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klsská 1432/18, 400 01 Ústí nad La.
IČ: 28693094 DIČ: CZ2869

Statutární zástupce zhotovitele

jméno Ing. Martin Křivánek

IČ 25253361

datum

29.10.2019

podpis

Technický dozor stavby stavby

jméno Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. František Kadušeček
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

datum

28.10.2019

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450 tel.: 567 117 111

Zástupce objednatele

jméno Lukáš Beránek

datum

30.10.2019

podpis

Zhotovitel

jmén Petr Jelínek Dis.

datum

29.10.2019

podpis

(142) Chládek a Tintěra
Pardubice
tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



Aspe
3.6.18.8

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Příloha č.8
Datum: 11.09.2019

Strana 1
Čas: 14:56:12

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: ZBV 02

Název Stavby: D18003 - III/12920 Litochošť - most ev. č. 12920-2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 12920-2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

2 396 097,04

Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=1+3+4	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1
2				
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 396 097,04	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 9 - zadat	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 10=4+9	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % 11=(10/1)*100
7				
stavební/montážní práce	0,00	258 846,95	258 846,95	10,80

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 13=3+8	Cena SO/PS po této Změně 14=1+13+10	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy 15=14-1	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % 16=(15/1)*100
12				
stavební/montážní práce	0,00	2 654 943,99	258 846,95	10,80

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Projektant (autorský dozor)	Martin Plšek		29.10.2019	
Statutární zástupce Objednatel	Ing. Radovan Necid		30.10.2019	
Statutární zástupce zhotovitele	Ing. Martin Kvirenc		29.10.2019	
Technický dozor stavby stavby	Ing. František Kadubec		29.10.2019	
Zástupce objednatel	Lukáš Beránek		30.10.2019	
Zhotovitel	Petr Jelínek Dis.		29.10.2019	



DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
tel. +420 466 706311 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 2525253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Krajinná správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ 0090460, tel.: 567 117 111



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 02

Evidenční číslo a název stavby: D18003 - III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 12920-2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 12920-2

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
10	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	19,940	22,220	2,280	5 500,00	109 670,00	0,00	12 540,00	122 210,00	12 540,00	11,43	11,43
42	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	19,300	53,850	34,550	6 800,00	131 240,00	0,00	234 940,00	366 180,00	234 940,00	179,02	179,02
44	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	32,900	67,450	34,550	329,00	10 824,10	0,00	11 366,95	22 191,05	11 366,95	105,02	105,02

Celkem

102,83

Celkem ve změně

10,80

Všechny změny celkem

10,80

Změna soupisu prací (SO/PS)

001



Za Zhotovitele:

Datum:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Za Objednatel:

Datum:

28.10.2019

Za Tintěru: K. Chládek

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kdosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 117 111

30.10.2019

ÚSTÍ NAD LABEM, 10.9.2019

č.j.:

vyřizuje: Ing. Martin Plšek

E: plsek@dipont.cz

T: 777 085 097

Věc: Zdůvodnění ZBV č. 02 – Osazení silničního zábradlí**Stavba: III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2**

Vzhledem k vykácení stromů podél hráze rybníka bylo dohodnuto se zástupce investora TDI a zástupcem PČR, že bude provedena úprava hrany komunikace přiléhající k rybníku. Bude provedena odrazná hrana z obruby a bude osazeno silniční bezpečnostní zábradlí pro zajištění bezpečnosti v tomto úseku.

V Ústí nad Labem, 10.9.2019

**Ing. Martin Plšek**

projektant I mosty a inženýrské konstrukce



DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu: 43-41227802770100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

Figure 1 is a technical drawing of a bridge structure, showing a plan view and a cross-section. The plan view includes dimensions for the bridge deck, approach roads, and various structural elements. The cross-section shows the bridge's profile, including the deck, supports, and the approach road. The drawing is labeled with various dimensions and structural details.

Technical drawing of a vertical assembly, likely a component of a machine. The drawing shows a central vertical shaft with several horizontal cross-sections. Key dimensions and labels include:

- Overall height: 1000
- Top section height: 100
- Section 1: 100
- Section 2: 100
- Section 3: 100
- Section 4: 100
- Section 5: 100
- Section 6: 100
- Section 7: 100
- Section 8: 100
- Section 9: 100
- Section 10: 100
- Section 11: 100
- Section 12: 100
- Section 13: 100
- Section 14: 100
- Section 15: 100
- Section 16: 100
- Section 17: 100
- Section 18: 100
- Section 19: 100
- Section 20: 100
- Section 21: 100
- Section 22: 100
- Section 23: 100
- Section 24: 100
- Section 25: 100
- Section 26: 100
- Section 27: 100
- Section 28: 100
- Section 29: 100
- Section 30: 100
- Section 31: 100
- Section 32: 100
- Section 33: 100
- Section 34: 100
- Section 35: 100
- Section 36: 100
- Section 37: 100
- Section 38: 100
- Section 39: 100
- Section 40: 100
- Section 41: 100
- Section 42: 100
- Section 43: 100
- Section 44: 100
- Section 45: 100
- Section 46: 100
- Section 47: 100
- Section 48: 100
- Section 49: 100
- Section 50: 100
- Section 51: 100
- Section 52: 100
- Section 53: 100
- Section 54: 100
- Section 55: 100
- Section 56: 100
- Section 57: 100
- Section 58: 100
- Section 59: 100
- Section 60: 100
- Section 61: 100
- Section 62: 100
- Section 63: 100
- Section 64: 100
- Section 65: 100
- Section 66: 100
- Section 67: 100
- Section 68: 100
- Section 69: 100
- Section 70: 100
- Section 71: 100
- Section 72: 100
- Section 73: 100
- Section 74: 100
- Section 75: 100
- Section 76: 100
- Section 77: 100
- Section 78: 100
- Section 79: 100
- Section 80: 100
- Section 81: 100
- Section 82: 100
- Section 83: 100
- Section 84: 100
- Section 85: 100
- Section 86: 100
- Section 87: 100
- Section 88: 100
- Section 89: 100
- Section 90: 100
- Section 91: 100
- Section 92: 100
- Section 93: 100
- Section 94: 100
- Section 95: 100
- Section 96: 100
- Section 97: 100
- Section 98: 100
- Section 99: 100
- Section 100: 100

[illegible]

Technical drawing of a rectangular frame structure. The drawing shows a perspective view of a frame with a top rail and four vertical posts. Dimensions are indicated: a top width of 700, a height of 2000, and a depth of 100. Numbered components include: 1 (top rail), 2 (top rail end cap), 3 (top rail end cap), 4 (vertical post), 5 (vertical post), 6 (vertical post), 7 (vertical post), 8 (vertical post), 9 (vertical post), 10 (vertical post), 11 (vertical post), 12 (vertical post), 13 (vertical post), 14 (vertical post), 15 (vertical post), 16 (vertical post), 17 (vertical post), 18 (vertical post), 19 (vertical post), 20 (vertical post), 21 (vertical post), 22 (vertical post), 23 (vertical post), 24 (vertical post), 25 (vertical post), 26 (vertical post), 27 (vertical post), 28 (vertical post), 29 (vertical post), 30 (vertical post), 31 (vertical post), 32 (vertical post), 33 (vertical post), 34 (vertical post), 35 (vertical post), 36 (vertical post), 37 (vertical post), 38 (vertical post), 39 (vertical post), 40 (vertical post), 41 (vertical post), 42 (vertical post), 43 (vertical post), 44 (vertical post), 45 (vertical post), 46 (vertical post), 47 (vertical post), 48 (vertical post), 49 (vertical post), 50 (vertical post), 51 (vertical post), 52 (vertical post), 53 (vertical post), 54 (vertical post), 55 (vertical post), 56 (vertical post), 57 (vertical post), 58 (vertical post), 59 (vertical post), 60 (vertical post), 61 (vertical post), 62 (vertical post), 63 (vertical post), 64 (vertical post), 65 (vertical post), 66 (vertical post), 67 (vertical post), 68 (vertical post), 69 (vertical post), 70 (vertical post), 71 (vertical post), 72 (vertical post), 73 (vertical post), 74 (vertical post), 75 (vertical post), 76 (vertical post), 77 (vertical post), 78 (vertical post), 79 (vertical post), 80 (vertical post), 81 (vertical post), 82 (vertical post), 83 (vertical post), 84 (vertical post), 85 (vertical post), 86 (vertical post), 87 (vertical post), 88 (vertical post), 89 (vertical post), 90 (vertical post), 91 (vertical post), 92 (vertical post), 93 (vertical post), 94 (vertical post), 95 (vertical post), 96 (vertical post), 97 (vertical post), 98 (vertical post), 99 (vertical post), 100 (vertical post).

EXPERIMENTAL PROCEDURE									
EXP. NO.	DATE	TIME	REDA	GREEN	YELLOW	ORANGE	RED-BLUE	PINK	BLUE
1	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
2	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
3	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
4	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
5	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
6	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
7	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
8	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
9	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
10	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
11	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
12	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
13	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
14	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
15	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
16	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
17	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
18	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
19	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
20	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
21	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
22	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
23	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
24	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
25	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
26	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
27	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
28	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
29	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
30	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
31	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
32	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
33	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
34	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
35	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
36	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
37	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
38	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
39	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
40	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
41	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10
42	7	10:00 AM (24°C)	100	20	10	10	20	10	10

[illegible]

The diagram shows a vertical shaft assembly. At the top, there is a component labeled 1, which appears to be a pulley or a similar rotating part. Below it is a long cylindrical section labeled 2. Further down, there is a smaller component labeled 3. Below that is another cylindrical section labeled 4. At the bottom, there are two more components labeled 5 and 6. The shaft has several keyways and fits indicated by dashed lines and arrows. Dimensions like 100, 50, and 20 are shown for some parts.

POZNÁMKY:

- 1) TRIDA PROVEDENÍ EXCI DEL CH EN 190-2-41
- 2) MATERIÁL 533300 RUDOU ZABRANĚNÝ V POLCMĚRU R = 2 mm
- 3) POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - ZÁROVŇ MATERIČ ZNÁTI L 100 µm
 - UZAVÍRACÍ PENETRACÍ MATERI PROPOXIDOV L 40 µm
 - EPoxidový MATERI VE DVOU Vrstvách CELKOVĚ L 120 µm
 - VRCHNÍ MATERI POLYURETANOVĚ L 40 µm
- 4) OČISTIT VRCHNÍ MATERI URČÍ INVEKTOREM
- 5) NÁKLADY NA MATERIÁL A PRÁCI S OCHRANOU KŘEVI KŘEVI NÁLEPŮM A PANELEJ RYBY VYBĚRÁNÝ V PŘEDĚLNÍ SILKOVĚ DEL PŮHEDEU
- 6) NÁKLADY RYBYJ RYBYJ

[illegible]



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litochošť - most ev. č. 12920-2

 Číslo /
 číslo Změny SO/PS:
 SO 101/002

 Číslo ZBV:
 ZBV 03

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava
 IČ: 00090450

 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
 IČ: 25253361

Rekapitulace ZBV č. ZBV 03 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 03.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 03.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 03.3	0,00	151 389,45	151 389,45
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 03.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 03.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 03.6	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 03	0,00	151 389,45	151 389,45

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/002

Číslo ZBV:
ZBV 03.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
	Investor
1	
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Rozšíření úpravy rekonstrukce asfaltové komunikace. Vzhledem k tomu že se uvažuje odrazná hrana ze silničních obrub, je nutno provést výkop pod obrubami. Zbytek komunikace je nutno upravit dle přiložené PD neboť stavající komunikace neodpovídá šířkovému uspořádání navazující části na mostě.

Vícepráce: zemní práce (pol. 10, 11, 12, 13) asfalty (pol.22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn
kladných

151 389,45

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

151 389,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Martin Plšek
Statutární zástupce objednatele	jméno	Ing. Radovan Necid
Statutární zástupce zhotovitele	jméno	Ing. Martin Kvirenc
Technický dozor stavby stavby	jméno	Ing. František Kadubec

Chládek a Tintěra
Pardubice
Klíšská 1432/18, 530 01 Pardubice
IČ: 28693094
tel. +420 466 791 111
info@cht-pce.cz
29.10.2019
28.10.2019

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce objednatele jméno Lukáš Beránek

30.10.2019

datum

podpis

Zhotovitel jmén Petr Jelínek Dis.

29.10.2019

datum

podpis

Chládek a Tintěra
Pardubice
tel. +420 466 791 111
IČ 28693094
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



Aspe
3.6.18.8

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Příloha č.8
Datum: 12.09.2019

Strana 1
Čas: 14:57:54

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: ZBV 03

Název Stavby: D18003 - III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

1 591 404,93

Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 591 404,93	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	151 389,45	151 389,45	9,51

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 742 794,38	151 389,45	9,51

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Projektant (autorský dozor) Jméno: Martin Plšek

Souhlas: 28.10.2019

Datum: 28.10.2019

Podpis:

Statutární zástupce Objednatel

Ing. Radovan Necid

Statutární zástupce zhotovitele

Ing. Martin Kvirenc

Technický dozor stavby stavby

Ing. František Kadubec

Zástupce objednatel

Lukáš Beránek

Zhotovitel

Petr Jelínek Dis.

(142)

chládek
& Tintěra
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

(142)

chládek
& Tintěra
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

střecha a údržba
střech Vysočiny
příspěvková organizace

1122/16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 117 111

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 03

Evidenční číslo a název stavby: D18003 - III/12920 Lithošť - most ev. č. 12920-2

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny zaporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl celkem v %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	01578.R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 03 01 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON S OBSAHEM DEHTU	T	55,038	77,788	22,750	500,00	27 519,00	0,00	11 375,00	38 894,00	11 375,00	41,34
10	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	23,588	30,413	6,825	250,00	5 897,00	0,00	1 706,25	7 603,25	1 706,25	28,93
11	11343.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	36,200	45,300	9,100	600,00	21 720,00	0,00	5 460,00	27 180,00	5 460,00	25,14
12	11343B.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	tkm	7 297,920	9 132,480	1 834,560	20,00	145 958,40	0,00	36 691,20	182 649,60	36 691,20	25,14
13	113728.	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	36,200	45,300	9,100	1 510,00	54 662,00	0,00	13 741,00	68 403,00	13 741,00	25,14
22	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	432,225	523,225	91,000	200,00	86 445,00	0,00	18 200,00	104 645,00	18 200,00	21,05
23	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	20,350	20,350	0,000	250,00	5 087,50	0,00	0,00	5 087,50	0,00	0,00
26	572111.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	452,575	498,075	45,500	15,00	6 788,63	0,00	682,50	7 471,13	682,50	10,05
27	572211.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	452,575	498,075	45,500	15,00	6 788,63	0,00	682,50	7 471,13	682,50	10,05
28	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	216,113	261,613	45,500	380,00	82 122,94	0,00	17 290,00	99 412,94	17 290,00	21,05
30	574C46.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	226,918	272,418	45,500	450,00	102 113,10	0,00	20 475,00	122 588,10	20 475,00	20,05
31	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	237,724	283,224	45,500	500,00	118 862,00	0,00	22 750,00	141 612,00	22 750,00	19,14
32	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	20,190	36,190	16,000	146,00	2 947,74	0,00	2 336,00	5 283,74	2 336,00	79,25
Celkem								666 911,94	0,00	151 389,45	818 301,39	151 389,45	22,70
Celkem ve změně								1 591 404,93	0,00	151 389,45	1 742 794,38	151 389,45	9,51
Všechny změny celkem								1 591 404,93	0,00	205 824,45	1 887 229,38	205 824,45	18,59



Chládek a Tintera, Pardubice a.s.
Pardubice, Želenské Předměstí, K/Vápenice 2677, PSČ 53002

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

36.10.2019
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovata 112/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

26.10.2019
K. H. m. c.

ÚSTÍ NAD LABEM, 10.9.2019

č.j.:

vyřizuje: Ing. Martin Plšek

E: plsek@dipont.cz

T: 777 085 097

Věc: Zdůvodnění ZBV č. 03 – Rozšíření komunikace SO 101**Stavba: III/12920 Litochošť – most ev. č. 12920-2**

Vzhledem k provedení ZBV č. 2 osazení silničního zábradlí a vzhledem ke špatnému stavu navazujícího krytu komunikace bylo se zástupcem investora a TDI dohodnuto, že bude provedeno prodloužení úprav komunikace v celé délce osazeného silničního zábradlí. Prodloužení úpravy bude provedeno v šířce 6,5 m s plynulým napojením na stávající stav, dle situace silniční komunikace zpracované v rámci RDS.

V Ústí nad Labem, 10.9.2019

**Ing. Martin Plšek**

projektant I mosty a inženýrské konstrukce



DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. | číslo účtu: 43-41227802770100

Identifikace společnosti:


IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

SITUACE
M: 1:250



LEGENDA PLOCH

- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ POVRCH
celková plocha 289,65 m²
- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY NA MOSTĚ - ASFALT, POVRCH (SO 201)
- ASFALTOVÝ POVRCH - NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
celková plocha 10,63 m²
- NÁPOJENÍ SJEZDU - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - DRCENÝ MATERIÁL
celková plocha 31,40 m²
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - DRCENÝ ASFALTOVÝ RECYKLÁT
celková plocha 27,08 m²
- VYTŘOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍM TERÉNU - ZELENĚ
celková plocha 17,10 m²
- MOSTNÍ RÁMSTY - SO 201

LEGENDA ČAR

- NÁVRH NOVOHO STAVU - SO 101
- NÁVRH NOVOHO STAVU - SO 201
- TRATVOD / ŽLAB
- ZÁBRADLÍ
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA
- STÁVAJÍCÍ STAV / ZAMĚŘENÍ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN, E ON servisní s.r.o.
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETN a.s.

POZNÁMKY:


- VÝKRES BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ - ING. MLEJNECKÝ 03/2018

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: BpV

STAVBA

III/12920 Litošov - most ev. č. 12920-2

OBJEDNATEL



Krajská správa a údržba
silnic Vysočina, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

dipont	dipont s.r.o. projektová a inženýrská firma Křišská 1432/18, 400 01 Uničov nad Labem, CZ E: dipont@ipoint.cz T: 00420 475 201 724		Zakázka:	D18003	Datum: 09/2019
	ODP. PROJEKTANT SO	TECHNICKÁ KONTROLA	Ucel PD		
	ING. JAN ROŠEK	ING. PETR NOVÁK	Měřilo	1:250	
			Formát	A4	
OBJEKT:		SO 101 - Úpravy komunikace		Číslo:	D.1.2
		SITUACE		Priloha:	2



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/003

Číslo ZBV:
ZBV 4a

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava
IČ: 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 25253361

Rekapitulace ZBV č. ZBV 4a dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4a.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4a.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4a.3	0,00	37 500,00	37 500,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4a.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4a.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4a.6	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4a	0,00	37 500,00	37 500,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/003

Číslo ZBV:
ZBV 4a.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Investor
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Vzhledem k výsledkům zkoušky na plání (Edef2 39Mpa) doporučuje projektant výměnu pod plání u SO 101 v tl. 200 mm.

Materiál na výměnu navrhuje ŠD 0-63.

Vícepráce: Komunikace položka 23 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn
kladných

37 500,00

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

37 500,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Martin Plšek
Statutární zástupce objednatele	jméno	Ing. Radovan Necid
Statutární zástupce zhotovitele	jméno	Ing. Martin Kvirenc
Technický dozor stavby stavby	jméno	Ing. František Kadubec

datum 29.10.2019 podpis
datum 30.10.2019 podpis
datum 29.10.2019 podpis
datum 28.10.2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce objednatele jméno Lukáš Beránek 30.10.2019 datum

Zhotovitel jmén Petr Jelínek Dis. 27.10.2019 datum podpis

(142) Chládek & Tintěra
PARDUBICE
tel. +420 466 791 1
IČ 2525336
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: ZBV 4a

Název Stavby: D18003 - III/12920 Litoňov - most ev. č. 12920-2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

1 591 404,93

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	151 389,45	1 742 794,38	151 389,45

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	37 500,00	188 889,45	11,87

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 003

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 780 294,38	188 889,45	11,87

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Projektant (autorský dozor)	Martin Plšek		28.10.2019	
Statutární zástupce Objednatel	Ing. Radovan Necid		28.10.2019	
Statutární zástupce zhotovitele	Ing. Martin Kvirenc		28.10.2019	
Technický dozor stavby stavby	Ing. František Kadubec		28.10.2019	
Zástupce objednatel	Lukáš Beránek		30.10.2019	
Zhotovitel	Petr Jelínek Dis.		29.10.2019	

(142)

**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

(142)

**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

DPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/1B, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 4a

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Evidenční číslo a název stavby: D18003 - III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	20.350	170.350	150.000	250,00	5 087,50	0,00	37 500,00	42 587,50	37 500,00	737,10

Celkem

0,00 37 500,00 42 587,50 37 500,00 737,10

Celkem ve změně

1 591 404,93 0,00 37 500,00 1 628 904,93 37 500,00 2,36

Všechny změny celkem

1 591 404,93 0,00 333 324,45 1 924 729,38 333 324,45 20,95

19.10.2019

Chládek a Tintěra
PARDUBICE
tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Za Zhotovitele: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

28.10.2019

36.10.2019

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litochošť - most ev. č. 12920-2

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/003

Číslo ZBV:
ZBV 4b

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 12920-2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava
IČ: 00090450

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
IČ: 25253361

Rekapitulace ZBV č. ZBV 4b dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4b.1	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4b.2	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4b.3	0,00	66 470,48	66 470,48
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4b.4	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4b.5	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4b.6	0,00	0,00	0,00
Údaje v Kč bez DPH :			
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
ZBV 4b	0,00	66 470,48	66 470,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D18003-III/12920 Litochošť - most ev. č. 12920-2

Číslo /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/003

Číslo ZBV:
ZBV 4b.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 12920-2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
	Investor
1	
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Vzhledem k výsledkům zkoušky na plání (Edef2 39Mpa) doporučuje projektant výměnu pod plání u SO 101 v tl. 200 mm.

Materiál na výměnu navrhujeme ŠD 0-63.

Vícepráce: Poplatky za skládky (pol 1.), HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM (pol. 4)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

0,00

66 470,48

66 470,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Martin Plšek
Statutární zástupce objednatele	jméno	Ing. Radovan Necid
Statutární zástupce zhotovitele	jméno	Ing. Martin Kvirenc
Technický dozor stavby stavby	jméno	Ing. František Kadubec

datum

podpis

datum

podpis

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 6.22.2 Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem svého zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Zástupce objednatele jméno Lukáš Beránek

datum

podpis

Zhotovitel jmén Petr Jelínek Dis.

datum

podpis



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



Aspe
3.6.18.8

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Príloha č.8
Datum: 16.09.2019

Strana 1
Čas: 14:57:54

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: ZBV 4b

Název Stavby: D18003 - III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 12920-2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

2 396 097,04

Poznámka

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	343 100,75	2 739 197,79	343 100,75

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	66 470,48	409 571,23	17,09

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 003

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 805 668,27	409 571,23	17,09

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Projektant (autorský dozor)	Martin Plšek	<i>AN</i>	28.10.2019	<i>[Signature]</i>
Statutární zástupce Objednatel	Ing. Radovan Necid	30.10.2019		
Statutární zástupce zhotovitele	Ing. Martin Kvirenc	29.10.2019		
Technický dozor stavby stavby	Ing. František Kadubec		28.10.2019	<i>[Signature]</i>
Zástupce objednatel	Lukáš Beránek	30.10.2019		
Zhotovitel	Petr Jelínek Dis.	29.10.2019		



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

DIPOM s.r.o. - projektová a inženýrská firma
Křižská 143/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ 0000450. tel.: 567 117 111

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 4b

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Evidenční číslo a název stavby: D18003 - III/12920 Litoňov - most ev. č. 12920-2

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 12920-2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 12920-2

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	707,242	761,990	54,748	100,00	70 724,20	0,00	5 474,80	76 199,00	5 474,80	7,74
4	131738.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	357,322	385,398	28,076	680,00	242 978,96	0,00	19 091,68	262 070,64	19 091,68	7,86
30	572211.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2	M2	122,200	230,200	108,000	8,00	977,60	0,00	864,00	1 841,60	864,00	88,38
31	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	61,100	169,100	108,000	380,00	23 218,00	0,00	41 040,00	64 258,00	41 040,00	176,76
Celkem													19,67
Celkem ve změně													2,77
Všechny změny celkem													17,09

Chládek a Tintěra
Pardubice
tel. +420 466 791 111
IČ 25253361
DIČ CZ25253361
info@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

ÚSTÍ NAD LABEM, 13.9.2019

č.j.:

vyřizuje: Ing. Martin Plšek

E: plsek@dipont.cz

T: 777 085 097

Věc: Zdůvodnění ZBV č. 04 – Sanace podloží vozovky**Stavba: III/12920 Litochošť – most ev. č. 12920-2**

Vzhledem k neúnosné pláni SO 101 zjištěné zkouškami při provádění prací, bylo dohodnuto, že bude provedena sanace podloží pomocí vrstvy ŠD 0-32 v tl. 300 mm.

V Ústí nad Labem, 13.9.2019

**Ing. Martin Plšek**

projektant I mosty a inženýrské konstrukce



DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu: 43-41227802770100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objednavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Dodavatel: Ing. František Fara, Jatecká 544, 395 01 Pacov

Předmět dodávky: Zaměření skutečné sanace podloží na stavbě mostu III/12920 Litohošť – most ev.č. 12920 - 2 v k.ú. Litohošť – sanace pod komunikací

Na základě objednávky bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení sanace podloží na stavbě mostu ev.č. 12920 - 2 v k.ú. Litohošť. Sanace byla zaměřena dle skutečné polohy v terénu. U dodavatele je objednávka vedená pod číslem zakázky 1043/2019.


- Měřičské práce byly provedeny dne 17. 10. 2019 totální stanicí NTS. Měření bylo polohově připojeno na hlavní body stavby 4003 a 4004. Polohopis byl zaměřen dle povrchových znaků a dle dispozic zástupce objednavatele Ing. Wawretzky.
- Kancelářské práce – naměřené hodnoty byly zpracovány ode dne 17.10.2019 až 18.10.2019 automatickým systémem, a to jak výpočetní, tak grafické práce (výpočetní práce program Groma, grafické práce program Spirit).
- Souřadnicové systémy: polohový – S - JTSK
výškový – nepožadováno
- Přesnost měření – střední souřadnicová chyba polohová je $< 0.14\text{m}$ u měřených bodů
maximální odchylka v měření délek u měřených bodů je $< 0.20\text{m}$

Závěr: Dle výpočtů jsou kubatury uvedeny v protokolu o výpočtu, jenž je součástí technické zprávy. Práce byly zpracovány v souladu s ČSN 73 0275, ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411. Měřičské, výpočetní a grafické práce provedl Ing. František Fara.

Objednavatel přebírá: 3x technická zpráva
3x seznam souřadnic
3x grafické zobrazení

V Pacově dne 18.10. 2019

18.10.2019
Fara



18.10.2019

Tauu



[95] VÝPOČET VÝMĚR

Parcela: P1

Bod	Y	X	Kv.	Oměrná
LH1	704467.00	1119822.57	3	
D27	704466.53	1119821.70	3	0.99
D26	704465.11	1119818.80	3	3.23
D25	704463.50	1119814.89	3	4.23
LH2	704462.92	1119813.39	3	1.61
D24	704461.92	1119811.28	3	2.33
D23	704459.84	1119807.93	3	3.94
D22	704459.23	1119807.11	3	1.02
1	704458.35	1119805.95	3	1.46
2	704453.18	1119809.90	3	6.51
D04	704454.94	1119812.22	3	2.91
D03	704456.74	1119814.61	3	2.99
PH2	704458.00	1119816.25	3	2.07
D02	704460.37	1119819.46	3	3.99
D01	704463.28	1119823.60	3	5.06
PH1	704463.84	1119824.43	3	1.00
LH1	704467.00	1119822.57	3	3.67

Výměra: 97.63 m²

Obvod : 47.01 m

[95] VÝPOČET VÝMĚR

Parcela: P2

	Bod	Y	X	Kv.	Oměrná
	4	704455.56	1119802.28	3	
	D21	704453.21	1119799.19	3	3.88
	LH4	704450.92	1119796.60	3	3.46
	D17	704447.39	1119793.19	3	4.91
	LH5	704443.02	1119789.75	3	5.56
	D16	704440.69	1119788.20	3	2.80
	D15	704435.64	1119785.20	3	5.87
	LH6	704434.27	1119784.51	3	1.53
	D14	704430.29	1119782.78	3	4.34
	D13	704427.07	1119781.31	3	3.54
	LH7	704425.55	1119780.45	3	1.75
	D12	704423.86	1119779.33	3	2.03
	D11	704421.94	1119782.22	3	3.47
	PH7	704423.60	1119783.34	3	2.00
	D10	704429.30	1119787.17	3	6.87
	PH6	704431.49	1119788.64	3	2.64
	D08	704436.81	1119792.22	3	6.41
	PH5	704439.54	1119794.26	3	3.41
	D07	704442.09	1119796.46	3	3.37
	PH4	704446.35	1119800.94	3	6.18
	D06	704446.84	1119801.53	3	0.77
	D05	704448.65	1119803.92	3	3.00
	3	704450.40	1119806.23	3	2.90
	4	704455.56	1119802.28	3	6.50

Výměra: 205.38 m²

Obvod : 87.18 m

$$97,63 + 205,38 = 303,01 \text{ m}^2 * 0,20\text{m} = 60,60 \text{ m}^3$$

GROMA v. 12.2		SEZNAM SOUŘADNIC						str. 1/1	
Soubor: 10432019									
Zakázka: 1043/2019						Lokalita: sanace silnice			
Souř. systém: JTSK						Výškový systém: Bpv			
Číslo	Souřadnice obrazu				Souřadnice polohy			Popis	
	Y'	X'	Typ	Kv.	Y	X	Kv.		
1	704 458.35	1 119 805.95	0	3				průsečík	
2	704 453.18	1 119 809.90	0	3				průsečík	
3	704 450.40	1 119 806.23	0	3				průsečík	
4	704 455.56	1 119 802.28	0	3				průsečík	
D01	704 463.28	1 119 823.60	0	3				asfalt	
D02	704 460.37	1 119 819.46	0	3				asfalt	
D03	704 456.74	1 119 814.61	0	3				asfalt	
D04	704 454.94	1 119 812.22	0	3				asfalt	
D05	704 448.65	1 119 803.92	0	3				asfalt	
D06	704 446.84	1 119 801.53	0	3				asfalt	
D07	704 442.09	1 119 796.46	0	3				asfalt	
D08	704 436.81	1 119 792.22	0	3				asfalt	
D10	704 429.30	1 119 787.17	0	3				asfalt	
D11	704 421.94	1 119 782.22	0	3				asfalt	
D12	704 423.86	1 119 779.33	0	3				asfalt	
D13	704 427.07	1 119 781.31	0	3				asfalt	
D14	704 430.29	1 119 782.78	0	3				asfalt	
D15	704 435.64	1 119 785.20	0	3				asfalt	
D16	704 440.69	1 119 788.20	0	3				asfalt	
D17	704 447.39	1 119 793.19	0	3				asfalt	
D21	704 453.21	1 119 799.19	0	3				asfalt	
D22	704 459.23	1 119 807.11	0	3				asfalt	
D23	704 459.84	1 119 807.93	0	3				asfalt	
D24	704 461.92	1 119 811.28	0	3				asfalt	
D25	704 463.50	1 119 814.89	0	3				asfalt	
D26	704 465.11	1 119 818.80	0	3				asfalt	
D27	704 466.53	1 119 821.70	0	3				asfalt	
LH1	704 467.00	1 119 822.57	0	3				bod řez	
LH2	704 462.92	1 119 813.39	0	3				bod řez	
LH3	704 457.43	1 119 804.74	0	3				bod řez	
LH4	704 450.92	1 119 796.60	0	3				bod řez	
LH5	704 443.02	1 119 789.75	0	3				bod řez	
LH6	704 434.27	1 119 784.51	0	3				bod řez	
LH7	704 425.55	1 119 780.45	0	3				bod řez	
PH1	704 463.84	1 119 824.43	0	3				bod řez	
PH2	704 458.00	1 119 816.25	0	3				bod řez	
PH3	704 452.13	1 119 808.52	0	3				bod řez	
PH4	704 446.35	1 119 800.94	0	3				bod řez	
PH5	704 439.54	1 119 794.26	0	3				bod řez	
PH6	704 431.49	1 119 788.64	0	3				bod řez	
PH7	704 423.60	1 119 783.34	0	3				bod řez	

18.10.2019
Tala


Datum

Počet: 7 → Položka
 Stav: TTP - W6202222
 7HSV - TYPYK, VAK, MAKOMUK, ITENYK, PAS, ROZDRAK
 LUNOLEG, ITENYK Y
 ARBEST - STASTY, ZOMI, MALO PAČ - 6x
 PHEOLUK STAVBY A OBEZPEČENÍ - KONOPAS
 MIBANIBABI MIBANIBABI, PATRY 3X, FIEZPA
 PABEZY, U BRATNI' VAPLE, HUMNEN
 DRSNA
 PRÁCE:

ZÁPIS TDS: V RÁMCI 12. KD STAVBY BILK PROVEDENÍ KONTROLA STAVBY.

- KONTROLA S PŘEVZETÍ PÍSMO PO ODTEŽENÍ DLE NÁVNLU AD - DIZ ZÁPIS ZE DNE 16.12.2019.
- PROVEDENÍ KONTROLA SMOVOCI VÝZMĚ S BEDNĚM ZÁKLADY UHLAČENO KODLKA. PŘI ZÁK. POLOHU BEDNĚ ZÁKLADY.

(Signature)

ZÁPIS KOORDINÁTORA BOŽP:

NA DNESNÍM 12. KD STAVBY BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY, DODRŽOVÁNÍ ZÁKAD A OPRAVENÍ BOŽP. SO201 - PROBITAJI PRACENA BEDNĚM UHLAČENO KODLKA, PŘECHODOVÉ OBLASTI MOSTU JSOU ZABÝVALY DO ÚROVNĚ CA 0,3M POD NIVEL. OCHRANÝ IZOLACE - BEZ PŘÍPOMINEK, NA HRANĚ ŘÍMS OCHRANÝ ZABRANÝ PROTI PADU DO HLUBOKÝ KOORDINÁTOR BOŽP ŽÁDÁ DOPLNIT BUD ZABRANU DUBOVÝCH V. 1,1M NEBO OPOCENÍ V. 1,8M PŘETÍŽENÍ VPATĚ - TERMÍN IHLED.

SO101 - PŘÍKONIT SILNICE ODKOPAKA NA ÚROVNĚ PARAPETU, PROBITAJI FREZOVÁNÍ PŘÍKONIT - PŘÍKONIT NENÍ VYMEZEN A OCHRANĚN. KOORDINÁTOR BOŽP ŽÁDÁ OHRADIT VYMEZENÍ OCHRANĚNÍ PŘÍKONIT - TERMÍN IHLED.


KORIDOR PRO PĚŠ - VČÁSTI TRASY JE STAVEBNÍ MATERIÁL, KOORDINÁTOR BOŽP ŽÁDÁ ODKLIZENÍ A UROVNĚNÍ TERÉNU - TERMÍN IHLED.

Datum

PAČ - ODTEČOVÁNÍ STĚVACÍ KONSTRUKCE VOZOVKY	16.10
- VÝKOP PRO KONSTRUKCI TĚLESY NOVÉ VOZKY	
ARBEST - FŘEZOVÁNÍ PŘÍČEŽÍ	
STRUBAK - POKLÁDKA CITŘENÍ PŘÍČEŽÍ NA MOSTOVNU	
TRUBACE - PŘÍPOJENÍ ZÁKLADU VÁLCOVÉHO KOTVÍCÍ	
QCONTROL - PROVEDENÍ STATICKÉ ZKOUŠKY NA PLOŠI S VÝSLEDKY SMĚR ÚSPORNOSTI 85,7 MPa SMĚR LITOMOSTI 39,1 MPa	


ZÁPIS GEOTECHNIKA

PRVNÍHO DNE BYLA PROVĚŘENA PRŮHLÍDKA
ZEMNÍ PLOŠE LÁVADÍČÍ KOMUNIKACE
A PROVĚŘENA STATICKÁ ZKOUŠKA DRÁKOV
NA STRANĚ LITOMOSTI A VÝSLEDKEM 39,1 MPa.
BYLY ZASTIŽENY JÍLY A VLHČÍ KAMEN
A PŘEDSTATEČNOST LITOMOSTI.
PRO DOKLADY PŘEDE PRÁMĚ ČÍSLO LITOMOSTI EDRAZ
LITOMOSTI PŘED ROUB 45 MPa. NAVRHOJÍ PROJEKT
NAHRAZU MÁČO LITOMOSTI ZEMNÍ LITOMOSTI
A LITOMOSTI FRÁKCI 0/63 MM V MOCNOSTI 0,2-0,3 M.



ZÁPIS ZKOUŠEK

DLE VÝPOČTŮ AD ZE DNE 16.10.2014
BYLA NAVRHNUTA VÝMĚNA PODLOŽÍ
POD PLOŠÍ KOMUNIKACE SO 101,
NAHRAZU VÝMĚN V TLOUŠTČI 0,2 M
STĚŽKOVÝ PODSTAT NAVRHNUT Z
FRÁKCI 0/63 SD
ZADÁNÍ TDS, O PŘEVZETÍ PLOŠE PO
PROVĚŘENÍ M OD TĚŽEŘÍ DE NAVRHNUT
A POUŽITÍ PROVEDENÍ STAVBY ZE
STĚŽKOVÝ





QCONTROL s.r.o., odštěpný závod
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Zkušebna stavebních hmot
Pracoviště Hradec Králové
Bieblova 133/6, 500 03 Hradec Králové



PROTOKOL č. 8689/KZ1/5/2019 o kontrole zhutnění

Identifikační údaje

Objednatel zkoušky: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Stavba: III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2
Objekt: SO 101
Konstrukční vrstva: pláň
Materiál: původní zemina
Staničení: km 0,095 v ose

Údaje označené * sdělil objednatel, ZSH nenesie za tyto údaje odpovědnost. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Prohlašujeme, že zkoušky byly provedeny v souladu s níže uvedenými normami či IZP. Případné odchylky od normových zkušebních metod jsou uvedeny v poznámce. Pokud nejistoty měření nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispozici na vyžádání. V případě dodání vzorku zákazníkem se výsledky zkoušek vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.

Charakteristiky zkoušky:


ČSN 72 1006 Kontrola zemin a sypanin - Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Datum a čas zkoušky: 16.10.2019 14:25 Průměr desky: 300 mm
Zkoušku provedl: Mikuláš Maršík Klimatické podmínky: Jasno, 14°C

Výsledek zkoušky:

napětí ρ [MPa]	zatlačení γ [mm]
0,00	0,00
0,07	0,46
0,14	0,90
0,21	1,42
0,28	2,02
0,36	3,04
0,43	3,66
0,50	5,06
0,25	5,00
0,12	4,60
0,00	2,54
0,07	3,08
0,14	3,50
0,21	3,82
0,28	4,18
0,36	4,66
0,43	5,12

první zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	23,9 MPa
druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	39,1 MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	1,63



1. větev: $y = 6,918 \rho^2 + 1,239 \rho + 0,127$

2. větev: $y = -0,333 \rho^2 + 3,024 \rho + 1,300$

Poznámky:

Zkušební místa zvolena objednatelem.

V Hradci Králové dne: 17.10.2019
Zkontroloval a schválil:

Rozdělovník 1x Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
1x ZSH QCONTROL s.r.o., odštěpný závod

SD B9/KZ-01/06-2019



J. Grulich

Bc. Jiří Grulich
vedoucí pracoviště

