

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace

„II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523 - 001“

Číslo smlouvy objednatele: 70/2019/PD/D1/VZMR/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 19 - 035

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Radovan Necid, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: - 5 -12- 2019	Podepsal:
Č.j.: 018632/2019	4x3

a

Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zastoupený: **Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem**
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel
technických: Ing. Martin Řehulka
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu: 95008514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
Telefon: 547 212 053
Fax: ---
E-mail: martin.rehulka@pris.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu rozšíření zpracovávané projektové dokumentace o kompletní výměnu příslušenství mostu včetně izolace a vyrovnávacího betonu na základě mimořádné mostní prohlídky.

2.2. V této souvislosti se upravuje **Cena díla** v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 70/2019/PD/D1/VZMR/JI/sl takto:

Původní cena díla bez DPH	408.000,00 Kč
Vícepráce	41.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	449.000,00 Kč
DPH 21 %	94.290,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	543.290,00 Kč

2.3. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání SP	do 15 dnů od předání DSP
Koncept dokumentace PDPS	do 1 měsíce od předání DSP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o vydání SP	do 15 dnů od obdržení souhlasu města Jihlavy se stavbou
Koncept dokumentace PDPS	do 15 dnů od podání žádosti o SP

2.4. V Příloze č. 4 **Kalkulace projekčních prací** se upravují položky pořadové č. 2. a 3. tímto způsobem:

Položka č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH
2.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude zahrnovat: návrh opravy dle závěrů z hlavních prohlídek mostů, řešení odvodnění mostu. Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Součástí projektové dokumentace bude rovněž výkaz výměr (bilance stavebních prací).	158 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), která bude detailněji rozpracovaná než DSP.	96 000,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Položka č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH
2.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude zahrnovat: návrh opravy dle závěrů z hlavních prohlídek mostů, řešení odvodnění mostu. Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Součástí projektové dokumentace bude rovněž výkaz výměr (bilance stavebních prací).	183 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), která bude detailněji rozpracovaná než DSP.	112 000,00 Kč

2.5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 70/2019/PD/D1/VZMR/JI/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 70/2019/PD/D1/VZMR/JI/sl uzavřené dne 23. 5. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o termínový a cenový dodatek ze dne 11. 11. 2019


Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 4.12.2019

V Jihlavě dne: 09. 12. 2019

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka
jednatel



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 111

Osová 20, 625 00 BRNOZapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545**Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.
Rostislav Budař
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava****Naše značka
D/S-2627/2019 - Řeh****Zakázka č.
19044****Vyřizuje
Ing. Řehulka****Datum
11.11.2019****Akce: II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev.č. 523-001****Věc: Žádost o termínový a cenový dodatek**

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. SOD objednatele: 70/2019/PD/D1/VZMR/JI/sl máme předat projekt DSP do 29.11.2019. Bohužel do dnešního dne nemáme k dispozici souhlas města Jihlavy s dočasným záborem pozemků nutných pro provedení této stavby. Projektová dokumentace DSP je kompletně dokončena a může být předána. Majetkoprávní příprava není součástí našeho plnění.

Na základě MMP a proběhlých jednání byl rozšířen rozsah díla. V zadávací dokumentaci je v příloze 3 specifikován rozsah díla. Tento byl rozšířen na kompletní výměnu příslušenství mostu včetně izolace a vyrovnávacího betonu. V souvislosti s tímto nám vznikly dodatečné náklady, které nebylo možno zahrnout do naší nabídky.

V souvislosti s výše uvedeným vás žádáme o uzavření dodatku SoD:

Návrh úpravy znění dle přílohy č. 3 SOD Lhůty plnění:

	Původní znění	Nové znění
Podání žádosti o vydání SP	do 15 dnů od předání DSP	Do 15 dnů od obdržení souhlasu města Jihlavy se stavbou
Koncept dokumentace PDPS	do 1 měsíce od předání DSP	Do 15 dnů od podání žádosti o SP

Návrh úpravy znění dle přílohy č. 4 SOD Kalkulace projekčních prací:

	Původní částka	Nová částka
Řádek 2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)	158.000,- Kč	183.000,- Kč
Řádek 3. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	96.000,- Kč	112.000,- Kč
A Vypracování kompletní projektové dokumentace celkem	408.000,- Kč	449.000,- Kč

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.czBankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806



Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

projektční kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Navýšení ceny bylo stanoveno na základě kalkulace pracnosti při hodinové sazbě 500 Kč/hod. U projektu DSP se jedná o 50 hodin, u projektu PDPS o 32 hodin.

Ostatní ustanovení SoD zůstávají v platnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Martin Řehulka

Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijimeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806