

DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO
„II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah
kříž. náměstí Míru“

Číslo smlouvy objednatele: 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0838A19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Technických: Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 13 -12- 2019	Počet listů /
ČJ.: 019049/2019	Příloh: 4x3

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zapsán: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Václav Šafář a Jiří Mezera (společně)
technických: Jiří Mezerou, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS
tel.: 725 752 431 a
Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
tel.: 725 039 034

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, petr.beroun@porr.cz
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 4. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2019 spočívající v úpravě ceny díla z důvodu změny technického řešení konstrukčních vrstev na SO 101 a SO 103 tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

2.2. Předmět plnění dle **Článku III.** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **153 409,30 Kč bez DPH.**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **76 379,04 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	15 002 650,35 Kč
Vícepráce	153 409,30 Kč
Méněpráce	<u>- 76 379,04 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	15 079 680,61 Kč
DPH 21 %	3 166 732,93 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	18 246 413,54 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S a č. zhotovitele 9 – 0838A19 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S a č. zhotovitele 9 – 0838A19 uzavřené dne **4. 9. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními



podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1
Rozpočty víceprací, méněprací
Zápis ze stavebního deníku
Situace změny

Zhotovitel:

V Tlumačově dne: 10. 12. 2019




Ing. Václav Šafář
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava
(na základě plné moci)

Objednatel:

V Jihlavě dne: 16. 12. 2019




Ing. Radovan Necid
ředitel organizace



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava
(na základě plné moci)

PORR a.s. -114-
Dubská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005660

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz



Změnový list

Stavba:
**II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž.
náměstí Míru**

Číslo změny: **1**

Datum: 11.11.2019

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
IČ: 00090450

Změna stavebních objektů:
SO 101 – Silnice II/134
SO 103 – Silnice II/13423

Popis změny:

**Změna konstrukčních vrstev na SO 101 a SO 103
Podélná drenáž v úseku stavby 0,000 – 0,040 km**

Změny technického řešení a odchylky od PD byly vyvolány a zjištěny až při provádění stavebních prací a proto byly předem nepředvídatelné. Provedení změn bylo nezbytné s ohledem na dokončení stavby a její plnou funkčnost a nezávadnost. Změny byly projednány v rámci KD stavby za účasti objednatele, TDS a AD. Nedílnou součástí změnového listu je ocenění provedených změn během výstavby, které je podkladem pro vytvoření cenového dodatku k uzavřené SOD.

Počet připojených listů: 8

Návrh ocenění změny připojen: ANO

Dopad na cenu díla: 77 030,26 Kč bez DPH

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

1) Z důvodu nedostatečné únosnosti konstrukční vrstvy ze ŠD frakce 0/63 byla následující konstrukční vrstva z MZK 0/32 nahrazena konstrukční vrstvou SC I. Změna 2. KV byla provedena úseku:

- SO 101 - v místě výměny AZ, staničení 0,000 – 0,040 km
- SO 103 - v rozšíření silnice III/13423

2) V místě provedené výměny AZ bylo nutné odvodnit parapláň v úseku stavby 0,000 - 0,040 km. Tato podélná drenáž byla výškově plynule napojena na podélnou drenáž v úrovni zemní pláně a to od km 0,041.

Změny měrných jednotek:

Jsou patrné z příloženého změnového soupisu, příslušné položky jsou doplněny výpočtem kubatur a délek popř. geodetickým zaměřením

Přílohy:

1. Ocenění změny
2. Stavební deník
3. Výřez se situace stavby – schéma dotčeného prostoru

Se změnou po kontrole souhlasí:

Za zhotovitele: p. Petr Beroun (stavbyvedoucí)

PORR a.s.
Dubčická 3238
190 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-136-


Za objednatele: Ing. Jan Matoušek



Za TDS: Ing. Monika Vavřínková

Krajská správa a údržba
sítě Vysociny
příspěvková organizace
Kosovská 1422/16, 586 01 Jihlava
IČO: 04030450, tel.: 567 117 11

Za AD: Lukáš Horský



ZL č.1 - SOUPIS PRACÍ - vícepráce

Stavba: II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. Náměstí Míru
SO 101

Sílnice II/134

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2 Základy							
1	21197		OPLÁSTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	40,000	69,50	2 780,00
			128*1,5=192,000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)				
2	212025		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TR I	M	40,000	284,95	11 398,00
			0,000 - 0,128 128=128,000 [A] Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
5 Komunikace							
24	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	240,000	400,32	96 076,80
			plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad prstenec 84=84,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
CELKEM							110 254,80

PORR a.s.

-136-

Dubecská 3228/3
100 00 Praha 10 Strašnice
IČO: 43005560

ZL č.1 - SOUPIS PRACÍ - méněpráce

Stavba: II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah kříž. Náměstí Míru
SO 101 Silnice II/134

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5 Komunikace							
1	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	-240,000	219,60	-52 704,00
MZK 0/32 Ga tl. 150 mm ČSN 736126-1, ČSN EN 13285 0,000 - 0,140 911+85=996,000 [A] 0,000 - 0,140 vlevo - rozšíření pod obrubou 140*0,25=35 000 [B] obnova po překopech UV 60=60 000 [C] rozšíření u OK 50=50 000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 141,000 [E] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posílky, nátěry							
CELKEM							-52 704,00

PORR a.s.

Dubečská 3228/6
100 00 Praha 10 Strašnice
IČO 43005560

-136-

ZL č.1 - SOUPIS PRACÍ - vicepráce

Stavba: II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. Náměstí Míru
SO 103 Silnice III/13423

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5 Komunikace							
1	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	107,800	400,32	43 154,50
<i>plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad</i> <i>prstenec 84=84.000 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
CELKEM							43 154,50

FORR a.s.

Družbická 3238/2
100 00 Praha 10, Smíchov
IČO: 43005560

- 136 -

ZL č.1 - SOUPIS PRACÍ - méněpráce

Stavba:
SO 103

III/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. Náměstí Miru
Silnice III/13423

Poř. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5 Komunikace							
1	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	-107,800	219,62	-23 675,04
			MZK 0/32 Ga tl. 150 mm				
			ČSN 736126-1, ČSN EN 13285				
			146=146.000 [A]				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
CELKEM							-23 675,04

PORR a.s.

Dubčická 3228/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO 43005560

-136-


Datum	Denní záznamy stavby
	A MEZEROVITOSTI TROXLER PŘED POKYDKOU LOŽNÍCH VRSTEV. BYLA PROVEDENA Z KS 822 NA POKYDKU VPSÍVĚ ŠD VE STAMČENÍ KM 0,008 Z.S. S VÝSLEDKEM $E_{d0,2} = 51,6 \text{ MPa}$ POKYD 1,8 A VE STAMČENÍ KM 0,026 P.S. S VÝSLEDKEM $E_{d0,2} = 92,4 \text{ MPa}$ JINER 1,9 ZA ZLDB vedmes BECMA
6.11.19	POČASÍ: 3 - 20C PRÁČNOST: 7 - 16 PRACOVNÍCI: TUP, VOJŠKA, NOV, BUDER, KACZ, FILA VRÁNA, BUDER, GYNA MECHANIZACE: CAT 315, VAL, BOPRANA PRÁČE: POKYDKA AČI 16+ V PRVÍCH KOLECH OSLOV 0,15h POKYDKA PŘEDNÍCH OSLOV NA MOSTĚ DLE PD.
6.11.2019	ZÁPIS TDS: NA ZÁKLADĚ VÝKONNOSTI VÝSLEDKŮ HODNOTY MODULU PŘETVÁRČI $E_{d0,2} > 45 \text{ MPa}$, POKYD $E_{d0,2}/E_{d0,1}$ V RÁMCI 1,5:2,5 A PD PŘEDLOŽ. PROTOKLŮ BEDET. PÁNEŽ. S VÝKONNO- STÍ PLOUŠTEK SANACE, SKLONŮ A ROVINATOSTI TDS SARACI, ŽE ŠD FR. 0/63 TL. 400MM V ÚSEKU KM 0,000 - 0,040 PŘEBÍHÁ A POKYD JE PŘEVÁD. 1. KV ŽE ŠD FR. 0/63 TL. 110MM V ÚSEKU KM 0,000 - 0,134.
6.11.19	ZNĚNÍ KV, HZK ZA SC PŘI ZACHOVÁNÍ PLOUŠTEK 150MM STAMČENÍ 0,100 - 0,020 Z DŮVODU NEVHODNOSTI VRSTVY ŽE ŠD V TÍMTO ÚSEKU BYLA MAHAZAHNÁ VRSTVA HZK ZA VRSTVU CE PROJEKTAHT S TÍMTO PŘEDNÍM VÝKONNOSTI ÚSEKŮ SOUTAHT ZA PROF.: HORSKY
	PRON Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava IČ: 18198228 DIČ: CZ18198228

Datum

Denní záznamy stavby

25.11.19

ZHĚNA KV MZK ZA SC PŘI ZACHOVÁNÍ TLouSTKY 150MM
V ROZŠÍŘENÍ SO 103 SILNICE M / 13323
Z DŮVODU NEKONOSTI VSTUPY ZE SD V TOTO ÚSEK
BYLA NÁHRADA VSTUP MZK ZA VSTUP SC
PROJEKTOVÍ S TÍMTO ŘEŠENÍM V TOTO ÚSEK SOUHLASÍ
ZA PROF. FIORESKY



STELNICE III/13423 - DL. 80,00 M

Přeložka trusového uzávěru RWE
+ zrušení 2ks STL odvodňovací

ZMĚNA 2. kV

SVABOVSKA

P = 92.06

III/13423

