

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005“

Číslo smlouvy objednatele: 23/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 12 -12- 2019	Podpis: /
Č.j.: 019013 / 2019	4x3

a

Zhotovitel: Ing. Jan Šedivý
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku
se sídlem: Bratrská 1091/14, Lipník nad Bečvou I-Město
751 31 Lipník nad Bečvou
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Městský úřad Lipník n. Bečvou
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Šedivý
technických: Ing. Jan Šedivý
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 19-959670207/0100
IČO: 47187441
DIČ: CZ5511221958
Telefon: +420 606 449 611
E-mail: sedivy.mosty@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu čekání na vyjádření správce vedení nízkého napětí umístěného přímo nad mostem a nutnosti následného projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi, blíže viz Žádost o prodloužení termínu ze dne 4. 12. 2019.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 60 dnů od předání konceptu DÚSP
---	------------------------------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 150 dnů od předání konceptu DÚSP
---	-------------------------------------

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl ve znění platného dodatku jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl uzavřené dne 12. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 4. 12. 2019.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 4. 12. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Olomouci dne: 11. 12. 2019

V Jihlavě dne: 13. 12. 2019



Ing. Jan Šedivý
jednatel



Ing. Radoyan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

V Olomouci 4. 12. 2019

Akce: II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005

(číslo SoD 23/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl)

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,

konečné technické řešení opravy mostu ev. č. 392-005 v Jasenicích nebylo zatím možné dokončit, jelikož se čeká na vyjádření správce vedení nízkého napětí, které je umístěno přímo nad mostem. Po rozhodnutí správce E.ON Distribuce, a.s., zda je možné stavební práce provádět pod stávajícím vedením, či zda bude nutné přeložení kabelů (provizorní nebo úplné), bude projekt možné dokončit a zahájit jeho projednávání s dotčenými orgány a organizacemi. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni délku tohoto projednávání časově ovlivnit, odhadujeme, že dojde k prodlení s odevzdáním čistopisu DÚSP o přibližně 2-3 měsíce.

S ohledem na předchozí skutečnosti bychom Vás touto cestou chtěli zdvořile požádat o posunutí termínu odevzdání Dokumentace DÚSP o 90 dnů.

Děkuji

S pozdravem

Ing. ŠEDIVÝ Jan
Projektová činnost
Bratrská 1091/14
751 31 Lipník nad Bečvou
IČO 47187441, DIČ CZ5511221958

Ing. Jan Šedivý