

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO II/389 Jemnice - Strážek

Číslo smlouvy objednatele: 118/2019/SFDI/ZPŘ/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 1911221355A

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ing. Miloslav Štěpánek, vedoucí oddělení technicko-správního Žďár nad Sázavou
Václav Švoma, koordinátor BOZP, technický dozor
Koordinátor BOZP: Václav Švoma, koordinátor BOZP, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
zapsán v OR u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556
Kontaktní osoba: Bc. Roman Pavlíček, vedoucí obchodního oddělení Jihlava
Doručovací adresa: COLAS CZ, a.s. oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 824
Fax: 567 574 802
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **15. 8. 2019** spočívající v prodloužení doby plnění pro předání a převzetí ověřeného geometrického plánu z důvodu většího rozsahu a složitosti při zpracování a projednání s vlastníky dotčených pozemků.

2.2. V této souvislosti se upravuje Doba plnění v Článku IV. stávající smlouvy odst. 4.1. takto:

Původní znění v Článku IV. Doba plnění, odst. 4.1. písm. d):

- d)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- d)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 31. 3. 2020**

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 118/2019/SFDI/ZPŘ/ZR/S ve znění platného dodatku jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 118/2019/SFDI/ZPŘ/ZR/S uzavřené dne **15. 8. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu pro odevzdání GP.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu pro odevzdání GP

Zhotovitel:

Objednatel:



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 6.12.2019

Věc: „II/389 Jemnice - Strážek“ – žádost o prodloužení termínu pro odevzdání GP

Na základě Vámi předaných podkladů ke zpracování GP, tímto žádáme o prodloužení doby plnění uvedené v čl. 4.1 písm. d) smlouvy o dílo 11/389 Jemnice Strážek, a to o 2 měsíce, tj. do 31.3.2020. Důvodem žádosti je větší rozsah a složitost při zpracování a jeho projednání s vlastníky dotčených pozemků.

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul. 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (7)
Tel.: 566621887

Petr Matějčík
stavbyvedoucí
provozovna Žďár nad Sázavou
za zhotovitele - správce společnosti COLAS CZ, a.s

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Tel: +420 286 003 511
Fax: +420 286 003 500
E-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz

COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství, oblast Jih
Region Vysočina
Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Vyřizuje: Michaela Hladíková
Mobil: +420 733 780 378
E-mail: michaela.hladikova@colas.cz