

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice“, číslo smlouvy objednatele: 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina
se sídlem: Palackého 64/9, 392 01 Soběslav
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Juřina
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100-2209560737/6210
IČO: 88067483
Telefon: 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

S ohledem na požadavek zhotovitele spočívající v úpravě termínu pro předání PDPS z důvodu případného zapracování připomínek příslušného stavebního úřadu a účastníků řízení, uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace III/11260, III/11261 Mrákotín průtah směr Částkovice“, číslo smlouvy objednatele: 116/2018/VZMR/D1A/JI/sl, ze dne 20.11.2018 (dále jen „SoD“) tento Dodatek č. 5, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu pro odevzdání PDPS nacházející se v SoD v Příloze č. 1 – Technické podmínky v části Lhůty plnění.

Znění z Dodatku č. 4 SoD se ruší:

Dokumentace DÚSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	Do 31.3.2020
--	--------------

a nahrazuje se novým zněním:

Dokumentace DÚSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	Do 30.4.2020
--	--------------

**Článek 3
Ostatní ujednání**

- 3.1. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Plnění neupravená v Dodatku č. 5 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.3. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí stávající SoD.
- 3.4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.5. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

V Soběslavi dne: 30.3.2020

Ing. Robert Juřina

Objednatel:

V Jihlavě dne: 15.4.2020

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksuvy.cz