



KUJIP01A5U9P

2. 5. 2018 4591/18

č. 1406

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené 24. 5. 2018 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva o dílo“)

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:

70890749

zastoupený:

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:

Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmána

(dále jen „objednatel“)

a

Asociace supervizorů pomáhajících profesí, z.s.

se sídlem/místem podnikání:

Františka Křížka 402/14, 170 00 Praha 7- Holešovice

IČO:

22763431

DIČ:

není přiděleno

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. L 7902

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

249578094/0300

zastoupená:

Mgr. Bohumilou Kalouskovou, předsedkyní

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek ke smlouvě:

Čl. I**Úvodní ustanovení**

1. Dle čl. III odst. 1 shora uvedené smlouvy o dílo je dílo realizováno postupně dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy. Realizace supervizí v rámci aktivity KA 2.2 byla dle smlouvy o dílo sjednána na období: září 2018 – duben 2020 pro týmové supervize, září 2018 - květen 2020 pro manažerské týmové supervize a říjen 2018 - červen 2020 pro individuální supervize ředitelů.
2. V souvislosti s propuknutím pandemie nemoci COVID-19 došlo v průběhu realizace díla specifikovaného v čl. I odst. 1 tohoto dodatku nejprve k omezení možnosti návštěv a následně k uzavření zařízení sociálních služeb, kde měl zhotovitel plnit, respektive nemožnosti kontaktovat pracovníky organizací za účelem provádění díla. V souvislosti s vývojem zdravotní situace a ohrožení klientů v předmětných organizacích příslušní pracovníci zařízení soc. služeb, kteří se měli v rámci součinnosti objednatele podílet na plnění v předmětných organizacích, byli plně zapojeni do akutní operativy a opatření za účelem ochrany klientů před onemocněním COVID-19 a nemohli být z těchto závažných důvodů zapojeni do plnění smlouvy. Uvedené okolnosti způsobily, že zhotovitel nemohl vstupovat do předmětných zařízení, kde mělo plnění probíhat, ani do plnění zapojit pracovníky daných zařízení (organizací), čímž bylo ze strany objednatele přerušeno poskytování součinnosti zhotoviteli nezbytné k pokračování provádění díla.
3. Jelikož překážky popsané v čl. I odst. 2 tohoto dodatku bránily zhotoviteli v plnění jeho povinnosti ze smlouvy, dohodly se smluvní strany na prodloužení dob uvedených v čl. I odst. 1 tohoto dodatku, jak je blíže uvedeno v čl. II odst. 1 tohoto dodatku.

4. V souvislosti s propuknutím pandemie nemoci COVID-19 dále došlo v průběhu realizace díla specifikovaného v čl. I odst. 1 tohoto dodatku k negativním projevům na psychice zaměstnanců. Na základě požadavku objednatele, kterým reaguje na vzniklou mimořádnou situaci, se v souvislosti s tímto zjištěním smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu předmětu díla a o poskytování supervize, jak je blíže uvedeno v čl. II odst. 2 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany tento dodatek uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu a s odkazem na ustanovení čl. 20.9.1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, č. vyd. 12, neboť důvody prodloužení předmětných dob plnění spočívají v nemožnosti poskytnutí součinnosti objednatele dle smlouvy o dílo, a nejedná se tak o prodloužení na straně zhotovitele (viz čl. II odst. 4 a čl. XII odst. 10 smlouvy o dílo). Dále, rozšíření předmětu smlouvy o plnění dle čl. II odst. 2 tohoto dodatku je rovněž nepodstatnou změnou smlouvy ve smyslu shora uvedených pravidel, když hodnota změny závazku ze smlouvy nedosahuje 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II

Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

1. Dosavadní doby plnění uvedené v příloze č. 1 smlouvy o dílo se mění takto:
září 2018 – červen 2020 pro týmové supervize,
září 2018 – srpen 2020 pro manažerské týmové supervize,
říjen 2018 – červenec 2020 pro individuální supervize ředitelů.
2. Dosavadní předmět smlouvy tak, jak je definován v čl. II smlouvy o dílo v návaznosti na přílohu č. 1 smlouvy se mění tak, že se rozšiřuje o dále specifikované služby vč. dob jejich poskytnutí:
Týmové supervize
2.1. Zhotovitelem poskytne 60 hod. týmové supervize (zaměřené na krizovou intervenci). Tato aktivita má přímou návaznost na již zrealizované supervize v jednotlivých zařízeních.
2.2. Cena za služby dle odst. 2.1 výše se smluvními stranami sjednává na 74 820 Kč vč. DPH.
2.3. Služba definovaná v odst. 2.1 výše bude zhotovitelem poskytnuta v době červen až září 2020.

Čl. III

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Praze dne 29.6.2020



za zhotovitele
Mgr. Bohumila Kalousková
předsedkyně spolku



Žižkova 57, 58, 59 Jihlava

V Jihlavě dne 30.06.2020



za objednatele
Mgr. Pavel Franěk
1. náměstek hejtmána