



KUJIP00UX0S7

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

6803/19

číslo smlouvy objednatele: 129468, uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro akci: III/11244 Radňov, statické zajištění silnice

Článek 1 – Smluvní strany

1588

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

Zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 708 90 749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a. s.**

Adresa: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Rybák, vedoucí OZ ČB

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 254242-421/0100

Bankovní spojení: Česká Spořitelna

Číslo účtu: 189202/0800

IČO: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

Zápis v obchodním rejstříku: 972 vložka B

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1. 2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna termínů plnění díla. Změna spočívá v posunu termínů realizace stavby o jeden měsíc dopředu. Na této změně se smluvní strany dohodli s ohledem na vhodnost dřívějšího plnění díla z důvodu minimalizace prací v období hlavní stavební sezony. Stavba sousedí s kamenolomem. Dotčené silnice III/11244 je jediným přístupem pro dopravní obslužnost lomu.

Smluvní strany se dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 3.4 a 14.12 smlouvy o dílo, na těchto změnách:

1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1 ve znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:

předpoklad 04/2020

Dokončení stavební části díla, uvedení do předčasného užívání: do 31. 8. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30. 11. 2020

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: 2. 3. 2020

Dokončení stavební části díla, uvedení do předčasného užívání: do 31. 7. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30. 10. 2020

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 3 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

1) Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 11. 2019 (číslo smlouvy objednatele: 129468) se nemění a zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 11. 2019 (číslo smlouvy objednatele: 129468) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva ve znění pozdějších dodatků neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

5) Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

V Jihlavě dne 2. 03. 2020

Za objednatele:

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

V České Lípě dne 21. 02. 2020

Za zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

