

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava
ze dne 24. 09. 2020

Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-18-2020**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 **Smluvní strany**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: **Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava**

zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Radovan Necid**

IČO: **00090450**

DIČ: **CZ00090450**

Zřizovatel: **Kraj Vysočina**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Skanska a.s.**

se sídlem: **Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín**

zastoupený: **Jiřím Vinklárkem, ředitelem závodu a Františkem Kincem, oblastním manažerem**

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Jiří Vinklárek a František Kinc**

IČO: **26271303**

DIČ: **CZ699004845**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo objednatele P-ST-18-2020 ze dne 24. 09. 2020, spočívající v stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1.**

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1 906 398,91 Kč
Vícepráce	<u>78 020,05 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 984 418,96 Kč
DPH 21 %	416 727,98 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 4 včetně DPH	2 401 146,94 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 2 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

3.5. Dodatek č. 2 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

- Změna soupisu prací 001

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě

V Jihlavě

.....
ředitel závodu

.....
ředitel organizace

.....
oblastní manažer



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název Stavby: 27194 - Mimoúrovňová křižovatka sil. I/38 – ul. R. Havelky, Jihlava Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 103.2 - Průsečná křižovatka - KSÚSV Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 103.2 - Průsečná křižovatka - KSÚSV								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 379,175	1 419,900	40,725	46,70	64 407,47	0,00	1 901,86	66 309,33	1 901,86	2,95
2	572214.a	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 379,175	1 451,900	72,725	14,10	19 446,37	0,00	1 025,42	20 471,79	1 025,42	5,27
3	572214.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 379,175	1 455,900	76,725	14,40	19 860,12	0,00	1 104,84	20 964,96	1 104,84	5,56
4	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 379,175	1 455,900	76,725	430,40	593 596,92	0,00	33 022,44	626 619,36	33 022,44	5,56
5	574F88.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	1 379,175	1 419,900	40,725	500,00	689 587,50	0,00	20 362,50	709 950,00	20 362,50	2,95
6	574J54.	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 379,175	1 451,900	72,725	283,30	390 720,28	0,00	20 602,99	411 323,27	20 602,99	5,27
Celkem								1 777 618,66	0,00	78 020,05	1 855 638,71	78 020,05	4,39
Celkem ve změně								1 906 398,91	0,00	78 020,05	1 984 418,96	78 020,05	4,09
Všechny změny celkem								1 906 398,91	0,00	78 020,05	1 984 418,96	78 020,05	4,09

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: