

## **DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo III/38815 Vír – most ev. č. 38815-3**

**ze dne 26. 04. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: **ZMR-ST-5-2021**

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **Článek 1 Smluvní strany**

**Objednatel:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**

**zastoupený:** **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: **Ing. Radovan Necid, ředitel organizace**

IČO: **00090450**

DIČ: **CZ00090450**

Zřizovatel: **Kraj Vysočina**

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**

se sídlem: **Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**

**zastoupený:** **Ing. Alešem Semotamem, jednatel společnosti**

zapsán v obchodním rejstříku C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti**

IČO: **04381823**

DIČ: **CZ04381823**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo objednatele ZMR-ST-5-2021 ze dne 26. 4. 2021, spočívající v prodloužení termínu uvedení celé stavby do užívání z důvodu nepředvídatelných změn stavby v průběhu její realizace.

**2.2.** Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.,** které zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 4 měsíců** od předání a převzetí staveniště
- c)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 29. 10. 2021**
- c)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

## Článek 3 Ostatní ujednání

**3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

**3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

**3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**3.4.** Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

**3.5.** Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**3.6.** Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

**3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.8.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Olomouci

V Jihlavě

.....  
Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti

.....  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace