



KUJIP01HGWIS

Číslo dodatku objednatele: 147932

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba “

ke ml. 1757/21
d. 2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „občanský zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**
Adresa: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA hejtman
K podpisu pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4200107978/6800
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**
Adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství
Zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo , č. zhotovitele: 211120609, zakázka číslo: 211120609, č. smlouvy u objednatele: 145648 ze dne 3. 6. 2021 je prodloužení dílčího termínu plnění provedení veřejné zakázky.

2.3. Hlavním důvodem této změny smluvních podmínek byla zjištěna kolize při schvalování objízdné trasy před započítáním stavby. Na plánované na objízdné trase na silnici II/401 Lipník, došlo ke střetu se stavební akcí „II/401 Lipník propustek ev.č. 401 014P“, kde byla tato komunikace zcela uzavřena a neprůjezdná. Z tohoto důvodu se musela přeprojektovat a schválit nová objízdná trasa a začátek stavebních prací posunout o cca 1 měsíc.



D-JVY-2104350-01-N

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1, část „předčasné užívání stavby – 1. etapa“

Původní znění:

předčasné užívání stavby – 1. etapa do 30.9.2021

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Předčasné užívání stavby – 1. etapa do 31.10.2021

Článek 4 – závěrečné ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, č. zhotovitele: 211120609, zakázka číslo: 211120609 ,číslo objednatele: 145648 ze dne 3. 6. 2021 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění..
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, č. zhotovitele: 211120609, zakázka číslo: 211120609 ,č. smlouvy u objednatele: 145648 ze dne 3. 6. 2021
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne

30. 09. 2021

Objednatel:

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána


Kraj Vysočina

Žitkova 1862/57, 586 01 Jihlava

21

V Praze dne

30. 09. 2021

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství